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1.1.1.1. Uvodno pojasnilo s povzetkom DIIP 
 

Dne 9. julija 2010 je bil v Uradnem listu RS, št. 54/10, objavljen  2. javni razpis za pridobitev sredstev 
Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR 2. razvojna prioriteta: gospodarsko-razvojna 
infrastruktura, prednostna usmeritev: 2.2. informacijska družba, projekt gradnja, upravljanje in 
vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti. Predmet 
javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v 
lokalnih skupnostih na območjih »belih lis«, kjer širokopasovni dostop ni omogočen in je izkazan 
neobstoj komercialnega interesa za gradnjo omrežja.  
 
V projektu sodelujejo Občina Mokronog-Trebelno, kot nosilna občina in občine Trebnje, Šentrupert, 
Mirna Peč ter Žužemberk, ter občina Sevnica, ki se je k projektu priključila kasneje. Po prvi najavi 
javnega razpisa in objavljenem seznamu belih lis v letu 2009 so sodelujoče občine izdelale in na sejah 
občinskega sveta potrdile Načrt gradnje odprtega širokopasovnega omrežja in DIIP. 
 
Z objavo zgoraj omenjenega razpisa 9.7.2010 je bil na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo objavljen nov seznam belih lis in »delnih« belih lis s precej povečanim številom 
gospodinjstev na tem območju, ki so kot gospodinjstva brez možnosti priklopa na širokopasovno 
omrežje upravičena do kandidiranja na javnem razpisu,  zato so bili na občinskih svetih sprejeti 
dopolnjeni Načrti gradnje odprtega širokopasovnega omrežja in v skladu s tem popravljeni Dokumenti 
identifikacije investicijskega projekta (in sicer v občinah, ki so DIIP že sprejele).  
 
V skladu z zakonom o javno zasebnem partnerstvu, je bil s strani vseh sodelujočih občin, izbran isti 
zasebni partner, in sicer GVO, d.o.o. s sedežem na Cigaletovi 10 v Ljubljani. 
 
Področje je omejeno na območje občin Mokronog–Trebelno, Mirna Peč, Šentrupert, Trebnje, 
Žužemberk in Sevnica, pravzaprav na tiste njihove dele, kjer dostop do širokopasovnega omrežja 
trenutno ni omogočeno in zaradi prevelikih vlaganj ni komercialnega interesa za izgradnjo 
širokopasovne infrastrukture.  
 
Sodelujoče občine in zasebni partner bodo s skupnim projektom, kjer širokopasovna omrežja niso 
prisotna – belih lisah in delno belih lisah kandidirali na 2. Javnem razpisu za gradnjo odprtega 
širokopasovnega omrežja in po odobrenih sredstvih investirali v izgradnjo odprtega širokopasovnega 
omrežja elektronskih komunikacij (v nadaljevanju OŠO). Širokopasovno omrežje je zasnovano tako, da 
bo pokrilo vsa gospodinjstva in objekte, ki se nahajajo v naseljih, ki so opredeljena za bele lise oz. 
delno bele lise na območju naselij obravnavanih občin, ter vse zainteresirane končne uporabnike s 
širokopasovnimi hrbteničnimi omrežji, ki bodo dostopna pod enakimi pogoji vsem zainteresiranim 
operaterjem in ponudnikom storitev. S tem bo omogočena ponudba vseh vrst storitev elektronskih 
komunikacij s strani različnih ponudnikov storitev. 
 
Predmet investicije je novogradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v 
lokalnih skupnostih Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, Žužemberk, Trebnje, Šentrupert in Sevnica na 
območju belih lis ter delno belih lis, kjer je izkazan neobstoj komercialnega interesa za gradnjo omrežja, 
po principu javno-zasebnega partnerstva.   
 
Po izgradnji bo omrežje v lasti skupine obravnavanih lokalnih skupnosti oziroma izbranega zasebnika 
(GVO, d.o.o.) v razmerju vloženih sredstev 60/40 (60 odstotkov sredstev lokalne skupnosti in 40 
odstotkov zasebnih). Predvideno je, da izbrani zasebnik 20 let z omrežjem upravlja in ga vzdržuje, po 
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preteku teh let pa izbrani soinvestitor prenese svojo lastninsko pravico na obravnavane lokalne 
skupnosti. 
 

 

1.1. Investitor  
 

Kot investitorji v predmetni investiciji sodelujejo naslednje občine: 
 

naziv nosilne občine:  Občina Mokronog-Trebelno 
sedež:    Pod Gradom 2, 8230 Mokronog 
 
naziv sodelujoče občine:  Občina Mirna Peč 
sedež:    Trg 2, 8216 Mirna Peč 
 
naziv sodelujoče občine:  Občina Žužemberk 
sedež:    Grajski trg 33, 8360 Žužemberk 
 
naziv sodelujoče občine:  Občina Trebnje 
sedež:    Goliev trg 5, 8210 Trebnje 
 
naziv sodelujoče občine:  Občina Šentrupert 
sedež:    Šentrupert 33, 8232 Šentrupert 
 
naziv sodelujoče občine:  Občina Sevnica 
sedež:    Glavni trg 19a, 8290 Sevnica 
 

 

1.2. Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije  
 

Naziv:  ACTUM d.o.o. 
Sedež:  Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana 
 
 
1.3. Namen in cilji investicije 
 

Namen investicije izvajanje načrta razvojnih programov občin Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, 
Žužemberk, Trebnje, Šentrupert in Sevnica, ki so pripravljeni v skladu z veljavno zakonodajo, 
usmeritvami EU ter podpisanimi mednarodnimi konvencijami in sporazumi. Načrt razvojnih programov 
sledi ciljem in usmeritvam strategije razvoja Slovenije, opisanim v nadaljevanju.  
 
Cilji investicije so skladni s cilji razvojne prioritete «Gospodarsko razvojna infrastruktura«, ki so usklajeni 
s ključnimi nacionalnimi razvojnimi cilji Strategije razvoja Slovenije, ki so, med drugim: 

• trajnostno povečanje blaginje in kakovosti življenja vseh posameznic in posameznikov,  
• povečanje globalne konkurenčnosti s spodbujanjem inovativnosti in podjetništva, razširjanjem 

uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije ter z učinkovitim posodabljanjem in 
vlaganjem v učenje, izobraževanje, usposabljanje, raziskave in razvoj, 

• hitrejši razvoj vseh regij in zmanjševanje zaostanka najmanj razvitih. 
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Cilji investicije so: 
• izgradnja odprtega OŠO elektronskih komunikacij na tistih območjih zgoraj navedenih občin, 

kjer ni tržnega interesa za gradnjo takega omrežja in trenutno gospodinjstva nimajo možnosti 
dostopa do širokopasovnega omrežja,  

• razvoj informacijske družbe, 
• rast socialne vključenosti prebivalcev občine, 
• zmanjševanje digitalne ločnice, 
• povečanje kakovosti bivanja vseh prebivalcev, 
• povečanje stopnje konkurenčnosti, 
• povečanje razvojnega potenciala,   
• racionalizacija posegov v prostor. 

 
 
1.4. Povzetek DIIP 
 

Investicija je opredeljena z naslednjimi Dokumenti identifikacije investicijskega projekta: 
� DIIP »Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini 

Mokronog-Trebelno«, maj 2009 in njegov popravek avg. 2010, Actum, d.o.o., 
� DIIP »Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Mirna 

Peč«, maj 2009 in njegov popravek avg. 2010, Actum, d.o.o., 
� DIIP »Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini 

Žužemberk«, maj 2009 in njegov popravek avg. 2010, Actum, d.o.o., 
� DIIP »Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Trebnje«, 

maj 2009 in njegov popravek avg. 2010, Actum, d.o.o., 
� DIIP »Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini 

Šentrupert«, maj 2009 in njegov popravek avg. 2010, Actum, d.o.o., 
� DIIP »Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Sevnica«, 

maj 2009 in njegov popravek avg. 2010, Actum, d.o.o., 
 

Predmet investicije je novogradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v posameznih 
občinah na območju belih lis in delno belih lis ter oddaja v upravljanje in vzdrževanje izbranemu 
zasebnemu partnerju. 
 
Investicija bo spodbudila razvoj različnih storitev, povečala učinkovitost gospodarstva in javnih institucij, 
omogočila hitrejši dostop do znanja in razvoj podjetništva z visoko dodano vrednostjo tudi na podeželju.  
 
Variantne rešitve niso obdelane, evidentirani sta različici brez in z investicijo.  
 

Vrednost investicije je ocenjena po občinah na ravni avgust 2010: 
o Občina Mokronog-Trebelno: 2.175.710€ z DDV po stalnih cenah in 2.237.897€ z DDV po tekočih 

cenah; investicija bo financirana iz nepovratnih sredstev EU v višini 1.716.000€ ter iz sredstev 
zasebnika v višini 521.897€, 

o Občina Mirna peč: 1.244.085€ z DDV po stalnih cenah in 1.279.446€ z DDV po tekočih cenah; 
investicija bo financirana iz nepovratnih sredstev EU v višini 816.000€ ter iz sredstev zasebnika v 
višini 463.446€, 

o Občina Žužemberk: 2.311.200€ z DDV po stalnih cenah in 2.377.349€ z DDV po tekočih cenah; 
investicija bo financirana iz nepovratnih sredstev EU v višini 1.665.000€ ter iz sredstev zasebnika v 
višini 712.349€, 
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o Občina Trebnje: 5.668.055€ z DDV po stalnih cenah in 5.830.937€ z DDV po tekočih cenah; 
investicija bo financirana iz nepovratnih sredstev EU v višini 922.833€ ter iz sredstev zasebnika v 
višini 4.908.103€, 

o Občina Šentrupert: 1.107.960€ z DDV po stalnih cenah in 1.139.376€ po tekočih cenah; investicija 
bo financirana iz nepovratnih sredstev EU v višini 801.000€ ter iz sredstev zasebnika v višini 
338.376€ 

o Občina Sevnica: 8.661.050€ z DDV po stalnih cenah in 8.911.134€ z DDV po tekočih cenah; 
investicija bo financirana iz nepovratnih sredstev EU v višini 6.960.000€ ter iz sredstev zasebnika v 
višini 1.951.134€. 

 
Izvedbena dela bodo, predvidoma, potekala 18 mesecev od podpisa pogodbe. 
 

Investicija bo financirana v maximalni višini 3.000€ na gospodinjstvo iz sredstev ESSR, ostalo bo pokril 
izbrani zasebni partner oziroma lokalne skupnosti. 
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1.5. Povzetek PIZ 
 

Predmet investicije je novogradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v 
lokalnih skupnostih Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, Žužemberk, Trebnje, Šentrupert in Sevnica na 
območju belih lis ter delno belih lis, kjer je izkazan neobstoj komercialnega interesa za gradnjo omrežja, 
po principu javno-zasebnega partnerstva.   
 
Po izgradnji bo omrežje v lasti skupine obravnavanih lokalnih skupnosti oziroma izbranega zasebnika 
(GVO, d.o.o.) v razmerju vloženih sredstev 60/40 (60 odstotkov sredstev lokalne skupnosti in 40 
odstotkov zasebnih). Predvideno je, da izbrani zasebnik 20 let z omrežjem upravlja in ga vzdržuje, po 
preteku teh let pa izbrani soinvestitor prenese svojo lastninsko pravico na obravnavane lokalne 
skupnosti. 
 
Namen investicije je izvajanje načrta razvojnih programov občin Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, 
Žužemberk, Trebnje, Šentrupert in Sevnica, ki so pripravljeni v skladu z veljavno zakonodajo, 
usmeritvami EU ter podpisanimi mednarodnimi konvencijami in sporazumi. 
 
Cilji investicije so: 

• izgradnja odprtega OŠO elektronskih komunikacij na tistih območjih zgoraj navedenih občin, 
kjer ni tržnega interesa za gradnjo takega omrežja in trenutno gospodinjstva nimajo možnosti 
dostopa do širokopasovnega omrežja,  

• razvoj informacijske družbe, 
• rast socialne vključenosti prebivalcev občine, 
• zmanjševanje digitalne ločnice, 
• povečanje kakovosti bivanja vseh prebivalcev, 
• povečanje stopnje konkurenčnosti, 
• povečanje razvojnega potenciala,   
• racionalizacija posegov v prostor. 

 

Variante: 
Variantne rešitve niso določene, možno je primerjati zgolj različico brez in različico z investicijo: 

� različica 1 brez investicije (stanje ostane nespremenjeno) in 
� različica 2 z investicijo (predvideva izgradnja odprtega širokopasovnega omrežja).  

 
Vrednost investicije: 
Skupna investicijska vrednost, dobljena na podlagi ponudbenega predračuna (stalne cene so enake 
tekočim), je ocenjena v višini 31.536.634€ z DDV. Del investicije v višini 19.558.372€ je v lasti lokalne 
skupnosti, del investicije pa je v lasti soinvestitorja, zasebnega partnerja GVO, d.o.o. v višini 
11.978.262€. 
 
občina vrednost
M-T 1.947.466
Mirna Peč 925.208
Trebnje 4.496.640
Šentrupert 909.033
Žužemberk 1.889.236
Sevnica 9.390.790
skupaj 19.558.372  
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Terminski plan: 
Izvedbena dela bodo, predvidoma, potekala 18 mesecev, in sicer v letu 2011 in 2012. Prvo polno leto 
uporabe investicije bo leto 2013. 
 
Viri financiranja: 
Glede na način sofinanciranja je obravnavano investicijo mogoče šteti med tip omrežja C, ki je zgrajen 
z mešanim vložkom zasebnega partnerja (soinvestitorja) – GVO,d.o.o.,  vložka lokalne skupnosti 
skupine občin Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, Žužemberk, Trebnje, Šentrupert in Sevnica v višini 
ocenjene služnosti in sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko. 
 
Upravičenost investicije: 
Investicija ima pri 7% diskontni stopnji negativno finančno neto sedanjo vrednost v višini -18.469.614€, 
interna stopnja donosnosti znaša 0,00% in pozitivno ekonomsko neto sedanjo vrednost v višini 
850.096€ oziroma interno stopnjo donosnosti 7,49%.  
 
Izbor različice: 
Različico z in brez investicije smo primerjali po tehničnih in finančnih kriterijih, kriterijih vplivov na okolje, 
ter prostorskih in ekonomskih kriterijih. 
 

Na osnovi primerjave različic po vseh kriterijih, je ustreznejša varianta z investicijo, ki je bolje ocenjena 
po tehničnem kriteriju, po prostorskem kriteriji in po ekonomskem kriteriju.  
 
Negativni vplivi investicije so zanemarljivi in se bodo, predvidoma, pojavili le med izvedbo investicije.  
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2.2.2.2. Povzetek investicijskega programa 
 

2.1. Osnovne informacije o investiciji 
 

Naziv lokacije: Občina Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, Žužemberk, Trebnje, Šentrupert in Sevnica 
Vrsta ukrepa: Novogradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij 
 

Na območju celotne Občin Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, Žužemberk, Trebnje, Šentrupert in Sevnica 
obstaja velik interes končnih uporabnikov po možnosti dostopa do širokopasovnega omrežja 
elektronskih komunikacij.  
 

Telekom Slovenije d.d. z obstoječim simetričnim TK omrežjem pokriva vsa območja občin Mokronog – 
Trebelno, Mirna Peč, Žužemberk, Trebnje, Šentrupert, v občini Sevnica pa še T-2. 
 
Potrebe končnih uporabnikov so ugotovljene na podlagi objavljenih podatkov na straneh ministrstva za 
visoko šolstvo in tehnologijo o številu gospodinjstev, ki imajo, ki nimajo in, ki imajo delno možnost 
dostopa do širokopasovne povezave. 
 
Naselja občin so razdeljena v tri skupine, in sicer: 
� območja, kjer je dostop do ŠPO v celoti omogočeno; 
� območja, kjer je dostop do ŠPO delno omogočeno; 
� območja, kjer ŠPO ne obstaja oziroma ni omogočeno. 
 
Tabela:  Število gospodinjstev v obravnavanih občinah  

  
Mirna 
Peč 

Mokronog-
Trebelno 

Šentrupert Trebnje Žužemberk Sevnica SKUPAJ  

BELE LISE in DELNO BELE LISE  
(ŠPO ni omogočeno) 269 571 261 1.275 552 2.272 5.200 
pogojno omogočeno 1 3 25 3 61 26 75 193 
pogojno omogočeno 2 14 6 17 54 6 95 192 
                

SKUPAJ gospodinjstva na belih lisah 286 602 281 1.390 584 2.442 5.585 
SKUPAJ gospodinjstev v občini 995 1.125 903 5.196 1.689 6.961 16.869 

 
Tabela:  Število poslovnih subjektov v obravnavanih občinah  

OBČINA 

Poslovni subjekti 

SKUPAJ 
Na območju  

belih lis 
Na območju DELNO 

belih lis 
Na območju 

omogočenega ŠPO 
Mokronog-Trebelno 115 12 103   
Mirna Peč 64 0 64   
Šentrupert 94 1 93   
Trebnje 705 5 599 101 
Žužemberk 168 4 164   
Sevnica 1015 3 1012   
SKUPAJ 2161 25 2035 101 

 

Predmet investicije je izgradnja omrežja na območjih občin, kjer se nahajajo t.i. bele lise oziroma delno 
bele lise. To so naselja lokalnih skupnosti, kjer dostop do širokopasovnega omrežja ni omogočen 
oziroma gospodinjstva nimajo možnosti dostopa do širokopasovnega omrežja, kljub temu, da je 
ponekod v naselju širokopasovni dostop omogočen. Po podatkih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost 
in tehnologijo se na območjih t.i. belih lis in delno belih lis v občini Mokronog-Trebelno in sosednjih 
občinah Mirna Peč, Šentrupert, Trebnje, Žužemberk in Sevnica nahaja 5.585 gospodinjstev in 2.161 
poslovnih subjektov, od tega jih je 25 na območjih belih lis, 2.060 pa na območjih delno belih lis.   
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2.2. Cilji investicije 
 

Cilji izgradnje novega odprtega širokopasovnega omrežja: 
⇒ razvoj informacijske družbe, 
⇒ rast socialne vključenosti prebivalcev občine, 
⇒ zmanjševanje digitalne ločnice 
⇒ povečanje kakovosti bivanja vseh prebivalcev, 
⇒ povečanje stopnje konkurenčnosti, 
⇒ racionalizacija posegov v prostor. 
 

2.3. Spisek strokovnih podlag 
 

Osnova za izdelavo investicijskega programa je naslednja predhodna dokumentacija: 
� »Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Mokronog-

Trebelno«, maj 2009 in njegova novelacija avg. 2010, izdelovalec Občina Mokronog-Trebelno, 
� »Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Mirna 

Peč«, maj 2009 in njegova novelacija avg. 2010, izdelovalec Občina Mirna Peč, 
� »Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini 

Žužemberk«, maj 2009 in njegova novelacija avg. 2010, izdelovalec Občina Žužemberk, 
� »Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Trebnje«, 

maj 2009 in njegova novelacija avg. 2010, izdelovalec Občina Trebnje, 
� »Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini 

Šentrupert«, maj 2009 in njegova novelacija avg. 2010, izdelovalec Občina Šentrupert, 
� »Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Sevnica«, 

maj 2009 in njegova novelacija avg. 2010, izdelovalec Občina Sevnica, 
� »Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Mokronog-

Trebelno, Mirna Peč, Šentrupert, Trebnje in Žužemberk novelacija avg. 2010, izdelovalec 
Občina Mokronog-Trebelno; 

� DIIP »Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini 
Mokronog-Trebelno«, maj 2009 in njegov popravek avg. 2010, Actum, d.o.o., 

� DIIP »Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Mirna 
Peč«, maj 2009 in njegov popravek avg. 2010, Actum, d.o.o., 

� DIIP »Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini 
Žužemberk«, maj 2009 in njegov popravek avg. 2010, Actum, d.o.o., 

� DIIP »Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini 
Trebnje«, maj 2009 in njegov popravek avg. 2010, Actum, d.o.o., 

� DIIP »Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini 
Šentrupert«, maj 2009 in njegov popravek avg. 2010, Actum, d.o.o., 

� DIIP »Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini 
Sevnica«, maj 2009 in njegov popravek avg. 2010, Actum, d.o.o., 

� IDP »Izgradnja optičnega širokopasovnega omrežja na območju občin Mokronog-Trebelno, 
Mirna Peč, Šentrupert, Trebnje in Žužemberk, avgust 2010, GVO d.o.o.,   

� IDP »Izgradnja optičnega širokopasovnega omrežja na območju občine Sevnica, avgust 2010, 
GVO d.o.o. in 

� PIZ »Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v skupini občin 
Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, Žužemberk, Trebnje, Šentrupert in Sevnica«, september 2010, 
Actum, d.o.o.. 
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2.4. Povzetek obdelanih variant s predlogom izbora 
 
Evidentirani sta samo različici »brez« in »z investicijo«.  
 
Različica »brez investicijo«  
Različica 1 pomeni ohranitev nespremenjenega stanja na obravnavanih območjih glede omogočanja 
dostopa prebivalstvu do sodobnih elektronskih vsebin in elektronske komunikacije. V nekaterih naseljih 
občin Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, Žužemberk, Trebnje, Šentrupert in Sevnica lahko, zaradi 
preobremenjenosti obstoječih zmogljivosti, dostopa do elektronskih vsebin le del končnih uporabnikov, 
v nekaterih pa dostop sploh ni omogočen.  
 
Obstoječe omrežje je zastarelo, izvedba in kapaciteta neenotna, starost vodov znaša tudi do 30 let. TK 
omrežje in naprave ne omogočajo na vseh območjih dostopa do širokopasovnih storitev. 
 
Če bi obstoječe stanje ohranili, bi se nadaljevali sledeči procesi: 
� upadanje interesa za priseljevanje in praznjenje naselij obravnavanih občin, 
� upadanje števila poslovnih subjektov v občini, 
� naraščanje brezposelnosti 
� večanje stopnje neenakomernega razvoja ipd. 
 
Če investicijski ukrep ne bo izveden, v prihodnjih letih ne bo mogoče zagotavljati nujnih pogojev tako za 
bivanje kot za poslovanje.  
 

Različica »z investicijo«  
Različica 2 predvideva investicijo v izgradnjo odprtega širokopasovnega omrežja. Različica je narejena 
na predpostavki, da se izgradi omrežje elektronskih komunikacij na belih lisah in delno belih lisah na 
območju občin Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, Žužemberk, Trebnje, Šentrupert in Sevnica ter, da se 
nato to omrežje da v upravljanje in vzdrževanje izbranemu zasebnemu partnerju. 
 

Na osnovi primerjave različic po kriterijih, tehnično tehnološkem, kriteriju investicijskih stroškov, vplivov 
na okolje, prostorskih kriterijev in kriterijih ekonomskih učinkov, je ustreznejša različica z investicijo, ki je 
bolje ocenjena po tehnično tehnološkem kriteriju, po prostorskem kriteriji in po ekonomskem kriteriju.  
 

 

2.5. Odgovorne osebe  
 

2.5.1. Naročnik projekta 
 
Krovna občina: 
Naročnik:   Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog 
Odgovorna oseba:  Župan – Anton Maver 
Skrbnica projekta:  Mojca Pekolj, direktorica občinske uprave 
 
 
 
Sodelujoče občine: 
naziv sodelujoče občine:  Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč 
Odgovorna oseba:  Župan – Zvonko Lah 
Skrbnica projekta:  Vladimira Fabjan Barbo, direktorica občinske uprave 
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naziv sodelujoče občine:  Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk 
Odgovorna oseba:  Župan – Franc Škufca 
Skrbnik projekta:  Martin Grčar, koordinator 
 
 
 
naziv sodelujoče občine:  Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje 
Odgovorna oseba:  Župan – Alojzij Kastelic 
Skrbnik projekta:  Rado Javornik 
 
 
 
naziv sodelujoče občine:  Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert 
Odgovorna oseba:  Župan – Rupert Gole 
Skrbnica projekta:  Mateja Jazbec, direktorica občinske uprave 
 
 
 
naziv sodelujoče občine:  Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica 
Odgovorna oseba:  Župan – Srečko Ocvirk 
Skrbnik projekta:  Marko Jesih 
 
 
2.5.2. Izdelava investicijskega programa 
 
Izdelovalec:    Actum, d.o.o., Verovškova 60, Ljubljana 
 
 
Direktor:    Miha Marinšek, univ. dipl. ekon. 
 
 
Odgovorni vodja projekta:  Jasmina Žujo, univ. dipl. ekon. 
 
 
2.5.3. Avtor projektne dokumentacije 
 
Izdelovalec:  GVO, d.o.o., Cigaletova 10, Ljubljana  
Odgovorna vodja projekta: Janko Pušnik   
 
2.5.4. Izvajanje projekta 
 
Investitor: Lokalne skupnosti -  Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, Žužemberk, Trebnje, Šentrupert in 
Sevnica in izbrani zasebni partner GVO, d.o.o.    
Vodja  projekta:  Mojca Pekolj    
 

2.6. Organizacija za izvedbo investicije 
 
Izvedbo investicije bo vodila krovna občina Mokronog-Trebelno na osnovi veljavne zakonodaje. 
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2.7. Vrednost investicije in viri financiranja 
 

Skupna višina investicije znaša 31.536.634€ po fiksnih cenah, kar pomeni, da so tekoče cene enake 
stalnim, od tega je vi višini 19.558.372€ v javni lasti in v višini 11.978.262€ zasebna. Vrednost 
investicije je v spodnji tabeli razdeljena po posameznih sodelujočih občinah.  
 
Tabela: Vrednost investicije po občinah (stalne cene) 
občina vrednost delež
M-T 1.947.466 6,18%
Mirna Peč 925.208 2,93%
Trebnje 4.496.640 14,26%
Šentrupert 909.033 2,88%
Žužemberk 1.889.236 5,99%
Sevnica 9.390.790 29,78%
skupaj 19.558.372 62,02%
zasebnik 11.978.262 37,98%
SKUPAJ 31.536.634 100,00%  
 
Najvišji možni znesek nepovratnih sredstev, ki jih investitor lahko pridobi iz sredstev EU po tem javnem 
razpisu je 20.123.365€ in je le matematični izračun, ki ne upošteva morebitnih ostalih omejitev ali 
omejenosti denarnih sredstev iz razpisa. Ministrstvo bo namreč sofinanciralo največ do 3.000€ na 
vsako  gospodinjstvo, ki se nahaja na območju belih lis ali delnih belih lis lokalne skupnosti. Ker bo 
investicija v višini 37,98% financirana s strani zasebnega partnerja je potrebnih 14.649.041€ 
nepovratnih sredstev iz EU. 
 
Investicijo bo sofinanciral še izbrani zasebni partner GVO, d.o.o. v višini 9.981.885€ brez DDV in 
lokalne skupnosti z vložkom v obliki služnosti v višini 1.979.522€ in pokritjem DDV v višini 2.929.808€. 
 
2.8. Upravičenost investicije 
 

Tabela: Finančni kazalniki upravičenosti naložbe 
 

Postavka indikator
Finančna interna stopnja donosnosti 0,00%

Finančna neto sedanja vrednost -18.469.614

doba vračanja naložbe se ne vrne v ekonomski dobi

Finančna relativna neto sedanja vrednost -0,817

finančni količnik relativne koristnosti 0,235  

 

Pri 7% diskontni stopnji je finančna neto sedanja vrednost za investicije (FNPV) negativna in znaša  
-18.469.614€, finančna interna stopnja donosnosti (FIRR) znaša 0,00%. Projekt finančno, brez 
dodatnih vlaganj s strani EU, ni upravičen. Izvedba investicije se upravičuje z vidika širših družbenih 
koristi. 
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Tabela: Ekonomski kazalniki upravičenosti naložbe 
 

Postavka indikator
Ekonomska interna stopnja donosnosti 7,49%

Ekonomska neto sedanja vrednost 850.096

doba vračanja naložbe 19 let

Ekonomska relativna neto sedanja vrednost 0,041

Ekonomski količnik relativne koristnosti 1,038  
 
Pri 7% diskontni stopnji je ekonomska neto sedanja vrednost (ENPV) pozitivna in znaša 850.096€, 
ekonomska interna stopnja donosnosti (EIRR) znaša 7,49%. Investicija je torej upravičena z vidika 
širših družbeno ekonomskih koristi, ki jih prinaša, ker zagotavlja: 
⇒ razvoj informacijske družbe, 
⇒ pospešen razvoj podeželja, 
⇒ ohranjanje poseljenosti, 
⇒ znižanje brezposelnosti na podeželju, 
⇒ rast socialne vključenosti prebivalcev občine, 
⇒ zmanjševanje digitalne ločnice, 
⇒ povečanje kakovosti bivanja vseh prebivalcev, 
⇒ povečanje stopnje konkurenčnosti, 
⇒ racionalizacija posegov v prostor. 
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3.3.3.3. Splošni podatki o izvajanju investicije  
 

3.1. Podatki o investitorju 
 

Kot investitorji v predmetni investiciji sodelujejo naslednje občine: 
 

Naziv nosilne občine:  
 
 
 
 

Občina Mokronog-Trebelno 
 

INVESTITOR 
Naziv: Občina Mokronog-Trebelno 
Naslov: Pod Gradom 2, 8230 Mokronog 
Odgovorna oseba: Anton Maver, župan  
Skrbnik projekta: Mojca Pekolj, direktorica občinske uprave 
Telefon: 07 349-82-60 
Telefaks: 07 349-82-69 
E-naslov: obcina@mokronog-trebelno.si 
Transakcijski račun: SI56 0139 9010 0019 930 

 

Ustanovitev:  ustanovljena je bila z Zakonom o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij 
(URL 27/06), datum vpisa pri registrskem organu, Upravi RS za javna plačila, 
je 1. 8. 2010. 

 
Lega: Občina Mokronog-Trebelno kot del osrednje Slovenije, natančneje Srednje 

Dolenjske, ki se razteza po Mirnski dolini in Raduljskem hribovju, je izrazito 
prehodna pokrajina, ujeta v razgiban prostor na stičišču alpskega, dinarskega 
in panonskega sveta.  

 
Vrsta lastnine:    državna lastnina 
 
Pravnoorganiz. oblika:  lokalna skupnost 
 
Zastopanje občine:   Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in statuta občine (URL66/10 uradno 

prečiščeno besedilo - UPB1) zastopa in predstavlja občino župan neomejeno, 
razen za odtujitev in obremenitev nepremičnin, kjer je potrebno soglasje 
občinskega sveta. 

 
Občinski svet ima 11 članov. 
 
Statistični podatki:         skupna površina občine: 71 km² 
  število naselij: 43 naselij 

število prebivalcev: 2.873 prebivalcev od tega je moških 1.439 in žensk 1.434 
(popis prebivalstva 2002) 
število gospodinjstev: 946  

  gostota poseljenosti  je 40,7 prebivalcev / km² 
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Naziv sodelujoče občine: 

    
                

          Občina Mirna Peč 
 
INVESTITOR 
Naziv: Občina Mirna Peč 
Naslov: Trg 2, 8216 Mirna Peč 
Odgovorna oseba: Zvonko Lah, župan  
Skrbnik projekta: Vladimira Fabjan Barbo, direktorica občinske uprave 
Telefon: 07 / 393-61-00 
Telefaks: 07 / 393-61-07 
E-naslov: obcina.mirnapec@siol.net 
Transakcijski račun: SI56 0137 0010 0015 628 

 
Ustanovitev:  ustanovljena je bila z Zakonom o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij 

(URL 60/94, 69/94), datum vpisa pri registrskem organu, Upravi RS za javna 
plačila, je 1. 1. 2005. 

 
Lega: Občina meji na jugu in jugovzhodu na Mestno občino Novo mesto, na zahodu, 

severu in severozahodu na Občino Trebnje, na vzhodu in severovzhodu na 
Občino Mokronog - Trebelno, v ozkem pasu na jugozahodu pa meji tudi na 
Občino Žužemberk 

  
Vrsta lastnine:    državna lastnina 
 
Pravnoorganiz. oblika:  lokalne skupnosti 
 
Zastopanje občine:   Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in statuta občine (URL59/07) zastopa 

in predstavlja občino župan neomejeno, razen za odtujitev in obremenitev 
nepremičnin, kjer je potrebno soglasje občinskega sveta. 

 
Občinski svet ima 10 članov. 
 
Statistični podatki:          skupna površina občine: 48 km² 
  število naselij: 28 naselij 

število prebivalcev: 2.702 prebivalcev od tega je moških 1.354 in žensk 1.348 
(popis prebivalstva 2002) 
število gospodinjstev: 800  

  gostota poseljenosti je 56,29 prebivalcev / km²
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Naziv sodelujoče občine:  

 
 

         Občina Žužemberk 
 
INVESTITOR 
Naziv: Občina Žužemberk 
Naslov: Grajski trg 33, 8360 Žužemberk 
Odgovorna oseba: Franc Škufca, župan  
Skrbnik projekta: Martin Grčar, koordinator 
Telefon: 07/388-51-80  
Telefaks: 07/388-51-81 
E-naslov: obcina.zuzemberk@zuzemberk.si 
Transakcijski račun: SI56 0139 3010 0015 568 

 
Ustanovitev:  ustanovljena je bila z Zakonom o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij 

(URL 60/94, 69/94), datum vpisa pri registrskem organu, Upravi RS za javna 
plačila, je 1. 1. 2005. 

 
Lega: Žužemberk leži na obeh straneh reke Krke, ob križišču cest Ivančna Gorica-

Črnomelj in Novo mesto ter Trebnje-Dvor-Kočevje.  
 
Vrsta lastnine:    državna lastnina 
 
Pravnoorganiz. oblika:  lokalne skupnosti 
 
Zastopanje občine:   Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in statuta občine (URL66/10 uradno 

prečiščeno besedilo) zastopa in predstavlja občino župan neomejeno, razen za 
odtujitev in obremenitev nepremičnin, kjer je potrebno soglasje občinskega 
sveta. 

 
Občinski svet ima 15 članov. 
 
Statistični podatki:         skupna površina občine: 164,3 km² 
  število naselij: 51 naselij 

število prebivalcev: 4.579 prebivalcev od tega je moških 2.285 in žensk 2.294 
(popis prebivalstva 2002) 
število gospodinjstev: 1.439  

  gostota poseljenosti  je 27,9 prebivalcev / km² 
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Naziv sodelujoče občine: 

      
 

             Občina Trebnje 
 
INVESTITOR 
Naziv: Občina Trebnje 
Naslov: Goliev trg 5, 8210 Trebnje 
Odgovorna oseba: Alojzij Kastelic, župan  
Skrbnik projekta: Rado Javornik,  
Telefon: 07 348-11-00 
Telefaks: 07 348-11-02 
E-naslov: obcina.trebnje@trebnje.si 
Transakcijski račun: SI56 0133 0777 7000 041  

 
Ustanovitev:  ustanovljena je bila z Zakonom o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij 

(URL 60/94, 69/94), datum vpisa pri registrskem organu, Upravi RS za javna 
plačila, je 1. 1. 1995. 

 
Lega:  Trebnje je razpotegnjeno urbanizirano naselje v dolini spodnjega toka reke 

Temenice na Dolenjskem. Kraj leži ob železnici in glavni cesti Ljubljana - Novo 
mesto. Staro jedro naselja z župnijsko cerkvijo stoji nekoliko dvignjeno na 
levem bregu reke Temenice, novejši del pa se širi severno od železniške proge 
in stare ceste proti Novemu mestu.  

 
Vrsta lastnine:    državna lastnina 
 
Pravnoorganiz. oblika:  lokalne skupnosti 
 
Zastopanje občine:   Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in statuta občine (URL45/07) zastopa 

in predstavlja občino župan neomejeno, razen za odtujitev in obremenitev 
nepremičnin, kjer je potrebno soglasje občinskega sveta. 

 
Občinski svet ima 21 članov. 
 
Statistični podatki:          skupna površina občine: 193,9 km² 
  število naselij: 152 naselij 

število prebivalcev: 13.258 prebivalcev od tega je moških 6.537 in žensk 6.720 
(popis prebivalstva 2002) 
število gospodinjstev: 4.226  

  gostota poseljenosti  je 3,1 prebivalcev / km² 
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Naziv sodelujoče občine:  

 
        Občina Šentrupert 

 
INVESTITOR 
Naziv: Občina Šentrupert 
Naslov: Šentrupert 33, 8232 Šentrupert 
Odgovorna oseba: Rupert Gole, župan  
Skrbnik projekta: Mateja Jazbec, direktorica občinske uprave 
Telefon: 07 343-46-00 
Telefaks: 07 343-46-01 
E-naslov: obcina@sentrupert.si 
Transakcijski račun: SI56 0141 1010 0021 185 

 
Ustanovitev:  ustanovljena je bila z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o 

ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij (URL 61/06), datum vpisa pri 
registrskem organu, Upravi RS za javna plačila, je 1. 1. 2007. 

 
Lega: Šentrupertska mikroregija je 29 km2 velik osrednji del porečja Mirne, savskega 

pritoka na Srednjem Dolenjskem. Oblikovala se je na prehodu iz Mirnsko-
Mokronoške kotline v gričevje na severu, sega pa vse do meje s hribovitim 
svetom, ki ga že štejemo k predalpskemu Posavskemu hribovju. 

 
Vrsta lastnine:    državna lastnina 
 
Pravnoorganiz. oblika:  lokalne skupnosti 
 
Zastopanje občine:   Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in statuta občine (URL12/07) zastopa 

in predstavlja občino župan neomejeno, razen za odtujitev in obremenitev 
nepremičnin, kjer je potrebno soglasje občinskega sveta. 

 
Občinski svet ima 9 članov. 
 
Statistični podatki:          skupna površina občine: 42 km² 
  število naselij: 25 naselij 

število prebivalcev: 2.283 prebivalcev od tega je moških 1.123 in žensk 1.160 
(popis prebivalstva 2002) 
število gospodinjstev: 740  

  gostota poseljenosti  je 54,3 prebivalcev / km² 
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Naziv sodelujoče občine: 

     
 

                  Občina Sevnica 
 
INVESTITOR 
Naziv: Občina Sevnica 
Naslov: Glavni trg 19a, 8290 Sevnica 
Odgovorna oseba: Srečko Ocvirk, župan  
Skrbnik projekta: Marko Jesih 
Telefon: 07/816-12-00  
Telefaks: 07/816-12-10 
E-naslov: obcina.sevnica@siol.net 
Transakcijski račun: SI56 0131 0777 7000 051    

 
Ustanovitev:  ustanovljena je bila z Zakonom o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij 

(ZUODNO, Uradni list RS, št. 108/06-UPB1), datum vpisa pri 
registrskem organu, Upravi RS za javna plačila, je 26.12.1994. 

 
Lega:  Občina Sevnica leži ob rekah Savi in Mirni. 
 
Vrsta lastnine:    državna lastnina 
 
Pravnoorganiz. oblika:  lokalne skupnosti 
 
Zastopanje občine:   Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in statuta občine (URL39/99 

prečiščeno besedilo) zastopa in predstavlja občino župan neomejeno, razen za 
odtujitev nepremičnega premoženja, kjer je potrebno soglasje občinskega 
sveta. 

 
Občinski svet ima 25 članov 
 
Statistični podatki:          skupna površina občine: 272,2 km² 
  število naselij: 118 naselij 
 

število prebivalcev: 17.726 prebivalcev od tega je moških 8.721 in žensk 9.005 
(popis prebivalstva 2002) 
število gospodinjstev: 5.720  

  gostota poseljenosti  je 65,12 prebivalcev / km² 
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3.2. Podatki o izdelovalcu investicijskega programa 
 

Podjetje ACTUM  d.o.o. je svetovalno podjetje ustanovljeno kot odraz potreb trga po kakovostni, 
zanesljivi in strokovni podpori pri odločanju znotraj posameznih projektov, kot tudi samega poslovanja 
in vodenja podjetij. Jedro aktivnosti podjetja predstavljajo poslovno, podjetniško in finančno svetovanje, 
ki s strokovnim in kreativnim pristopom ter v tesnem sodelovanju z naročnikom vodi obravnavani 
problem do optimalne rešitve. Strokovno usposobljen kader z bogatimi izkušnjami ter razvejana mreža 
zunanjih sodelavcev podjetja ACTUM d.o.o. zagotavlja širok spekter interdisciplinarnih znanj in 
kompetenco za doseg razvojnih in optimizacijskih projektov – med drugim s področja podjetništva, 
obnovljivih virov energije in poslovno finančne optimizacije.      
 

Naziv: ACTUM d.o.o.  
Naslov: Verovškova ulica 60  
Poštna številka in kraj: 1000 Ljubljana 
Občina: Ljubljana  
Telefon: 05 908 09 90 
Fax: 05 908 09 41 
E-mail: miha.marinsek@actum.si  
Direktor: Miha Marinšek 
Matična številka podjetja: 3413896000 
ID številka za DDV ali davčna številka podjetja: 64726789 
Šifra glavne dejavnosti podjetja:  M70.220 – Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 

 
Podjetje Actum d.o.o. trenutno zaposluje 3 osebe. 
 
Področja dela 
− izdelava investicijske dokumentacije, 
− izdelava študij presoje vpliva na okolje, 
− izdelava študij izvedljivosti, 
− tržne analize, marketinški načrti…, 
− izdelava poslovnih načrtov in investicijskih programov, 
− analiza poslovnega procesa s  predlogi za optimizacijo,  
− skrbni pregledi in ocene vrednosti podjetij, 
− poslovni in finančni inženiring, 
− iskanje ustreznih virov financiranja projektov, 
− izdelavna študij izvedljivosti in preostale dokumentacije za obnovljive vire (AURE, EKO SKLAD,…), 
− svetovanje pri projektiranju, zasnovi in implementaciji alternativnih obnovljivih virov energije in 

energetske učinkovitosti. 
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3.3. Odgovorne osebe 
 

3.3.1. Odgovorne osebe s strani investitorja – krovna občina 
 

Naročnik:   OBČINA Mokronog-Trebelno 
     Pod Gradom 2, 8230 Mokronog 
Odgovorna oseba:  župan –  Anton Maver 
 
Koordinatorka:   Mojca Pekolj, direktorica občinske uprave 
 
Telefon:    07 349-82-60  
Fax:    07 349-82-69 
E-pošta:    obcina@mokronog-trebelno.si 
 
3.3.2. Odgovorne osebe s strani investitorja – sodelujoče občine 
 
Naročnik:   OBČINA Mirna Peč 
     Trg 2, 8216 Mirna Peč 
Odgovorna oseba:  župan –  Zvonko Lah 
 
Koordinatorka:   Vladimira Fabjan Barbo, direktorica občinske uprave 
 
Telefon:    07 / 393-61-00  
Fax:    07 / 393-61-07 
E-pošta:    obcina.mirnapec@siol.net 
 
 

Naročnik:   OBČINA Žužemberk 
    Grajski trg 33, 8360 Žužemberk 
Odgovorna oseba:  župan –  Franc Škufca 
 
Koordinator:   Martin Grčar, koordinator 
 
Telefon:    07/388-51-80   
Fax:    07/388-51-81  
E-pošta:    obcina.zuzemberk@zuzemberk.si  
 
 

Naročnik:   OBČINA Trebnje 
    Goliev trg 5, 8210 Trebnje 
Odgovorna oseba:  župan –  Alojzij Kastelic 
 
Koordinator:   Rado Javornik 
 
Telefon:    07 348-11-00  
Fax:    07 348-11-02  
E-pošta:    obcina.trebnje@trebnje.si  
 
 



                                 
                   

Actum, d.o.o.  24 

Naročnik:   OBČINA Šentrupert 
    Šentrupert 33, 8232 Šentrupert 
Odgovorna oseba:  župan –  Rupert Gole 
 
Koordinator:   Mateja Jazbec, direktorica občinske uprave 
 
Telefon:    07 343-46-00  
Fax:    07 343-46-01  
E-pošta:    obcina@sentrupert.si  
 
 

Naročnik:   OBČINA Sevnica 
     Glavni trg 19a, 8290 Sevnica 
Odgovorna oseba:  župan –  Srečko Ocvirk 
 
Koordinator:   Marko Jesih 
 
Telefon:    07/816-12-00   
Fax:     07/816-12-10   
E-pošta:    obcina.sevnica@siol.net  
 
 
3.3.3. Odgovorna oseba s strani izdelovalca investicijske dokumentacije 
 
Izdelovalec:   ACTUM d.o.o. 

Verovškova 60, Ljubljana 
Direktor:   Miha Marinšek, univ. dipl. ekon. 
 
 
Odgovorni vodja projekta: Jasmina Žujo, univ. dipl. ekon. 
 
 
Telefon:    05 9080990 
Fax:    05 9080941 
E-pošta:    miha.marinsek@actum.si 
 
 
3.3.4. Priprava in nadzor nad izdelavo vseh vrst potrebne dokumentacije 
 

Aktivnost Odgovorna oseba 

Vodenje in koordinacija operacije Mojca Pekolj 
Projektna dokumentacija Janko Pušnik 
Izdelava investicijske dokumentacije Miha Marinšek, univ.dipl.ekon. in Jasmina Žujo, univ.dipl.ekon. 

 
 

3.4. Podatki o upravljavcu investicije 
 

Investicijo bo upravljal  na javnem razpisu izbrani zasebni partner: 
Upravljalec: GVO, d.o.o. 
Odgovorna oseba: Edo Škufca 
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4.4.4.4. Analiza obstoječega stanja, skladnost s strategijami 
 

4.1. Splošen opis krovne občine 
 
Občina Mokronog – Trebelno ima pomemben geografski položaj. Njena izpostavljena lega se je 
pokazala v času poseljevanja teh krajev. Bogate arheološke najdbe pričajo o gosti poseljenosti v 
prazgodovinski, rimski in zgodnjeslovenski dobi. Iz pozne bronaste dobe poznamo večji naselji Križni 
Vrh in Žempoh. Z začetkom starejše železne dobe pa je to območje eno najgosteje naseljenih v 
Sloveniji. Pomembnejša centra in knežja sedeža sta bila na Brezju pri Trebelnem in Križnem Vrhu 
oziroma Žempohu nad Slepškom in Ostrožnikom pri Mokronogu. V času nastanka grštva pride v 
slovenskem prostoru do formiranja močnih kulturnih skupin, ki imajo na celinski Evropi nekaj časa 
prvenstvo. 
 
Mokronoška najdišča iz 4. in 3. st. p. n. š. so najbolj vzorčna za razumevanje keltske skupine Tavriskov 
in po njih je ta zapuščina poimenovana »mokronoška skupina«. 
 
Pod zmernim podnebjem sta se iz srednjega veka sem izvili dve središčni naselji, ki sta do danes 
ohranili lastnosti vitalnih vozlišč: Trebelno v Raduljskem hribovju in Mokronog v Mirnski dolini. 
Mokronog, upravno središče občine, ki se omenja kot tretji med skupno devetnajstimi dolenjskimi mesti 
in trgi srednjeveškega nastanka, je imel najprej svoje farno središče v Gorenjem Mokronogu. Ob prvi 
izpričani omembi trga leta 1279 je v strmem bregu v neposredni bližini prvotnega gradu Mokronog, v 
Gorenjem Mokronogu, že stala kostnica s kapelo sv. Mihaela. 
 
Občina Mokronog - Trebelno kot del osrednje Slovenije, natančneje Srednje Dolenjske, ki se razprostira 
po Mirnski dolini in Raduljskem hribovju, je izrazito prehodna pokrajina, ujeta v razgiban prostor na 
stičišču alpskega, dinarskega in panonskega sveta. To je oni svet, ki ga je imel Prežihov Voranc v 
mislih, ko je pisal »o deželi mehke romantike z neštevilnimi cerkvicami in gradovi, z vinskimi goricami in 
zidanicami, z grički in dolinami, koder živi dobro ljudstvo lâhko, brezskrbno življenje, pije cviček in 
prepeva, hodi po božjih poteh in lovi polhe - nekaka dežela poezije, katero lahko zavidamo drugi 
Zemljani.« 
 
Slika: Položaj občine v širšem prostoru 

 
Vir: Wikipedia.org 
 
Občina Mokronog - Trebelno je ena od 210 občin v Republiki Sloveniji in leži na jugovzhodu Slovenije 
in obsega 43 naselij, med katerimi je upravni center naselje Mokronog. Občina meji na sosednje občine 
Šentrupert, Sevnica, Škocjan, Šmarješke Toplice, Novo mesto, Mirna Peč in Trebnje. 
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Skupna površina občine znaša 71 km². Prebivalcev občine je 2.873 in živijo v upravnem centru 
Mokronog ter sledečih naseljih: Beli Grič, Bitnja vas, Bogneča vas, Brezje pri Trebelnem, Brezovica pri 
Trebelnem, Bruna vas, Cerovec pri Trebelnem, Cikava, Češnjice pri Trebelnem, Čilpah, Čužnja vas, 
Dolenje Laknice, Dolenje Zabukovje, Drečji vrh, Gorenja vas pri Mokronogu, Gorenje Laknice, Gorenje 
Zabukovje, Gorenji Mokronog, Hrastovica, Jagodnik, Jelševec, Križni Vrh, Log, Maline, Martinja vas pri 
Mokronogu, Mirna vas, Most, Ornuška vas, Ostrožnik, Podturn, Pugled pri Mokronogu, Puščava, Radna 
vas, Ribjek, Roje pri Trebelnem, Slepšek, Srednje Laknice, Sv. Vrh, Štatenberk, Trebelno, Velika 
Strmica in Vrh pri Trebelnem. 
 
4.1.1. Demografske značilnosti občine 
 
Tabela: Demografski podatki občine Mokronog-Trebelno 
Prebivalstvo, gospodinjstva, družine, stavbe in stanovanja, naselja, Slovenija, Popis 2002 

Naselje 

Prebivalstvo Gospodinjstva 
 

Stavbe s 
stanovanji 

1) 

Stanovanja 

Družine 
skupaj moški ženske skupaj 

povprečna 
skupaj 

povprečno 
velikost na stavbo s 

 stanovanji 1) 
MOKRONOG-
TREBELNO 

2.873 1.439 1.434 946 3,1 766 1.196 1.321 1,1 
Beli Grič 51 24 27 19 2,7 17 22 26 1,2 
Bitnja vas 41 19 22 13 3,1 10 14 14 1 
Bogneča vas 76 38 38 22 3,5 21 17 20 1,2 
Brezje pri 
Trebelnem 

32 20 12 10 3,2 8 11 11 1 
Brezovica pri 
Trebelnem 

15 10 5 7 2,1 5 16 16 1 
Bruna vas 48 27 21 17 2,8 11 22 23 1,1 
Cerovec pri 
Trebelnem 

63 27 36 17 3,7 18 18 19 1,1 
Cikava 29 16 13 9 3,2 6 9 9 1 
Češnjice pri 
Trebelnem 

95 49 46 27 3,5 24 36 36 1 
Čilpah 37 21 16 14 2,6 10 35 35 1 
Čužnja vas 90 46 44 31 2,9 22 39 41 1,1 
Dolenje Laknice 61 28 33 19 3,2 14 38 39 1 
Dolenje 
Zabukovje 

25 12 13 8 3,1 7 11 11 1 
Drečji Vrh 74 42 32 25 3 20 27 27 1 
Gorenja vas pri 
Mokronogu 

16 11 5 5 3,2 4 18 18 1 
Gorenje Laknice 69 32 37 24 2,9 18 87 88 1 
Gorenje 
Zabukovje 

29 15 14 10 2,9 8 19 19 1 
Gorenji 
Mokronog 

15 10 5 5 3 4 7 8 1,1 
Hrastovica 113 52 61 32 3,5 31 33 37 1,1 
Jagodnik 29 17 12 12 2,4 9 14 14 1 
Jelševec 46 26 20 13 3,5 12 14 14 1 
Križni Vrh 9 4 5 z z z 18 18 1 
Log 33 16 17 13 2,5 8 19 19 1 
Maline 25 14 11 7 3,6 7 7 7 1 
Martinja vas pri 
Mokronogu 

115 57 58 38 3 35 48 51 1,1 
Mirna vas 48 34 14 17 2,8 13 14 14 1 
Mokronog 700 330 370 247 2,8 195 227 304 1,3 
Most 38 19 19 11 3,5 10 11 12 1,1 
Ornuška vas 47 23 24 15 3,1 10 10 11 1,1 
Ostrožnik 36 16 20 12 3 8 22 23 1,1 
Podturn 30 13 17 9 3,3 7 7 8 1,1 
Pugled pri 
Mokronogu 

15 8 7 6 2,5 5 22 23 1,1 
Puščava 123 56 67 38 3,2 36 35 43 1,2 
Radna vas 44 17 27 15 2,9 11 25 25 1 
Ribjek 26 14 12 10 2,6 8 12 14 1,2 
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Roje pri 
Trebelnem 

58 36 22 16 3,6 16 13 15 1,1 
Slepšek 109 55 54 37 3 29 39 46 1,2 
Srednje Laknice 38 22 16 14 2,7 10 22 22 1 
Sv. Vrh 92 43 49 32 2,9 23 64 64 1 
Štatenberk 50 25 25 13 3,9 12 12 13 1,1 
Trebelno 110 54 56 37 3 25 43 45 1,1 
Velika Strmica 46 27 19 12 3,8 12 9 9 1 
Vrh pri 
Trebelnem 

27 14 13 8 3,4 7 10 10 1 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis 2002 
 

Ob popisu prebivalstva 2002 je občina imela 2.873 prebivalcev, od tega 1.439 moških in 1.434 žensk. 
Osebe so prebivale v skupaj 946 gospodinjstvih in 766 družinah. Med prebivalci občine Mokronog-
Trebelno je bilo v mesecu januarju 2009, 2.043 oseb delovno aktivnih, od tega 87 registriranih 
brezposelnih. Povprečna plača je januarja 2009 znašala bruto 1.087,80€, neto pa 742,91€. Študentov v 
letu 2007 je bilo 58. 
 
Slika: Shematska karta koncentracije prebivalstva po naseljih 

 
Vir: lastni 
 
Velika večina prebivalcev je skoncentriranih v jedru občine Mokronog-Trebelno, naselju Mokronog. Po 
ostalih naseljih pa so prebivalci razpršeni po celotnem območju občine Mokronog-Trebelno.  
 
Tabela: Prebivalci občine Mokronog-Trebelno razvrščeni v starostne skupine 

STAROSTNE ŠTEVILO DELEŽ KOMULATIVA 
SKUPINE OBČANOV (v %) (v %) 
0-4 let 147 5,1 5,1 
5-9 let 134 4,6 9,7 
10-14 let 150 5,2 14,9 
15-19 let 196 6,8 21,7 
20-24 let 169 5,8 27,5 
25-29 let 225 7,8 35,3 
30-34 let 207 7,2 42,5 
35-39 let 216 7,5 50,0 
40-44 let 228 7,9 57,9 
45-49 let 238 8,3 66,2 
50-54 let 182 6,3 72,5 
55-59 let 184 6,4 78,9 
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60-64 let 122 4,2 83,1 
65-69 let 125 4,3 87,4 
70-74 let 144 4,9 92,3 
75-79 let 102 3,5 95,8 
80-84 let 81 2,8 98,6 
85 + 42 1,4 100 
Skupaj 2.892 100  

Vir: SURS, prebivalstvo po starostnih skupinah in spolu, občine, Slovenija, polletno,2009H1  
 
Kot je razvidno iz zgornje tabele  je v občini 50% prebivalcev mlajših od 40 let, okoli 35,3% prebivalcev 
pa je celo mlajših od 30 let, kar je še posebej pomemben podatek glede na to da so aktivni, 
vsakodnevni uporabniki širokopasovnih storitev pretežno predstavniki mlajše populacije.    
 
Poseljenost občine je srednja, saj znaša povprečna poseljenost 40,7 prebivalcev na km².  
 
Mokronog ostaja občinsko središče, na katerega gravitira celotno funkcijsko območje občine, ki ga 
sestavlja 43 naselij. 
 
Po številu prebivalcev so naselja razvrščena: 

• Do 50 prebivalcev: Bitnja vas, Brezje pri Trebelnem, Brezovica pri Trebelnem, Bruna vas, 
Cikava, Čilpah, Dolenje Zabukovje, Gorenja vas pri Mokronogu, Gorenje Zabukovje, Gorenji 
Mokronog, Jagodnik, Jelševec, Križni Vrh, Log, Maline, Mirna vas, Most, Ornuška vas, 
Ostrožnik, Podturn, Pugled pri Mokronogu, Radna vas, Ribjek, Srednje Laknice, Velika Strmica, 
Vrh pri Trebelnem 

• Od 50 do 100: Beli Grič, Bogneča vas, Cerovec pri Trebelnem, Češnjice pri Trebelnem, Čužnja 
vas, Dolenje Laknice, Drečji Vrh, Gorenje Laknice, Roje pri Trebelnem, Sv. Vrh, Štatenberk,  

• Od 100 do 200: Hrastovica, Martinja vas pri Mokronogu, Puščava, Slepšek, Trebelno 
• Od 500 do 1000 prebivalcev: Mokronog 

 
4.1.2. Gospodarstvo občine 
 
Tabela:Število poslovnih subjektov po naseljih v občini Mokronog-Trebelno 
Naselje Število delež v% 
Beli Grič 0 0,0 
Bitnja vas 0 0,0 
Bogneča vas 4 3,5 
Brezje pri Trebelnem 1 0,9 
Brezovica pri Trebelnem 1 0,9 
Bruna vas 0 0,0 
Cerovec pri Trebelnem 0 0,0 
Cikava 1 0,9 
Češnjice pri Trebelnem 4 3,5 
Čilpah 0 0,0 
Čužnja vas 1 0,9 
Dolenje Laknice 0 0,0 
Dolenje Zabukovje 0 0,0 
Drečji Vrh 3 2,6 
Gorenja vas pri Mokronogu 0 0,0 
Gorenje Laknice 1 0,9 
Gorenje Zabukovje 0 0,0 
Gorenji Mokronog 1 0,9 
Hrastovica 1 0,9 
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Jagodnik 1 0,9 
Jelševec 0 0,0 
Križni Vrh 0 0,0 
Log 1 0,9 
Maline 1 0,9 
Martinja vas pri Mokronogu 10 8,7 
Mirna vas 0 0,0 
Mokronog 56 48,7 
Most 0 0,0 
Ornuška vas 1 0,9 
Ostrožnik 0 0,0 
Podturn 2 1,7 
Pugled pri Mokronogu 1 0,9 
Puščava 13 11,3 
Radna vas 0 0,0 
Ribjek 1 0,9 
Roje pri Trebelnem 1 0,9 
Slepšek 2 1,7 
Srednje Laknice 1 0,9 
Sv. Vrh 2 1,7 
Štatenberk 0 0,0 
Trebelno 2 1,7 
Velika Strmica 1 0,9 
Vrh pri Trebelnem 1 0,9 
SKUPAJ: 115   
Vir: Ajpes, leto 2007 
 
Kot je razvidno iz tabele zgoraj se v naselju Mokronog nahaja 48,7% vseh poslovnih subjektov. Več kot 
10% poslovnih subjektov se nahaja še v naselju Puščava. Preostalih 34,3%  poslovnih subjektov je bolj 
ali manj enakomerno porazdeljenih po ostalih naseljih občine. 
 
Slika: Shematska karta koncentracije poslovnih subjektov po naseljih 

 
Vir: MOP-GURS 
 
Velika večina poslovnih subjektov je skoncentriranih v jedru občine Mokronog-Trebelno, naselju 
Mokronog. Po ostalih naseljih pa so poslovni subjekti razpršeni po celotnem območju občine Mokronog-
Trebelno. 



                                 
                   

Actum, d.o.o.  30 

 

4.2. Splošen opis sodelujoče občine Mirna Peč 
 

Občina Mirna Peč spada med mlajše slovenske občine, saj je začela s svojim delovanjem 1. januarja 
1999, po površini in številu prebivalcev pa je najmanjša dolenjska občina. Geografsko obsega Občina 
Mirna Peč tri doline: globodolsko, mirnopeško in šentjursko. Ravninskega sveta je malo, še največ v 
globodolski ravnini, ob Temenici in v ozkem pasu ob avtomobilski cesti v šentjurski dolini. 
 
Obdelovalnih površin je nekaj manj kot polovico, samo del teh je v ravninskem svetu, ostalo pa na 
sosednjih višje ležečih terasah. Ostale površine pokrivajo mešani gozdovi. 
 
Skozi mirnopeško dolino teče reka Temenica, ponikalnica, ki pride na dan v Zijalu in ponikne v Dnu pod 
Goriško vasjo in je na območju Občine Mirna Peč zaradi svojih značilnih meandrov varovana kot 
naravna dediščina. 
 
Skozi šentjursko dolino teče potok z dvema imenoma: Poljanski potok oz. Igmanca, ker dvakrat v dolini 
ponikne. Pol kilometra pred Poljanami se mu pridruži Kamen potok izpod Okroglice/Laz. Globodolska 
dolina nima površinske tekoče vode, ima pa dve podzemni, ki se odtekata v porečje Krke. 
 
V treh dolinah se stikajo robovi dinarskega, alpskega in panonskega sveta. Prevladujejo karbonatne 
kamenine. Nekateri predeli so izrazito kraški, z vrtačami in kraškimi jamami. V dolinah so naplavljene 
ravne površine z ilovico, in peščeno glino pomešane mehkejše usedline. 
 
Večkratni tektonski prelomi so dali pokrajini gričasto obliko. Tektonska prelomnica poteka po strugi reke 
Temenice.  
 
Nad Poljanami, Šentjurijem, Globočdolom, Hmeljčičem, na Golobinjeku in v Grč Vrhu so na prisojnih 
legah vinogradi s številnimi zidanicami. 
 
Slika: Položaj občine v širšem prostoru 

 
Vir: Wikipedia.org 
 
Občina Mirna Peč je ena od 210 občin v Republiki Sloveniji in leži na jugovzhodu Slovenije. Obsega 28 
naselji, med katerimi je upravni center naselje Mirna Peč. Občina meji na jugu in jugovzhodu na Mestno 
občino Novo mesto, na zahodu, severu in severozahodu na Občino Trebnje, na vzhodu in 
severovzhodu na Občino Mokronog-Trebelno, na jugozahodu na Občino Žužemberk v ozkem pasu na 
jugozahodu pa meji tudi na občino Straža. 
 
Skupna površina občine znaša 48km². Prebivalcev občine je 2.702 in živijo v upravnem centru Mirna 
Peč ter sledečih naseljih: Biška vas, Čemše, Dolenja vas pri Mirni Peči, Dolenji Globodol, Dolenji 
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Podboršt, Globočdol, Golobinjek, Gorenji Globodol, Gorenji Podboršt, Goriška vas, Grč Vrh, Hmeljčič, 
Hrastje pri Mirni Peči, Jablan, Jelše, Jordankal, Malenska vas, Mali Kal, Mali Vrh, Orkljevec, Poljane pri 
Mirni Peči, Selo pri Zagorici, Srednji Globodol, Šentjurij na Dolenjskem, Veliki Kal, Vrhovo pri Mirni Peči 
in Vrhpeč. 
 
4.2.1. Demografske značilnosti občine Mirna Peč 
 
Tabela: Demografski podatki občine Mirna Peč 
Prebivalstvo, gospodinjstva, družine, stavbe in stanovanja, naselja, Slovenija, Popis 2002 

Naselje 

Prebivalstvo Gospodinjstva 
 Stavbe s 

Stanovanja 

Družine 

stanovanji 1) 

skupaj moški ženske skupaj 
povprečna  

skupaj 
povprečno 

velikost  na stavbo s 
  stanovanji 1) 

MIRNA PEČ 2.702 1.354 1.348 800 3,4 714 913 1.020 1,1 
Biška vas 124 54 70 35 3,5 32 41 45 1,1 
Čemše 43 21 22 14 3,1 11 15 16 1,1 
Dolenja vas pri Mirni 
Peči 

90 49 41 29 3,1 25 27 31 1,1 
Dolenji Globodol 50 25 25 13 3,9 12 18 19 1,1 
Dolenji Podboršt 30 13 17 8 3,8 9 8 9 1,1 
Globočdol z z z z z 8 34 34 1 
Golobinjek 60 34 26 24 2,5 17 34 38 1,1 
Gorenji Globodol 122 52 70 33 3,7 33 36 38 1,1 
Gorenji Podboršt 79 39 40 28 2,8 19 30 32 1,1 
Goriška vas 67 35 32 20 3,4 16 22 24 1,1 
Grč Vrh z z z z z - 15 15 1 
Hmeljčič 65 36 29 23 2,8 14 84 85 1 
Hrastje pri Mirni Peči 71 36 35 20 3,5 21 21 22 1,1 
Jablan 157 76 81 40 3,9 40 34 44 1,3 
Jelše 34 15 19 9 3,8 8 7 9 1,3 
Jordankal 34 18 16 9 3,8 7 11 11 1 
Malenska vas 69 35 34 18 3,8 19 20 24 1,2 
Mali Kal 64 33 31 14 4,6 15 14 15 1,1 
Mali Vrh 48 22 26 13 3,7 14 13 17 1,3 
Mirna Peč 925 465 460 286 3,2 255 261 308 1,2 
Orkljevec 52 27 25 15 3,5 14 13 15 1,1 
Poljane pri Mirni Peči 67 37 30 22 3 16 30 30 1 
Selo pri Zagorici 34 18 16 10 3,4 10 11 11 1 
Srednji Globodol 43 20 23 17 2,5 11 21 22 1,1 
Šentjurij na 
Dolenjskem 

94 46 48 23 4,1 22 27 28 1 
Veliki Kal 83 45 38 22 3,8 22 20 25 1,2 
Vrhovo pri Mirni Peči 81 43 38 21 3,9 22 19 21 1,1 
Vrhpeč 86 45 41 26 3,3 22 27 32 1,2 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis 2002 
 

Ob popisu prebivalstva 2002 je občina imela 2.702 prebivalcev, od tega 1.354 moških in 1.348 žensk. V 
občini je v povprečju eni osebi pripadlo 28,45m2 stanovanjskih površin, osebe pa so prebivale v skupaj 
800 gospodinjstvih in 714 družinah. Med prebivalci občine Mirna Peč je bilo v mesecu januarju 2009, 
1.284 oseb delovno aktivnih, od tega 75 registriranih brezposelnih. Povprečna plača je januarja 2009 
znašala bruto 1.219,10€ neto pa 821,41€. Študentov v letu 2007 je bilo 185. 
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Slika: Shematska karta koncentracije prebivalstva po naseljih 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vir: MOP-GURS 
 
Velika večina prebivalcev je skoncentriranih v jedru občine Mirna Peč, naselju Mirna Peč. Poleg tega 
naselja so prebivalci gosteje naseljeni še v naseljih Biška vas, Gorenji Globodol in Jablan. Po ostalih 
naseljih pa so prebivalci razpršeni po celotnem območju občine Mirna Peč.  
 
Tabela: Prebivalci občine Mirna Peč razvrščeni v starostne skupine 

STAROSTN SKUPINE ŠTEVILO OBČANOV DELEŽ (v %) KOMULATIVA (v %) 
0-4 let 151 5,6 5,6 
5-9 let 165 6,1 11,7 
10-14 let 211 7,8 19,5 
15-19 let 225 8,3 27,8 
20-24 let 215 8,0 35,8 
25-29 let 175 6,5 42,3 
30-34 let 200 7,4 49,7 
35-39 let 192 7,1 56,8 
40-44 let 230 8,5 65,3 
45-49 let 214 7,9 73,2 
50-54 let 144 5,4 78,6 
55-59 let 95 3,5 82,1 
60-64 let 123 4,6 86,7 
65-69 let 108 4,0 90,7 
70-74 let 122 4,5 95,2 
75-79 let 72 2,6 97,8 
80-84 let 33 1,2 99 
85 + 27 1,0 100 
Skupaj 2.702 100  
Vir: SURS, prebivalstvo po starostnih skupinah in spolu, občine, Slovenija, popis 2002  
 
Kot je razvidno iz zgornje tabele je v občini kar 56,8% prebivalcev mlajših od 40 let, okoli 42,3% 
prebivalcev pa je celo mlajših od 30 let, kar je še posebej pomemben podatek glede na to da so aktivni, 
vsakodnevni uporabniki širokopasovnih storitev pretežno predstavniki mlajše populacije. Poseljenost 
občine je srednja, saj znaša povprečna poseljenost 56,29 prebivalcev na km².  
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Mirna Peč ostaja občinsko središče, na katerega gravitira celotno funkcijsko območje občine, ki ga 
sestavlja 28 naselij. 
 
Po številu prebivalcev so naselja razvrščena: 

• Do 50 prebivalcev: Čemše, Dolenji Podboršt, Globočdol, Grč Vrh, Jelše, Jordankal, Mali Vrh, 
Selo pri Zagorici, Srednji Globodol, 

• Od 50 do 100: Dolenja vas pri Mirni Peči, Dolenji Globodol, Golobinjek, Gorenji Podboršt, 
Goriška vas, Hmeljčič, Hrastje pri Mirni Peči, Malenska vas, Mali Kal, Orkljevec, Poljane pri 
Mirni Peči, Šentjurij na Dolenjskem, Veliki Kal, Vrhovo pri Mirni Peči, Vrhpeč, 

• Od 100 do 200: Biška vas, Gorenji Globodol, Jablan, 
• Nad 800 prebivalcev: Mirna Peč. 
 

4.2.2. Gospodarstvo občine Mirna Peč 
 
Tabela: Število poslovnih subjektov po naseljih v občini Mirna Peč 

Naselje Število poslovnih subjektov delež v% 
Biška vas 3 5 
Čemše 0 0 
Dolenja vas pri Mirni Peči 0 0 
Dolenji Globodol 0 0 
Dolenji Podboršt 4 6 
Globočdol 0 0 
Golobinjek 0 0 
Gorenji Globodol 0 0 
Gorenji Podboršt 0 0 
Goriška vas 1 2 
Grč Vrh 0 0 
Hmeljčič 0 0 
Hrastje pri Mirni Peči 2 3 
Jablan 3 5 
Jelše 1 2 
Jordankal 0 0 
Malenska vas 1 2 
Mali Kal 2 3 
Mali Vrh 2 3 
Mirna Peč 35 55 
Orkljevec 1 2 
Poljane pri Mirni Peči 2 3 
Selo pri Zagorici 0 0 
Srednji Globodol 0 0 
Šentjurij na Dolenjskem 2 3 
Veliki Kal 2 3 
Vrhovo pri Mirni Peči 0 0 
Vrhpeč 3 5 
SKUPAJ 64  
Vir: Ajpes. Leto 2009 
 

Kot je razvidno iz tabele se v naselju Mirna Peč nahaja 55% vseh poslovnih subjektov. Preostalih 45%  
poslovnih subjektov je bolj ali manj enakomerno porazdeljenih po ostalih naseljih občine. 
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Slika: Shematska karta koncentracije poslovnih subjektov po naseljih 

 
Vir: MOP-GURS 
 
Velika večina poslovnih subjektov je skoncentriranih v jedru občine Mirna Peč, naselju Mirna Peč. Po 
ostalih naseljih pa so poslovni subjekti razpršeni po celotnem območju občine Mirna Peč.  
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4.3. Splošen opis sodelujoče občine Žužemberk 
 

Žužemberk leži na obeh straneh reke Krke, ob križišču cest Ivančna Gorica-Črnomelj in Novo mesto ter 
Trebnje-Dvor-Kočevje. Je prestolnica Suhe krajine, ki sega od Muljave do sv. Petra, Brezove Rebri in 
Dobrniča. 
 
Naselje, iz katerega se je razvil srednjeveški trg Žužemberk, je imelo že svojo zgodovino, saj so te kraje 
naseljevali že Iliri in Kelti, Rimljani pa so speljali skozi pomembno rimsko cesto. Današnje naselje se je 
razvilo ob gradu, po katerem je Žužemberk dobil tudi svoje ime. Ker so na bližnjem griču, imenovanem 
Einsenberg (današnja Zafara), kopali železovo rudo, so grad poimenovali Seinsenberg, domačini so to 
preoblikovali v Žužemberk. To je le prva izmed treh izpeljank imena. Grad in kraj naj bi dobila ime tudi 
po staronemški besedi 'sousen', kar pomeni šumeti, bučati, po šumenju reke Krke preko naravnih 
lehnjakovih slapov pod gradom. Ime gradu in kraja pa naj bi bilo izpeljano celo iz slovenskega imena 
zožen- breg, to preoblikovano v Seinsenberg in nato zopet v Žužemberk. 
 
Slika: Položaj občine v širšem prostoru 

 
Vir: Statistični urad republike Slovenije 
 
 
Občina Žužemberk je ena od 210 občin v Republiki Sloveniji in leži na jugovzhodu Slovenije. Obsega 2 
krajevne skupnosti (KS Hinje in KS Žužemberk) z 51 naselji, med katerimi je upravni center naselje 
Žužemberk. Občina meji na sosednje občine Ivančna Gorica, Trebnje, Mirna Peč, Straža, Dolenjske 
Toplice, Kočevje, Ribnica in Dobrepolje. 
 
Skupna površina občine znaša 164,3km². Prebivalcev občine je 4.579 in živijo v upravnem centru 
Žužemberk ter sledečih naseljih: Boršt pri Dvoru, Brezova Reber pri Dvoru, Budganja vas, Dešeča vas, 
Dolnji Ajdovec, Dolnji Kot, Dolnji Križ, Drašča vas, Dvor, Gornji Ajdovec, Gornji Kot, Gornji Križ, 
Gradenc, Hinje, Hrib pri Hinjah, Jama pri Dvoru, Klečet, Klopce, Lašče, Lazina, Lopata, Mačkovec pri 
Dvoru, Mali Lipovec, Malo Lipje, Pleš, Plešivica, Podgozd, Podlipa, Poljane pri Žužemberku, Prapreče, 
Prevole, Ratje, Reber, Sadinja vas pri Dvoru, Sela pri Ajdovcu, Sela pri Hinjah, Srednji Lipovec, Stavča 
vas, Šmihel pri Žužemberku, Trebča vas, Veliki Lipovec, Veliko Lipje, Vinkov Vrh, Visejec, Vrh pri 
Hinjah, Vrh pri Križu, Vrhovo pri Žužemberku, Zafara, Zalisec in Žvirče. 
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4.3.1. Demografske značilnosti občine Žužemberk 
 
Tabela: Demografski podatki občine Žužemberk 
Prebivalstvo, gospodinjstva, družine, stavbe in stanovanja, naselja, Slovenija, Popis 2002 

Naselje 

Prebivalstvo Gospodinjstva 
 

Stavbe s 
stanovanji 

1) 

Stanovanja 

Družine 
skupaj moški ženske skupaj 

povprečna 
velikost 

skupaj 
povprečno 
na stavbo s 
stanovanji 1) 

ŽUŽEMBERK 4.579 2.285 2.294 1.439 3,2 1.178 1.986 2.223 1,1 
Boršt pri Dvoru 22 14 8 6 3,7 6 90 93 1 
Brezova Reber pri 
Dvoru 

43 21 22 14 3,1 12 21 22 1,1 

Budganja vas 97 49 48 31 3,1 25 41 43 1,1 
Dešeča vas 86 46 40 24 3,6 21 33 33 1 
Dolnji Ajdovec 63 31 32 21 3 15 29 31 1,1 
Dolnji Kot 37 20 17 11 3,4 11 67 70 1 
Dolnji Križ 17 9 8 7 2,4 4 25 25 1 
Drašča vas 89 42 47 30 3 26 32 43 1,3 
Dvor 389 193 196 118 3,3 105 124 147 1,2 
Gornji Ajdovec 47 22 25 13 3,6 12 22 22 1 
Gornji Kot 54 27 27 17 3,2 13 43 45 1,1 
Gornji Križ 41 17 24 11 3,7 10 17 18 1,1 
Gradenc 57 31 26 15 3,8 13 59 61 1 
Hinje 67 31 36 30 2,2 15 36 39 1,1 
Hrib pri Hinjah 26 14 12 9 2,9 8 12 14 1,2 
Jama pri Dvoru 102 43 59 33 3,1 26 44 45 1 
Klečet 138 78 60 41 3,4 37 49 62 1,3 
Klopce 6 3 3 z z z z z z 
Lašče 64 31 33 19 3,4 16 20 24 1,2 
Lazina 21 10 11 9 2,3 5 11 11 1 
Lopata 86 45 41 23 3,7 21 29 30 1 
Mačkovec pri 
Dvoru 

103 51 52 31 3,3 28 53 57 1,1 

Mali Lipovec 53 24 29 17 3,1 14 52 52 1 
Malo Lipje 28 14 14 12 2,3 8 38 38 1 
Pleš 25 7 18 8 3,1 6 9 12 1,3 
Plešivica 17 10 7 6 2,8 4 8 8 1 
Podgozd 89 48 41 32 2,8 23 37 40 1,1 
Podlipa 44 22 22 16 2,8 9 29 29 1 
Poljane pri 
Žužemberku 

27 11 16 10 2,7 7 41 44 1,1 

Prapreče 75 36 39 22 3,4 19 30 34 1,1 
Prevole 94 52 42 31 3 25 33 36 1,1 
Ratje 35 18 17 16 2,2 9 35 36 1 
Reber 103 48 55 31 3,3 23 53 54 1 
Sadinja vas pri 
Dvoru 

161 80 81 48 3,4 41 51 56 1,1 

Sela pri Ajdovcu 12 6 6 z z z z z z 
Sela pri Hinjah 43 21 22 14 3,1 10 17 17 1 
Srednji Lipovec 84 48 36 27 3,1 22 27 30 1,1 
Stavča vas 106 53 53 34 3,1 27 37 41 1,1 
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Šmihel pri 
Žužemberku 

110 52 58 36 3,1 29 41 44 1,1 

Trebča vas 80 35 45 22 3,6 18 33 33 1 
Veliki Lipovec 103 54 49 32 3,2 26 29 34 1,2 
Veliko Lipje 41 23 18 16 2,6 11 20 22 1,1 
Vinkov Vrh 43 17 26 13 3,3 12 16 18 1,1 
Visejec 102 54 48 33 3,1 25 40 42 1,1 
Vrh pri Hinjah 49 24 25 11 4,5 11 13 16 1,2 
Vrh pri Križu 48 26 22 11 4,4 11 19 21 1,1 
Vrhovo pri 
Žužemberku 

27 13 14 8 3,4 7 11 13 1,2 

 Zafara 39 18 21 14 2,8 8 19 19 1 
Zalisec 49 25 24 14 3,5 12 14 16 1,1 
Žužemberk 1.085 543 542 334 3,2 292 295 399 1,4 
Žvirče 152 75 77 53 2,9 36 72 74 1 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis 2002 
 

Ob popisu prebivalstva 2002 je občina imela 4.579 prebivalcev, od tega 2.285 moških in 2.294 žensk. V 
občini je v povprečju eni osebi pripadlo 32,03m2 stanovanjskih površin, osebe pa so prebivale v skupaj 
1.439 gospodinjstvih in 1.178 družinah. Med prebivalci občine Žužemberk je bilo v mesecu januarju 
2009, 2.043 oseb delovno aktivnih, od tega 87 registriranih brezposelnih. Povprečna plača je januarja 
2009 znašala bruto 1.118,38€, neto pa 761,31€. Študentov v letu 2007 je bilo 239. 
 
Slika: Shematska karta koncentracije prebivalstva po naseljih 

 
Vir: MOP-GURS 
 
Velika večina prebivalcev je skoncentriranih v jedru občine Žužemberk, naselju Žužemberk. Poleg tega 
naselja so prebivalci gosteje naseljeni še v naselju Dvor. Po ostalih naseljih pa so prebivalci razpršeni 
po celotnem območju občine Žužemberk.  
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Tabela: Prebivalci občine Žužemberk razvrščeni v starostne skupine 
STAROSTNE SKUPINE ŠTEVILO OBČANOV DELEŽ (v %) KOMULATIVA (v %) 

0-4 let 237 5,2 5,2 
5-9 let 332 7,3 12,5 
10-14 let 353 7,6 20,1 
15-19 let 338 7,4 27,5 
20-24 let 331 7,2 34,7 
25-29 let 307 6,7 41,4 
30-34 let 358 7,7 49,1 
35-39 let 402 8,8 57,9 
40-44 let 318 7,0 64,9 
45-49 let 277 6,1 71 
50-54 let 234 5,2 76,2 
55-59 let 182 4,0 80,2 
60-64 let 196 4,3 84,5 
65-69 let 258 5,6 90,1 
70-74 let 229 5,0 95,1 
75-79 let 125 2,7 97,8 
80-84 let 51 1,1 98,9 
85 + 51 1,1 100 

Skupaj 4.579 100  
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, prebivalstvo po starostnih skupinah in spolu, občine, Slovenija, polletno,2009H1  
 
Kot je razvidno iz zgornje tabele je v občini kar 57,9% prebivalcev mlajših od 40 let, okoli 41,4% 
prebivalcev pa je celo mlajših od 30 let, kar je še posebej pomemben podatek glede na to da so aktivni, 
vsakodnevni uporabniki širokopasovnih storitev pretežno predstavniki mlajše populacije.    
 
Poseljenost občine  je srednja, saj znaša povprečna poseljenost 27,9 prebivalcev na km².  
 
Žužemberk ostaja občinsko središče, na katerega gravitira celotno funkcijsko območje občine, ki ga 
sestavlja 51 naselij. 
 
Po številu prebivalcev so naselja razvrščena: 

• Do 50 prebivalcev: Boršt pri Dvoru, Brezova Reber pri Dvoru, Dolnji Kot, Dolnji Križ, Gornji 
Ajdovec, Gornji Križ, Hrib pri Hinjah, Klopce, Lazina, Malo Lipje, Pleš, Plešivica, Podlipa, 
Poljane pri Žužemberku, Ratje, Sela pri Ajdovcu, Sela pri Hinjah, Veliko Lipje, Vinkov Vrh, Vrh 
pri Hinjah, Vrh pri Križu, Vrhovo pri Žužemberku, Zafara, Zalisec, 

• Od 50 do 100: Budganja vas, Dešeča vas, Dolnji Ajdovec, Drašča vas, Gornji Kot, Gradenc, 
Hinje, Lašče, Lopata, Mali Lipovec, Podgozd, Prapreče, Prevole, Srednji Lipovec, Trebča vas, 

• Od 100 do 200: Jama pri Dvoru, Klečet, Mačkovec pri Dvoru, Reber, Sadinja vas pri Dvoru, 
Stavča vas, Šmihel pri Žužemberku, Veliki Lipovec, Visejec, Žvirče, 

• Od 200 do 400: Dvor, 
• Nad 1000 prebivalcev: Žužemberk. 
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4.3.2. Gospodarstvo občine Žužemberk 
 

Bogata kulturna in zgodovinska dediščina teh krajev je zares vredna ogleda: žužemberški grad, cerkev 
sv. Miklavža, ostanki rimske ceste, restavriran plavž na Dvoru, cerkev sv. Neže, večstoletne lipe, 
ostanki keltskih naselij, mlini, ostanki papirnice in usnjarne, rimski nagrobniki... Življenje v Suhi krajini je 
drugačno kot v razvitih krajih, vendar vsak, ki želi začutiti, da lahko čas teče tudi drugače, bo lahko 
našel kaj zase. Domačini se trudijo, da vam ponudijo pomoč, če jo potrebujete. Želijo si, da bi več ljudi 
spoznalo kraje in doživelo prijetne trenutke v Žužemberku, v dolini reke Krke, ob žuborenju slapov, v 
prelepi naravi na skrivnostnem kraškem svetu. 
 
NARAVNA DEDIŠČINA: 
• Dolina reke Krke je osrednji vodotok Suhe krajine. V zgornjem toku je Krka tipična kraška reka s 

širokim zaledjem podzemnih pritokov in edina slovenska reka, v kateri se izloča lehnjak. V 
zgornjem toku je kar 90 lehnjakovih pregrad, ki so najslikovitejše ravno na območju občine 
Žužemberk, pri Žužemberku in na Dvoru. 

• Ob lehnjakovih pragovih so v preteklosti zgradili mnoge vodne mline in žage, v Žužemberku pa je 
deloval tudi eden izmed najstarejših papirnih mlinov na Slovenskem. Reka Krka je ena 
''najbogatejših'' rek z ribami, v preteklosti pa so v njej plavali daleč naokoli znani krški raki. Reka je 
danes znana po vodnih športih in privlačna za številne ribiče.  

• Med naravne znamenitosti sodijo še jami in lipi pri Brezovi Rebri, Černičkova jama in Šolnovo 
brezno pri Prevolah. 

• V zadnjem času postaja 888m visok Sveti Peter na tromeji občin Dolenjske Toplice, Kočevje in 
Žužemberk, ki se imenuje tudi  ''Suhokranjski Triglav'' vse bolj priljubljena točka, na kateri so člani 
Planinske skupine Dvor postavili zavetišče.  

 
KULTURNA DEDIŠČINA 
 
Izjemna pa je tudi kulturna dediščina, ki se je izoblikovala skozi neverjetno zgodovino teh krajev, saj je 
na območju občine razglašenih kar 54 kulturnih spomenikov, med temi jih je 12 državnega pomena: 
 
Žužemberški grad je eden najslikovitejših in tipičnih srednjeveških trdnjav na Slovenskem. Njegovi 
ostanki se mogočno dvigajo na strmem skalovju nad reko Krko. Kamnita vrata štirioglatega stolpa naj bi 
imela vklesano letnico 1000, kar priča, da bi dal grad postaviti Viljem I, mož sv. Eme, ki je bil takrat 
krajišnik Savinjske krajine. Grad je leta 1295 kupil od takratnega lastnika Heinzelina pl. Marainwetza 
goriški grof Albert II. Po izumrtju goriških grofov leta 1374 preide grad v last Habsburžanov, nekaj časa 
naj bi grad imeli v najemu tudi celjski grofje. 
 
Območje Auerspergove železarne na Dvoru. V dolini reke Krke je bila že od predrimskega obdobja 
pa do konca 19. stol. razvita obdelava železa. Železarna na Dvoru je bila v 19. stoletju eden največjih 
industrijskih obratov na Dolenjskem. Od ustanovitve leta 1763 so bili lastniki Auerspergi, Turjačani, ki 
so tega leta od rudarskih oblasti dobili dovoljenje za postavitev plavža in fužine. Odločilno vlogo pri 
razvoju železolivarne je imel Ignac Pantz, ki je leta 1822 postal direktor. Poleg različnih naprav za 
industrijo in gradbeništvo so izdelovali tudi predmete umetniškega liva, kot so: svečniki, okrasni 
krožniki, grbi, peči, nagrobni križi, vodnjaki in tudi mostovi. Leta 1891 je železolivarna zaradi prehude 
konkurence in predrage proizvodnje prenehala z obratovanjem. 
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Tabela: Število poslovnih subjektov po naseljih v občini Žužemberk 
Naselje Število poslovnih subjektov delež v % 

Boršt pri Dvoru 1 1 
Brezova Reber pri Dvoru 0 0 
Budganja vas 1 1 
Dešeča vas 1 1 
Dolnji Ajdovec 5 3 
Dolnji Kot 1 1 
Dolnji Križ 1 1 
Drašča vas 0 0 
Dvor 25 15 
Gornji Ajdovec 1 1 
Gornji Kot 1 1 
Gornji Križ 2 1 
Gradenc 0 0 
Hinje 1 1 
Hrib pri Hinjah 0 0 
Jama pri Dvoru 3 2 
Klečet 5 3 
Klopce 0 0 
Lašče 1 1 
Lazina 1 1 
Lopata 1 1 
Mačkovec pri Dvoru 0 0 
Mali Lipovec 1 1 
Malo Lipje 0 0 
Pleš 2 1 
Plešivica 0 0 
Podgozd 1 1 
Podlipa 0 0 
Poljane pri Žužemberku 0 0 
Prapreče 4 2 
Prevole 0 0 
Ratje 0 0 
Reber 2 1 
Sadinja vas pri Dvoru 1 1 
Sela pri Ajdovcu 0 0 
Sela pri Hinjah 2 1 
Srednji Lipovec 1 1 
Stavča vas 2 1 
Šmihel pri Žužemberku 2 1 
Trebča vas 3 2 
Veliki Lipovec 3 2 
Veliko Lipje 3 2 
Vinkov Vrh 0 0 
Visejec 3 2 
Vrh pri Hinjah 1 1 
Vrh pri Križu 0 0 
Vrhovo pri Žužemberku 0 0 
 Zafara 1 1 
Zalisec 2 1 
Žužemberk 79 47 
Žvirče 4 2 
SKUPAJ: 168  
Vir: Ajpes, leto 2009 
 
Kot je razvidno iz tabele se v naselju Žužemberk nahaja 47% vseh poslovnih subjektov. Več kot 10% 
poslovnih subjektov se nahaja še v naselju Dvor. Preostalih 38% poslovnih subjektov je bolj ali manj 
enakomerno porazdeljenih po ostalih naseljih občine. 
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Slika: Shematska karta koncentracije poslovnih subjektov po naseljih 

 
Vir: MOP-GURS 
 
Velika večina poslovnih subjektov je skoncentriranih v jedru občine Žužemberk, naselju Žužemberk. 
Poleg tega naselja so poslovni subjekti gosteje locirani še v naselju Dvor.  
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4.4. Splošen opis sodelujoče občine Trebnje 
 
Slika: Položaj občine v širšem prostoru 

 
Vir: Wikipedia.org 
 
Občina Trebnje je ena od 210 občin v Republiki Sloveniji in leži na jugovzhodu Slovenije. Obsega 13 
krajevnih skupnosti (KS Čatež, KS Dobrnič, KS Dol. Nemška vas, KS Knežja vas, KS Mirna, KS Račje 
selo, KS Sela pri Šumberku, KS Svetinja, KS Šentlovrenc, KS Štefan, KS Trebnje, KS Veliki Gaber in KS 
Velika Loka) s 152 naselji, med katerimi je upravni center mesto Trebnje. Občina meji na sosednje 
občine Šmartno pri Litiji, Litija, Šentrupert, Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, Žužemberk in Ivančna Gorica.  
 
Skupna površina občine znaša 193,9 km². Prebivalcev občine je 13.258 in živijo v upravnem centru 
Trebnje ter sledečih naseljih: Arčelca, Artmanja vas, Babna Gora, Belšinja vas, Benečija, Bič, Blato, 
Breza, Brezovica pri Mirni, Cesta, Cirnik, Debenec, Dečja vas, Dobrava, Dobravica pri Velikem Gabru, 
Dobrnič, Dol pri Trebnjem, Dolenja Dobrava, Dolenja Nemška vas, Dolenja vas pri Čatežu, Dolenje 
Kamenje pri Dobrniču, Dolenje Medvedje Selo, Dolenje Ponikve, Dolenje Selce, Dolenji Podboršt pri 
Trebnjem, Dolenji Podšumberk, Dolenji Vrh, Dolga Njiva pri Šentlovrencu, Dolnje Prapreče, Čatež, 
Češnjevek, Glinek, Goljek, Gombišče, Gomila, Gorenja Dobrava, Gorenja Nemška vas, Gorenja vas pri 
Čatežu, Gorenja vas pri Mirni, Gorenja vas, Gorenje Kamenje pri Dobrniču, Gorenje Medvedje selo, 
Gorenje Ponikve, Gorenje Selce, Gorenji Podboršt pri Veliki Loki, Gorenji Podšumberk, Gorenji Vrh pri 
Dobrniču, Gornje Prapreče, Gradišče pri Trebnjem, Grič pri Trebnjem, Grm, Grmada, Hudeje, Iglenik pri 
Veliki Loki, Jezero, Kamni Potok, Knežja vas, Korenitka, Korita, Kriška Reber, Križ, Krtina, Krušni Vrh, 
Kukenberk, Lipnik, Lisec, Log pri Trebnje u, Lokve pri Dobrniču, Lukovek, Luža, Mačji Dol, Mačkovec, 
Mala Loka, Mala Ševnica, Male Dole pri Stehanji vasi, Mali Gaber, Mali Videm, Martinja vas, Medvedjek, 
Meglenik, Migolica, Migolska Gora, Mirna, Mrzla Luža, Muhabran, Občine, Odrga, Orlaka, Pekel, Pluska, 
Podlisec, Potok, Praprotnica, Preska pri Dobrniču, Primštal, Pristavica pri Velikem Gabru, Račje selo, 
Ravne, Razbore, Rdeči Kal, Repče, Replje, Reva, Rihpovec, Rodine pri Trebnjem, Roje pri Čatežu, 
Roženpelj, Rožni Vrh, Sajenice, Sejenice, Sela pri Šumberku, Selo pri Mirni, Selska Gora, Stan, Stara 
Gora, Stehanja vas, Stranje pri Dobrniču, Stranje pri Velikem Gabru, Studenec, Svetinja, Šahovec, 
Šentlovrenc, Ševnica, Škovec, Škrjanče, Šmaver, Štefan pri Trebnjem, Trbinc, Trebanjski Vrh, Trnje, 
Vavpča vas pri Dobrniču, Velika Loka, Velika Ševnica, Velike Dole, Veliki Gaber, Veliki Videm, Volčja 
Jama, Volčje Njive, Vrbovec, Vrhovo pri Šentlovrencu, Vrhtrebnje, Vrtače, Zabrdje, Zagorica pri 
Dobrniču, Zagorica pri Čatežu, Zagorica pri Velikem Gabru, Zagorica, Zavrh, Zidani Most, Žabjek, 
Železno in Žubina. 
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4.4.1. Demografske značilnosti občine Trebnje 
 
Tabela: Demografski podatki občine Trebnje 
Prebivalstvo, gospodinjstva, družine, stavbe in stanovanja, naselja, Slovenija, Popis 2002 

Naselje 

Prebivalstvo Gospodinjstva Stanovanja 

Družine 

 

skupaj moški ženske skupaj 

povprečna Stavbe s 

skupaj 

povpreč
velikost stanovanj na 

    stanova
TREBNJE 13.258 6.537 6.720 4.226 3,1 3.562 4.725 5.724 1,1 
Arčelca 18 10 8 5 3,6 4 5 z z 
Artmanja vas 27 14 13 8 3,4 7 9 11 1,2 
Babna Gora 16 9 7 8 2 4 10 10 1 
Belšinja vas 46 24 22 14 3,3 14 12 14 1,2 
Benečija 32 13 19 8 4 9 8 9 1,1 
Bič 56 30 26 18 3,1 14 17 21 1,2 
Blato 75 39 36 22 3,4 18 28 29 1 
Breza 83 39 44 26 3,2 24 29 33 1,1 
Brezovica pri 
Mirni 

117 57 60 40 2,9 31 35 39 1,1 
Cesta 57 27 30 22 2,6 13 19 24 1,3 
Cirnik 29 12 17 9 3,2 8 16 16 1 
Čatež 106 52 54 36 2,9 30 58 62 1,1 
Češnjevek 88 46 42 29 3 22 54 58 1,1 
Debenec 32 17 15 9 3,6 8 61 62 1 
Dečja vas 88 46 42 26 3,4 21 25 28 1,1 
Dobrava 75 40 35 27 2,8 22 26 31 1,2 
Dobravica pri Vel. 
Gabru 

16 10 6 6 2,7 5 8 8 1 
Dobrnič 75 39 36 28 2,7 19 42 44 1,1 
Dol pri Trebnjem 72 35 37 19 3,8 21 18 21 1,2 
Dolenja Dobrava 62 29 33 19 3,3 17 23 27 1,2 
Dolenja Nemška 
vas 

232 120 112 70 3,3 65 68 76 1,1 
Dolenja vas pri 
Čatežu 

55 28 27 18 3,1 15 20 23 1,1 
Dolenje Kamenje 
pri Dobrniču 

14 8 6 5 2,8 5 6 6 1 
Dolenje Medvedje 
selo 

37 17 20 12 3,1 9 15 16 1,1 
Dolenje Ponikve 161 78 83 51 3,2 43 47 53 1,1 
Dolenje Selce 51 22 29 13 3,9 12 17 18 1,1 
Dolenji Podboršt 
pri Trebnje 

38 18 20 15 2,5 12 14 15 1,1 
Dolenji 
Podšumberk 

32 19 13 8 4 8 8 10 1,2 
Dolenji Vrh 30 16 14 8 3,8 8 13 14 1,1 
Dolga Njiva pri 
Šentlovrencu 

65 34 31 26 2,5 17 27 31 1,1 
Dolnje Prapreče 67 32 35 18 3,7 19 16 19 1,2 
Glinek 24 10 14 7 3,4 6 10 10 1 
Goljek 62 25 37 21 3 15 33 35 1,1 
Gombišče 25 13 12 9 2,8 6 13 15 1,1 
Gomila 93 49 44 27 3,4 24 28 28 1 
Gorenja Dobrava 35 16 19 10 3,5 8 8 11 1,4 
Gorenja Nemška 
vas 

57 30 27 18 3,2 16 19 20 1,1 
Gorenja vas 19 11 8 6 3,2 4 6 7 1,2 
Gorenja vas pri 
Čatežu 

31 14 17 7 4,4 9 16 16 1 
Gorenja vas pri 
Mirni 

76 38 38 26 2,9 19 53 56 1,1 
Gorenje Kamenje 
pri Dobrniču 

46 26 20 14 3,3 9 19 21 1,1 
Gorenje 
Medvedje selo 

40 17 23 10 4 11 11 11 1 
Gorenje Ponikve 108 53 55 40 2,7 29 36 40 1,1 
Gorenje selce 68 32 36 18 3,8 18 18 21 1,2 
Gorenji Podboršt 
pri V. Loki 

16 8 8 6 2,7 5 8 10 1,2 
Gorenji 
Podšumberk 

18 9 9 5 3,6 4 6 6 1 
Gorenji Vrh pri 
Dobrniču 

37 19 18 10 3,7 9 22 22 1 
Gornje Prapreče 31 13 18 10 3,1 8 11 11 1 
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Gradišče pri 
Trebnjem 

31 17 14 12 2,6 8 138 140 1 
Grič pri Trebnjem 10 5 5 5 2 z 5 6 1,2 
Grm 96 51 45 31 3,1 26 33 35 1,1 
Grmada 29 16 13 12 2,4 7 13 14 1,1 
Hudeje 207 107 100 73 2,8 45 29 30 1 
Iglenik pri Veliki 
Loki 

52 28 24 15 3,5 14 22 23 1,1 
Jezero 128 61 67 37 3,5 31 43 48 1,1 
Kamni Potok 75 42 33 25 3 22 26 27 1 
Knežja vas 73 41 32 20 3,6 20 23 26 1,1 
Korenitka 33 19 14 10 3,3 8 29 31 1,1 
Korita 80 42 38 22 3,6 21 27 31 1,1 
Kriška Reber 28 14 14 10 2,8 6 24 25 1 
Križ 18 9 9 6 3 3 11 12 1,1 
Krtina 31 16 15 11 2,8 7 11 12 1,1 
Krušni Vrh 25 10 15 8 3,1 6 12 13 1,1 
Kukenberk 28 15 13 11 2,5 8 11 12 1,1 
Lipnik 6 z z 4 1,5 z 59 59 1 
Lisec 12 7 5 5 2,4 4 116 116 1 
Log pri 
Žužemberku 

9 3 6 4 2,2 z 5 6 1,2 
Lokve pri 
Dobrniču 

19 9 10 6 3,2 5 9 9 1 
Lukovek 78 39 39 24 3,2 22 54 57 1,1 
Luža 58 29 29 17 3,4 12 21 22 1,1 
Mačji Dol 64 32 32 26 2,5 19 24 29 1,2 
Mačkovec 30 17 13 8 3,8 8 15 16 1,1 
Mala Loka 60 35 25 14 4,3 13 11 14 1,3 
Mala Ševnica 19 8 11 6 3,2 6 7 8 1,1 
Male Dole pri 
Stehanji vasi 

46 20 26 14 3,3 10 19 19 1 
Mali Gaber 78 33 45 26 3 22 23 28 1,2 
Mali Videm 32 18 14 12 2,7 10 11 12 1,1 
Martinja vas 101 46 55 33 3,1 28 32 35 1,1 
Medvedjek 62 28 34 21 3 16 19 22 1,2 
Meglenik 24 12 12 9 2,7 7 29 29 1 
Migolica 74 45 29 22 3,4 20 27 27 1 
Migolska Gora 22 13 9 12 1,8 5 28 28 1 
Mirna 1.465 697 768 488 3 431 281 534 1,9 
Mrzla Luža 28 18 10 11 2,5 7 11 13 1,2 
Muhabran 15 9 6 5 3 5 5 5 1 
Občine 19 10 9 8 2,4 5 8 8 1 
Odrga 57 24 33 19 3 16 20 23 1,1 
Orlaka 43 23 20 13 3,3 11 17 17 1 
Pekel 71 34 37 21 3,4 19 18 22 1,2 
Pluska 44 24 20 11 4 12 13 15 1,1 
Podlisec 24 13 11 7 3,4 7 7 7 1 
Potok 14 7 7 4 3,5 4 z 5 z 
Praprotnica 28 11 17 11 2,5 9 37 37 1 
Preska pri 
Dobrniču 

75 32 43 25 3 19 27 32 1,2 
Primštal 27 13 14 8 3,4 9 10 10 1 
Pristavica pri Vel. 
Gabru 

95 47 48 27 3,5 25 25 29 1,2 
Račje selo 74 35 39 23 3,2 20 28 28 1 
Ravne 10 4 6 5 2,0 3 7 8 1,2 
Razbore - del 46 26 20 14 3,3 11 49 50 1 
Rdeči Kal 90 50 40 26 3,5 23 32 36 1,1 
Repče 75 37 38 26 2,9 20 29 32 1,1 
Replje 25 13 12 7 3,6 7 6 6 1 
Reva 18 8 10 5 3,6 5 6 8 1,3 
Rihpovec 87 46 41 27 3,2 21 67 71 1,1 
Rodine pri 
Trebnjem 

77 33 44 25 3,1 18 26 27 1 
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Roje pri Čatežu 52 30 22 16 3,2 15 29 31 1,1 
Roženpelj 47 21 26 15 3,1 14 19 19 1 
Rožni Vrh 68 31 37 19 3,6 21 15 20 1,3 
Sajenice 35 17 18 9 3,9 8 7 9 1,3 
Sejenice 25 13 12 11 2,3 7 27 28 1 
Sela pri 
Šumberku 

100 52 48 27 3,7 26 38 40 1,1 
Selo pri Mirni 59 31 28 21 2,8 15 34 35 1 
Selska Gora 22 10 12 11 2 4 12 12 1 
Stan 84 46 38 28 3 23 60 62 1 
Stara Gora 30 14 16 12 2,5 8 71 73 1 
Stehanja vas 44 23 21 13 3,4 12 21 22 1,1 
Stranje pri 
Dobrniču 

20 11 9 5 4 5 8 8 1 
Stranje pri 
Velikem Gabru 

42 23 19 15 2,8 10 15 17 1,1 
Studenec 78 41 37 24 3,2 19 23 26 1,1 
Svetinja 18 9 9 5 3,6 5 17 17 1 
Šahovec 68 35 33 17 4 16 19 21 1,1 
Šentlovrenc 102 48 54 31 3,3 27 30 32 1,1 
Ševnica 55 28 27 17 3,2 16 21 21 1 
Škovec 88 45 43 21 4,2 23 20 23 1,1 
Škrjanče 28 17 11 9 3,1 6 11 11 1 
Šmaver 40 25 15 18 2,2 11 122 123 1 
Štefan pri 
Trebnjem 

146 74 72 40 3,6 39 35 43 1,2 
Trbinc 59 32 27 20 3 15 35 37 1,1 
Trebanjski Vrh 43 27 16 17 2,5 10 35 36 1 
Trebnje 3.150 1.470 1.680 1.020 3 859 651 1.089 1,7 
Trnje 27 15 12 11 2,5 8 8 11 1,4 
Vavpča vas pri 
Dobrniču 

47 24 23 14 3,4 13 18 21 1,2 
Velika Loka 239 112 127 75 3,2 63 73 93 1,3 
Velika Ševnica 47 27 20 15 3,1 15 17 17 1 
Velike Dole 46 23 23 16 2,9 14 16 17 1,1 
Veliki Gaber 315 153 162 93 3,4 89 92 108 1,2 
 Veliki Videm 59 29 30 21 2,8 16 31 31 1 
Volčja Jama 18 10 8 4 4,5 5 5 5 1 
Volčje Njive 46 23 23 17 2,7 14 20 20 1 
Vrbovec 113 52 61 30 3,8 29 30 36 1,2 
Vrhovo pri 
Šentlovrencu 

38 18 20 11 3,5 10 12 13 1,1 
Vrhtrebnje 74 39 35 20 3,7 21 25 25 1 
Vrtače 21 10 11 4 5,2 6 z 5 z 
 Zabrdje 143 72 71 40 3,6 38 43 50 1,2 
Zagorica 37 20 17 14 2,6 9 26 26 1 
Zagorica pri 
Čatežu 

34 15 19 8 4,2 8 16 17 1,1 
Zagorica pri 
Dobrniču 

57 33 24 17 3,4 16 19 23 1,2 
Zagorica pri 
Velikem Gabru 

229 125 104 66 3,5 62 71 74 1 
Zavrh 5 z z z z z z z z 
Zidani Most 13 7 6 5 2,6 4 z 5 z 
Žabjek 22 12 10 7 3,1 6 7 8 1,1 
Železno 58 30 28 17 3,4 14 20 21 1,1 
Žubina 94 45 49 31 3 21 33 39 1,2 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis 2002 
Ob popisu prebivalstva 2002 je občina imela 13.258 prebivalcev, od tega 6.537 moških in 6.720 žensk. V 
občini je v povprečju eni osebi pripadlo 32,17m2 stanovanjskih površin, osebe pa so prebivale v skupaj 
4.226 gospodinjstvih in 3.562 družinah. Med prebivalci občine Trebnje je bilo v mesecu januarju 2009, 
6.763 oseb delovno aktivnih, od tega 353 registriranih brezposelnih. Povprečna plača je januarja 2009 
znašala bruto 1.279,72€, neto pa 850,16€. Študentov v letu 2007 je bilo 1.079. 
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Slika: Shematska karta koncentracije prebivalstva po naseljih 

 
Vir: MOP-GURS 
 
Velika večina prebivalcev je skoncentriranih v jedru občine Trebnje, naselju Trebnje. Poleg tega naselja 
so prebivalci gosteje naseljeni še v naselju Mirna in Veliki Gaber. Po ostalih naseljih pa so prebivalci 
razpršeni po celotnem območju občine Trebnje.  
 
Tabela: Prebivalci občine Trebnje razvrščeni v starostne skupine 

STAROSTNE SKUPINE ŠTEVILO OBČANOV DELEŽ (v %) KOMULATIVA (v %) 
0-4 let 718 5,4 5,4 
5-9 let 763 5,8 11,2 
10-14 let 988 7,5 18,7 
15-19 let 975 7,3 26,0 
20-24 let 1.036 7,8 33,8 
25-29 let 895 6,7 40,5 
30-34 let 953 7,2 47,7 
35-39 let 1.162 8,8 56,5 
40-44 let 1.124 8,5 65,0 
45-49 let 946 7,1 72,1 
50-54 let 677 5,1 77,2 
55-59 let 562 4,2 81,4 
60-64 let 622 4,7 86,1 
65-69 let 646 4,9 91,0 
70-74 let 545 4,1 95,1 
75-79 let 358 2,7 97,8 
80-84 let 177 1,3 99,1 
85 + 121 0,9 100 
Skupaj 13.268 100  
Vir: SURS, prebivalstvo po starostnih skupinah in spolu, občine, Slovenija, polletno,2009H1  
 
Kot je razvidno iz zgornje tabele je v občini kar 56,5% prebivalcev mlajših od 40 let, okoli 40,5% 
prebivalcev pa je celo mlajših od 30 let, kar je še posebej pomemben podatek glede na to da so aktivni, 
vsakodnevni uporabniki širokopasovnih storitev pretežno predstavniki mlajše populacije. Poseljenost 
občine  je srednja, saj znaša povprečna poseljenost 68,4 prebivalcev na km².  
 
Trebnje ostaja občinsko središče, na katerega gravitira celotno funkcijsko območje občine, ki ga sestavlja 
152 naselij. 
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Po številu prebivalcev so naselja razvrščena: 
• Do 50 prebivalcev: Arčelca, Artmanja vas, Babna Gora, Belšinja vas, Benečija, Cirnik, Debenec, 

Dobravica pri Vel. Gabru, Dolenje Kamenje pri Dobrniču, Dolenje Medvedje selo, Dolenji 
Podboršt pri Treb., Dolenji Podšumberk, Dolenji Vrh, Glinek, Gombišče, Gorenja Dobrava, 
Gorenja vas, Gorenja vas pri Čatežu, Gorenje Kamenje pri Dobrniču, Gorenje Medvedje selo, 
Gorenji Podboršt pri V. Loki, Gorenji Podšumberk, Gorenji Vrh pri Dobrniču, Gornje Prapreče, 
Gradišče pri Trebnjem, Grič pri Trebnjem, Grmada, Korenitka, Kriška Reber, Križ, Krtina, Krušni 
Vrh, Kukenberk, Lipnik, Lisec, Log pri Žužemberku, Lokve pri Dobrniču, Mačkovec, Mala 
Ševnica, Male Dole pri Stehanji vasi, Mali Videm, Meglenik, Migolska Gora, Mrzla Luža, 
Muhabran, Občine, Orlaka, Pluska, Podlisec, Potok, Praprotnica, Primštal, Razbore – del, 
Replje, Reva, Roženpelj, Sajenice, Sejenice, Selska Gora, Stara Gora, Stehanja vas, Stranje pri 
Dobrniču, Stranje pri Velikem Gabru, Svetinja, Škrjanče, Šmaver, Trebanjski Vrh, Trnje, Vavpča 
vas pri Dobrniču, Velika Ševnica, Velike Dole, Volčja Jama, Volčje Njive, Vrhovo pri 
Šentlovrencu, Vrtače, Zagorica, Zagorica pri Čatežu, Zavrh, Zidani Most, Žabjek, 

• Od 50 do 100: Bič, Blato, Breza, Cesta, Češnjevek, Dečja vas, Dobrava, Dobrnič, Dol pri 
Trebnjem, Dolenja Dobrava, Dolenja vas pri Čatežu, Dolenje Selce, Dolga Njiva pri 
Šentlovrencu, Dolnje Prapreče, Goljek, Gomila, Gorenja Nemška vas, Gorenja vas pri Mirni, 
Gorenje selce, Grm, Iglenik pri Veliki Loki, Kamni Potok, Knežja vas, Korita, Lukovek, Luža, 
Mačji Dol, Mala Loka, Mali Gaber, Medvedjek, Migolica, Odrga, Pekel, Preska pri Dobrniču, 
Pristavica pri Vel. Gabru, Račje selo, Rdeči Kal, Repče, Rihpovec, Rodine pri Trebnjem, Roje pri 
Čatežu, Rožni Vrh, Selo pri Mirni, Stan, Studenec, Šahovec, Ševnica, Škovec, Trbinc, Veliki 
Videm, Vrhtrebnje, Zagorica pri Dobrniču, Železno, Žubina, 

• Od 100 do 200: Brezovica pri Mirni, Čatež, Dolenje Ponikve, Gorenje Ponikve, Jezero, Martinja 
vas, Sela pri Šumberku, Šentlovrenc, Štefan pri Trebnjem, Vrbovec, Zabrdje, 

• Od 200 do 400: Dolenja Nemška vas, Hudeje, Velika Loka, Veliki Gaber, Zagorica pri Velikem 
Gabru, 

• Nad 1000 prebivalcev: Mirna, Trebnje. 
 
 

4.4.2. Gospodarstvo občine Trebnje 
 
Tabela:  Število poslovnih subjektov po naseljih v občini Trebnje 
Naselje Število poslovnih subjektov delež v% 
Arčelca 0 0 
Artmanja vas 1 0,1 
Babna Gora 1 0,1 
Belšinja vas 1 0,1 
Benečija 1 0,1 
Bič 6 0,9 
Blato 0 0 
Breza 0 0 
Brezovica pri Mirni 3 0,4 
Cesta 0 0 
Cirnik 0 0 
Čatež 8 1,1 
Češnjevek 3 0,4 
Debenec 0 0 
Dečja vas 2 0,3 
Dobrava 3 0,4 
Dobravica pri Vel. Gabru 0 0 
Dobrnič 3 0,4 
Dol pri Trebnjem 1 0,1 
Dolenja Dobrava 2 0,3 
Dolenja Nemška vas 12 1,7 
Dolenja vas pri Čatežu 3 0,4 
Dolenje Kamenje pri Dobrniču 0 0 
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Dolenje Medvedje selo 0 0 
Dolenje Ponikve 10 1,4 
Dolenje Selce 2 0,3 
Dolenji Podboršt pri Trebnjem 4 0,6 
Dolenji Podšumberk 0 0 
Dolenji Vrh 0 0 
Dolga Njiva pri Šentlovrencu 1 0,1 
Dolnje Prapreče 1 0,1 
Glinek 0 0 
Goljek 5 0,7 
Gombišče 1 0,1 
Gomila 2 0,3 
Gorenja Dobrava 0 0 
Gorenja Nemška vas 3 0,4 
Gorenja vas 6 0,9 
Gorenja vas pri Čatežu 1 0,1 
Gorenja vas pri Mirni 6 0,9 
Gorenje Kamenje pri Dobrniču 0 0 
Gorenje Medvedje selo 1 0,1 
Gorenje Ponikve 5 0,7 
Gorenje selce 1 0,1 
 Gorenji Podboršt pri V. Loki 1 0,1 
Gorenji Podšumberk 0 0 
Gorenji Vrh pri Dobrniču 3 0,4 
Gornje Prapreče 0 0 
Gradišče pri Trebnjem 4 0,6 
Grič pri Trebnjem 1 0,1 
Grm 7 1,0 
Grmada 0 0 
Hudeje 4 0,6 
Iglenik pri Veliki Loki 1 0,1 
Jezero 5 0,7 
Kamni Potok 1 0,1 
Knežja vas 0 0 
Korenitka 3 0,4 
Korita 0 0 
Kriška Reber 1 0,1 
Križ 0 0 
Krtina 0 0 
Krušni Vrh 0 0 
Kukenberk 1 0,1 
Lipnik 0 0 
Lisec 0 0 
Log pri Žužemberku 2 0,3 
Lokve pri Dobrniču 0 0 
Lukovek 3 0,4 
Luža 0 0 
Mačji Dol 3 0,4 
Mačkovec 0 0 
Mala Loka 3 0,4 
Mala Ševnica 2 0,3 
Male Dole pri Stehanji vasi 1 0,1 
Mali Gaber 4 0,6 
Mali Videm 0 0 
Martinja vas 3 0,4 
Medvedjek 2 0,3 
Meglenik 2 0,3 
Migolica 2 0,3 
Migolska Gora 3 0,1 
Mirna 96 13,6 
Mrzla Luža 1 0,1 
Muhabran 0 0 
Občine 1 0,1 
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Odrga 1 0,1 
Orlaka 0 0 
Pekel 3 0,4 
Pluska 3 0,4 
Podlisec 4 0,6 
Potok 1 0,1 
Praprotnica 0 0 
Preska pri Dobrniču 1 0,1 
Primštal 1 0,1 
Pristavica pri Vel. Gabru 3 0,4 
Račje selo 5 0,7 
Ravne 0 0 
Razbore - del 0 0 
Rdeči Kal 3 0,4 
Repče 7 1,0 
Replje 0 0 
Reva 0 0 
Rihpovec 1 0,1 
Rodine pri Trebnjem 6 0,9 
Roje pri Čatežu 2 0,3 
Roženpelj 2 0,3 
Rožni Vrh 1 0,1 
Sajenice 1 0,1 
Sejenice 0 0 
Sela pri Šumberku 6 0,9 
Selo pri Mirni 2 0,3 
Selska Gora 0 0 
Stan 2 0,3 
Stara Gora 
 

1 0,1 
 
Stehanja vas 

2 0,3 
Stranje pri Dobrniču 0 0 
Stranje pri Velikem Gabru 2 0,3 
Studenec 5 0,7 
Svetinja 2 0,3 
Šahovec 1 0,1 
Šentlovrenc 9 1,3 
Ševnica 1 1 
Škovec 5 0,7 
Škrjanče 1 0,1 
Šmaver 0 0 
Štefan pri Trebnjem 10 1,4 
Trbinc 0 0 
Trebanjski Vrh 0 0 
Trebnje 303 43,0 
Trnje 0 0 
Vavpča vas pri Dobrniču 1 0,1 
Velika Loka 10 1,4 
Velika Ševnica 1 0,1 
Velike Dole 1 0,1 
Veliki Gaber 12 1,7 
 Veliki Videm 0 0 
Volčja Jama 1 0,1 
Volčje Njive 0 0 
Vrbovec 2 0,3 
Vrhovo pri Šentlovrencu 1 0,1 
Vrhtrebnje 1 0,1 
Vrtače 0 0 
 Zabrdje 5 0,7 
Zagorica 1 0,1 
Zagorica pri Čatežu 0 0 
Zagorica pri Dobrniču 1 0,1 
Zagorica pri Velikem Gabru 7 1,0 
Zavrh 0 0 
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Zidani Most 2 0,3 
Žabjek 1 0,1 
Železno 0 0 
Žubina 2 0,3 
SKUPAJ 705  
Vir: Ajpes, leto 2009 
 
Kot je razvidno iz tabele se v naselju Trebnje nahaja 43% vseh poslovnih subjektov. Več kot 10% 
poslovnih subjektov se nahaja še v naselju Mirna. Preostalih 43,4%  poslovnih subjektov je bolj ali manj 
enakomerno porazdeljenih po ostalih naseljih občine. 
 
Slika: Shematska karta koncentracije poslovnih subjektov po naseljih 

 
Vir: MOP-GURS 
 
Velika večina poslovnih subjektov je skoncentriranih v jedru občine Trebnje, naselju Trebnje. Poleg tega 
naselja so poslovni subjekti gosteje locirani še v naselju Mirna. Po ostalih naseljih pa so poslovni subjekti 
razpršeni po celotnem območju občine Trebnje.  
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4.5. Splošen opis sodelujoče občine Šentrupert 
 
Občina Šentrupert leži v osrednjem delu porečja Mirne, savskega pritoka na Srednjem Dolenjskem. 
Šentruperška mikroregija kot njena osrednja pokrajina se je oblikovala na prehodu iz Mirnsko-
Mokronoške kotline v gričevje na severu in sega do meje s hribovitim svetom Posavskega hribovja. 
Poselitev je zgoščena po naseljih na vzpetem kotlinskem robu. Precej redkeje je poseljeno zaledje - 
gričevje in hribovje z raztresenimi slemenskimi in pobočnimi zaselki. Center osrednjega naselja 
Šentruperta je krožni trg, ki je izrazito “centralno” gručast, k čemur pripomore cerkev sv. Ruperta, osrednji 
ambient pa tvori enonadstropni niz, ki se enakomerno izteka v več obcestnih grupacij. 
 
Znaki obljudenosti segajo daleč nazaj v prazgodovino, ko je tod vodila cesta proti prevalu pri Mokronogu, 
ki je prek doline Laknice povezovala Mirnsko dolino s Krško kotlino. Danes potekata najpomembnejši 
prometnici Mirnske doline, cesta in železnica, ki povezujeta Dolenjsko podolje s savsko dolino pri 
Sevnici, po južnem robu občine. 
 
Današnja podoba občine zrcali življenje od druge polovice prvega tisočletja naprej. Dominirata grad 
Škrljevo kot zgodovinsko dokazana posest kneginje Eme iz rodu dinastije Breško-Seliških in cerkev sv. 
Ruperta kot enega najlepših spomenikov zrele gotike v Sloveniji. Grad je zgrajen na vzpetini zahodno od 
vaškega naselja Škrljevo ob severovzhodnem robu šentrupertske ravnine. Ves severozahodni predel 
Mirnske doline je zaznamovan s tem objektom do take mere, da vzpostavlja ravnovesje z ostalimi 
estetsko pomembnimi objekti od Vesele Gore, Okroga, Vihra, Velikega Cirnika do Mokronoga. Župnija je 
v listinah izpričana kot ena najstarejših na nekdanjem Kranjskem. Močne gospodarske temelje ji je utrdila 
že kneginja Ema s svojimi darovnicami. V zgodnjem srednjem veku je bil tu celo sedež dolenjskega 
arhidiakonata. Vidnih stavbnih ostankov iz obdobja romanike pa je zelo malo: južni portal p.c. sv. Duha 
na Vihru in zdaj zazidan severni portal p.c. sv. Barbare na Okrogu. Najdragocenejša kulturna dediščina v 
tem prostoru izhaja iz obdobja gotike, a tudi barok je ustvaril eno najlepših stilno čistih arhitektur na 
Slovenskem – cerkev sv. Frančiška Ksaverija na Veseli Gori. 
 
Slika: Položaj občine v širšem prostoru 

 
Vir: Wikipedia.org 
 

Občina Šentrupert je ena od 210 občin v Republiki Sloveniji in leži na jugovzhodu Slovenije. Obsega 25 
naselij, med katerimi je upravni center naselje Šentrupert. Občina meji na sosednje občine Litija, 
Sevnica, Mokronog-Trebelno in Trebnje. 
 
Skupna površina občine znaša 42km². Prebivalcev občine je 2.283 in živijo v upravnem centru Šentrupert 
ter sledečih naseljih: Bistrica, Brinje, Dolenje Jesenice, Draga pri Šentrupertu, Gorenje Jesenice, Hom, 
Hrastno, Kamnje, Kostanjevica, Mali Cirnik pri Šentjanžu, Okrog, Prelesje, Ravne nad Šentrupertom, 
Rakovnik pri Šentrupertu, Ravnik, Roženberk, Slovenska vas, Straža, Škrljevo, Trstenik, Vesela Gora, 
Vrh, Zabukovje in Zaloka. 
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4.5.1. Demografske značilnosti občine Šentrupert 
 
Tabela: Demografski podatki občine Šentrupert 
Prebivalstvo, gospodinjstva, družine, stavbe in stanovanja, naselja, Slovenija, Popis 2002 

Naselje 
Prebivalstvo Gospodinjstva 

 Stavbe s 
stanovanji 

1) 

Stanovanja 
Družine 

skupaj moški ženske skupaj povprečna skupaj povprečno 
ŠENTRUPERT 2.283 1.123 1.160 740 3,1 624 1002 1108 1,1 
Bistrica 121 58 63 40 3 34 40 43 1,1 
Brinje 70 37 33 21 3,3 22 19 22 1,2 
Dolenje 
Jesenice 

61 33 28 19 3,2 19 18 20 1,1 
Draga pri 
Šentrupertu 

98 49 49 35 2,8 28 61 68 1,1 
Gorenje 
Jesenice 

111 58 53 32 3,5 33 27 32 1,2 
Hom 87 42 45 33 2,6 22 65 65 1 
Hrastno 56 23 33 19 3 13 69 69 1 
Kamnje 94 38 56 29 3,2 25 45 48 1,1 
Kostanjevica 39 20 19 11 3,5 9 12 12 1 
Mali Cirnik pri 
Šentjanžu 

62 34 28 19 3,3 17 51 51 1 
Okrog 77 36 41 29 2,7 18 55 59 1,1 
Prelesje 121 57 64 37 3,3 33 33 40 1,2 
Rakovnik pri 
Šentrupertu 

108 55 53 37 2,9 28 37 41 1,1 
Ravne nad 
Šentrupertom 

34 19 15 10 3,4 10 11 11 1 
Ravnik 77 44 33 26 3 21 85 86 1 
Roženberk 24 10 14 7 3,4 7 7 9 1,3 
Slovenska vas 136 63 73 45 3 39 21 49 2,3 
Straža 122 61 61 37 3,3 32 37 43 1,2 
Šentrupert 348 169 179 112 3,1 93 120 131 1,1 
Škrljevo 82 42 40 25 3,3 23 25 28 1,1 
Trstenik 104 50 54 38 2,7 31 35 48 1,4 
Vesela Gora 46 24 22 12 3,8 14 19 19 1 
Vrh 100 49 51 33 3 26 41 42 1 
Zabukovje 60 29 31 19 3,2 15 49 50 1 
Zaloka 45 23 22 15 3 12 20 22 1,1 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis 2002 
 

Ob popisu prebivalstva 2002 je občina imela 2.283 prebivalcev, od tega 1.123 moških in 1.160 žensk. V 
občini je v povprečju eni osebi pripadlo 34,82m2 stanovanjskih površin, osebe pa so prebivale v skupaj 
740 gospodinjstvih in 624 družinah. Med prebivalci občine Šentrupert je bilo v mesecu januarju 2009, 
1.057 oseb delovno aktivnih, od tega 44 registriranih brezposelnih. Povprečna plača je januarja 2009 
znašala bruto 1.428,11€, neto pa 952,02€. Študentov v letu 2007 je bilo 38. 
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Slika: Shematska karta koncentracije prebivalstva po naseljih 

 
Vir: MOP-GURS 
 
Velika večina prebivalcev je skoncentriranih v jedru občine Šentrupert, naselju Šentrupert. Po ostalih 
naseljih pa so prebivalci razpršeni po celotnem območju občine Šentrupert.  
 
Tabela: Prebivalci občine Šentrupert razvrščeni v starostne skupine 

STAROSTNE SKUPINE ŠTEVILO OBČANOV DELEŽ (v %) KOMULATIVA (v %) 
0-4 let 116 5,1 5,1 
5-9 let 150 6,6 11,7 
10-14 let 145 6,4 18,1 
15-19 let 149 6,5 24,6 
20-24 let 178 7,8 32,4 
25-29 let 172 7,5 39,9 
30-34 let 168 7,4 47,3 
35-39 let 179 7,9 55,2 
40-44 let 147 6,4 61,6 
45-49 let 156 6,8 68,4 
50-54 let 121 5,3 73,7 
55-59 let 108 4,7 78,4 
60-64 let 131 5,7 84,1 
65-69 let 125 5,5 89,6 
70-74 let 103 4,5 94,1 
75-79 let 72 3,2 97,3 
80-84 let 35 1,5 98,8 
85 + 28 1,2 100 
Skupaj 2.283 100  

Vir: SURS, prebivalstvo po starostnih skupinah in spolu, občine, Slovenija, polletno,2009H1  
 
Kot je razvidno iz zgornje tabele je v občini kar 55,2% prebivalcev mlajših od 40 let, okoli 39,9% 
prebivalcev pa je celo mlajših od 30 let, kar je še posebej pomemben podatek glede na to da so aktivni, 
vsakodnevni uporabniki širokopasovnih storitev pretežno predstavniki mlajše populacije.    
 
Poseljenost občine  je srednja, saj znaša povprečna poseljenost 54,3 prebivalcev na km².  
 
Šentrupert ostaja občinsko središče, na katerega gravitira celotno funkcijsko območje občine, ki ga 
sestavlja 25 naselij. 
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Po številu prebivalcev so naselja razvrščena: 
• Do 50 prebivalcev: Kostanjevica, Ravne nad Šentrupertom, Roženberk, Vesela Gora, Zaloka, 
• Od 50 do 100: Brinje, Dolenje Jesenice, Draga pri Šentrupertu, Hom, Hrastno, Kamnje, Mali 

Cirnik pri Šentjanžu, Okrog, Ravnik, Škrljevo, Zabukovje 
• Od 100 do 200: Bistrica, Gorenje Jesenice, Prelesje, Rakovnik pri Šentrupertu, Slovenska vas, 

Straža, Trstenik, Vrh, 
• Od 200 do 400: Šentrupert. 

 
4.5.2. Gospodarstvo občine Šentrupert 
 
Tabela:  Število poslovnih subjektov po naseljih v občini Šentrupert 
Naselje Število poslovnih subjektov delež v % 
Bistrica 4 4,3 
Brinje 2 2,1 
Dolenje Jesenice 1 1,1 
Draga pri Šentrupertu 7 7,5 
Gorenje Jesenice 1 1,1 
Hom 1 1,1 
Hrastno 3 3,2 
Kamnje 8 8,5 
Kostanjevica 1 1,1 
Mali Cirnik pri Šentjanžu 0 0 
Okrog 2 2,1 
Prelesje 7 7,5 
Rakovnik pri Šentrupertu 7 7,5 
Ravne nad Šentrupertom 1 1,1 
Ravnik 2 2,1 
Roženberk 0 0 
Slovenska vas 5 5,3 
Straža 4 4,3 
Šentrupert 30 31,9 
Škrljevo 3 3,2 
Trstenik 0 0 
Vesela Gora 3 3,2 
Vrh 1 1,1 
Zabukovje 0 0 
Zaloka 1 1,1 
SKUPAJ: 94   
Vir: Ajpes, leto 2009 
 
Kot je razvidno iz tabele se v naselju Šentrupert nahaja 31,9% vseh poslovnih subjektov. Preostalih 
68,1%  poslovnih subjektov je bolj ali manj enakomerno porazdeljenih po ostalih naseljih občine. 
 



                                 
                   

Actum, d.o.o.  55 

Slika: Shematska karta koncentracije poslovnih subjektov po naseljih 

 
Vir: MOP-GURS 
 
Velika večina poslovnih subjektov je skoncentriranih v jedru občine Šentrupert, naselju Šentrupert. Po 
ostalih naseljih pa so poslovni subjekti razpršeni po celotnem območju občine Šentrupert.  
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4.6. Splošen opis sodelujoče občine Sevnica 
 

Občina Sevnica je v sedanjem obsegu nastala leta 1955 in 1994. Leži ob rekah Savi in Mirni, na severu 
in severovzhodu jo objemajo strma pobočja Velikega Kozja (993m), Lisce (948m) in Bohorja (1.023m), 
na jugu pa dolenjski griči. 
 
Sprehod skozi zgodovino nam pokaže, da je bilo območje občine poseljeno že v pradavnini (najdbe v 
okolici Kaplje vasi). Tu so živeli Iliri in Kelti (halštatske najdbe v Boštanju). V začetku našega štetja so ti 
kraji prešli v posest rimskega imperija. 
 
O nemirnih časih preseljevanja ljudstev priča arheološko najdišče na Ajdovskem gradcu nad Vranjem iz 
5. do 6. st. n. š., kjer so odkrili sledove poznoantičnega in zgodnjekrščanskega naselja.  
 
V poznem srednjem veku, ko se je leta 1275 prvič pojavilo nemško ime Sevnice Liechtenwald, je 
območje pripadalo solnograškim nadškofom, po kratkotrajni vladavini madžarskih kraljev pa je prešlo 
pod habsburško oblast, ki se je ohranila do konca prve svetovne vojne.  
 
Turški vpadi in kmečki upori so prizadeli tudi območje Sevnice. V kmečkem uporu leta 1573 so uporni 
kmetje Sevnico tudi zasedli. V 16. st. je bil zato utrjen sevniški gornji grad. 
 
Sevnici niso prizanesli niti požari niti kuga. Trg je večkrat pogorel, nazadnje leta 1854, o morijah kuge 
pa pričajo mnoga kužna znamenja in taborska cerkev sv. Roka nad Sevnico.  
 
Sevnici so bile trške pravice podeljene leta 1322, pravico do sejmov ji je podelil salzburški nadškof šele 
leta 1513, cesar Jožef II pa ji je leta 1783 dovolil prirejanje letnih živinskih sejmov. Arhitektura 
srednjeveškega sevniškega gradu je nema priča o mnogih preživelih obdobjih – od renesanse do 
baroka. Danes si v njem lahko ogledamo baročne freske, šolski in gasilski muzej ter muzej o izgnancih.  
 
Slika: Položaj občine v širšem prostoru 

 
Vir: Wikipedia.org 
 
Občina Sevnica je ena od 210 občin v Republiki Sloveniji in leži na jugovzhodu Slovenije. Obsega 10 
krajevnih skupnosti (KS Sevnica, KS Blanca, KS Boštanj, KS Loka pri Zidanem mostu, KS Primož, KS 
Studenec, KS Šentjanž, KS Tržišče in KS Zabukovje) z 118 naselji, med katerimi je upravni center 
naselje Sevnica. Občina meji na sosednje občine Laško, Šentjur, Krško, Škocjan, Mokronog-Trebelno, 
Šentrupert, Litija in Radeče. 
 
Skupna površina občine znaša 272,2km². Prebivalcev občine je 17.726 in živijo v upravnem centru 
Sevnica ter sledečih naseljih: Apnenik pri Boštanju, Arto, Birna vas, Blanca, Boštanj, Breg, Brezovo, 
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Budna vas, Cerovec, Dedna Gora, Dolenji Boštanj, Dolnje Brezovo, Dolnje Impolje, Dolnje Orle, 
Drožanje, Drušče, Čanje, Čelovnik, Češnjice, Gabrijele, Gabrje, Gornje Brezovo, Gornje Impolje, Gornje 
Orle, Goveji Dol, Hinje, Hudo Brezje, Jablanica, Jelovec, Jeperjek, Kal pri Krmelju, Kamenica, Kaplja 
vas, Kladje nad Blanco, Kladje pri Krmelju, Koludrje, Kompolje, Konjsko, Krajna Brda, Križ, Krmelj, 
Krsinji Vrh, Laze pri Boštanju, Ledina, Leskovec v Podborštu, Log, Loka pri Zidanem Mostu, Lončarjev 
Dol, Lukovec, Mala Hubajnica, Malkovec, Metni Vrh, Mrtovec, Mrzla Planina, Novi Grad, Okroglice, 
Orehovo, Orešje nad Sevnico, Osredek pri Hubajnici, Osredek pri Krmelju, Otavnik, Pavla vas, Pečje, 
Pijavice, Podboršt, Podgorica, Podgorje ob Sevnični, Podvrh, Poklek nad Blanco, Polje pri Tržišču, 
Ponikve pri Studencu, Preska, Prešna Loka, Primož, Radež, Radna, Račica, Razbor, Rogačice, 
Rovišče pri Studencu, Selce nad Blanco, Skrovnik, Slančji Vrh, Slap, Spodnje Mladetiče, Spodnje 
Vodale, Srednik, Stržišče, Studenec, Svinjsko, Šentjanž, Šentjur na Polju, Škovec, Šmarčna, Štajngrob, 
Telče, Telčice, Trnovec, Trščina, Tržišče, Velika Hubajnica, Veliki Cirnik, Vranje, Vrh pri Boštanju, 
Vrhek, Zabukovje nad Sevnico, Zavratec, Zgornje Mladetiče, Zgornje Vodale, Znojile pri Studencu, 
Žigrski Vrh, Žirovnica, Žurkov Dol, Kamenško, Brezje, Križišče in Hinjice. 
 
4.6.1. Demografske značilnosti občine Sevnica 
 
Tabela: Demografski podatki občine Sevnica 
Prebivalstvo, gospodinjstva, družine, stavbe in stanovanja, naselja, Slovenija, Popis 2002 

Naselje 

Prebivalstvo Gospodinjstva 
  Stavbe s 

Stanovanja 

Družine 

stanovanji 1) 

skupaj moški ženske skupaj 

povprečna   

skupaj 

povprečno 
velikost   na stavbo s 

    stanovanji 1) 
SEVNICA 17.726 8.721 9.005 5.720 3 4.739 6.089 7.621 1,2 

Apnenik pri 30 16 14 z z 10 56 57 1 
Arto 393 198 195 33 3,6 32 34 38 1,1 
Birna vas 66 30 36 21 3,1 16 27 27 1 
Blanca 279 144 135 100 2,8 81 98 121 1,2 
Boštanj 312 148 164 107 2,9 84 103 122 1,2 
Breg 156 73 83 45 3,5 39 56 59 1,1 
Brezovo 37 19 18 14 2,6 11 34 34 1 
Budna vas 87 47 40 27 3,2 25 36 38 1,1 
Cerovec 58 29 29 18 3,2 17 27 27 1 
Čanje 124 60 64 36 3,4 30 53 55 1 
Čelovnik 16 10 6 8 2 z 17 17 1 
Češnjice 16 7 9 3 5,3 4 7 z z 
Dedna Gora 7 3 4 4 1,8 3 14 14 1 
Dolenji 
Boštanj 

630 335 295 209 3 189 195 235 1,2 
Dolnje 
Brezovo 

135 68 67 44 3,1 37 45 51 1,1 
Dolnje 
Impolje 

29 17 12 10 2,9 7 9 11 1,2 
Dolnje Orle 29 14 15 9 3,2 7 7 8 1,1 
Drožanje 128 67 61 41 3,1 36 53 55 1 
Drušče 66 33 33 19 3,5 16 34 34 1 
Gabrijele 234 123 111 69 3,4 64 82 86 1,1 
Gabrje 63 28 35 23 2,7 18 21 24 1,1 
Gornje 
Brezovo 

80 40 40 24 3,3 26 26 26 1 
Gornje 
Impolje 

25 15 10 9 2,8 7 6 9 1,5 
Gornje Orle 45 22 23 17 2,6 13 35 35 1 
Goveji Dol 101 48 53 31 3,3 27 31 34 1,1 
Hudo Brezje 95 47 48 29 3,3 25 47 47 1 
Jablanica 121 64 57 49 2,5 31 96 103 1,1 
Jelovec 48 27 21 16 3 12 20 24 1,2 
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Jeperjek 37 23 14 13 2,9 11 28 29 1 
Kal pri 
Krmelju 

65 37 28 22 3 17 31 34 1,1 
Kamenica 46 26 20 14 3,3 13 15 15 1 
Kaplja vas 63 31 32 20 3,1 17 22 24 1,1 
Kladje nad 
Blanco 

150 80 70 45 3,3 42 51 56 1,1 
Kladje pri 
Krmelju 

51 30 21 11 4,6 12 12 13 1,1 
Koludrje 42 23 19 13 3,2 15 14 14 1 
Kompolje 99 45 54 32 3,1 28 36 40 1,1 
Konjsko 72 39 33 25 2,9 18 23 27 1,2 
Krajna Brda 76 41 35 27 2,8 19 37 40 1,1 
Križ 96 49 47 32 3 28 60 62 1 
Krmelj 698 347 351 238 2,9 198 142 269 1,9 
Krsinji Vrh 35 13 22 12 2,9 8 28 28 1 
Laze pri 
Boštanju 

34 17 17 12 2,8 8 11 13 1,2 
Ledina 248 122 126 81 3,1 70 111 117 1,1 
Leskovec v 
Podborštu 

64 27 37 28 2,3 17 39 39 1 
Log 288 155 133 99 2,9 79 118 131 1,1 
Loka pri 
Zidanem 

472 186 286 100 2,8 84 95 119 1,2 
Lončarjev Dol 209 106 103 65 3,2 59 58 66 1,1 
Lukovec 187 92 95 57 3,3 54 55 59 1,1 
Mala 
Hubajnica 

19 11 8 5 3,8 6 9 9 1 
Malkovec 144 67 77 44 3,3 36 161 164 1 
Metni Vrh 165 86 79 47 3,5 50 52 54 1 
Mrtovec 56 30 26 16 3,5 16 20 21 1,1 
Mrzla Planina 127 69 58 34 3,7 33 46 47 1 
Novi Grad 43 25 18 18 2,4 12 17 20 1,2 
Okroglice 85 35 50 34 2,5 22 66 69 1,1 
Orehovo 244 131 113 74 3,3 72 89 93 1 
Orešje nad 
Sevnico 

173 77 96 59 2,9 47 60 67 1,1 
Osredek pri 
Hubajnici 

14 10 4 7 2 3 7 7 1 
Osredek pri 
Krmelju 

123 62 61 34 3,6 28 45 48 1,1 
Otavnik 25 15 10 11 2,3 6 64 64 1 
Pavla vas 57 25 32 17 3,4 13 44 45 1 
Pečje 108 53 55 31 3,5 31 41 41 1 
Pijavice 64 30 34 17 3,8 16 19 19 1 
Podboršt 94 49 45 29 3,2 25 38 39 1 
Podgorica 108 54 54 33 3,3 33 45 47 1 
Podgorje ob 
Sevnični 

115 63 52 41 2,8 32 59 64 1,1 
Podvrh 89 47 42 30 3 24 61 65 1,1 
Poklek nad 
Blanco 

209 111 98 70 3 55 85 90 1,1 
Polje pri 
Tržišču 

99 52 47 30 3,3 26 32 36 1,1 
Ponikve pri 
Studencu 

69 35 34 24 2,9 20 32 33 1 
Preska 20 8 12 5 4 6 22 22 1 
Prešna Loka 47 27 20 17 2,8 13 36 36 1 
Primož 25 13 12 7 3,6 6 z 7 z 
Račica 207 94 113 80 2,6 57 86 99 1,1 
Radež 126 57 69 41 3,1 30 58 65 1,1 
Radna 68 30 38 24 2,8 20 23 32 1,4 
Razbor 153 76 77 58 2,6 36 72 81 1,1 
Rogačice 51 20 31 13 3,9 14 10 13 1,3 
Rovišče pri 
Studencu 

154 77 77 47 3,3 41 72 72 1 
Selce nad 
Blanco 

62 31 31 18 3,4 16 21 22 1,1 
Sevnica 4.933 2.328 2.605 1.734 2,8 1.394 913 1.910 2,1 
Skrovnik 64 31 33 23 2,8 16 26 32 1,2 
Slančji Vrh 38 19 19 11 3,5 11 22 23 1,1 
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Slap 20 12 8 8 2,5 6 10 10 1 
Spodnje 
Mladetiče 

48 21 27 14 3,4 11 19 19 1 
Spodnje 
Vodale 

114 59 55 34 3,4 35 45 48 1,1 
Srednik 65 36 29 24 2,7 14 29 31 1,1 
Stržišče 58 28 30 23 2,5 16 23 26 1,1 
Studenec 186 98 88 63 3 46 86 88 1 
Svinjsko 67 31 36 20 3,4 16 29 30 1 
Šentjanž 383 178 205 109 3,5 101 111 120 1,1 
Šentjur na 
Polju 

89 40 49 29 3,1 24 30 35 1,2 
Škovec 57 27 30 14 4,1 18 20 22 1,1 
Šmarčna 95 42 53 30 3,2 25 34 36 1,1 
Štajngrob 36 18 18 13 2,8 7 30 31 1 
Telče 88 48 40 35 2,5 18 75 78 1 
Telčice 56 29 27 12 4,7 14 23 23 1 
Trnovec 140 68 72 44 3,2 37 77 84 1,1 
Trščina 58 31 27 19 3 17 55 59 1,1 
Tržišče 198 95 103 63 3,1 53 61 74 1,2 
Velika 
Hubajnica 

30 18 12 8 3,8 7 7 7 1 
Veliki Cirnik 77 37 40 28 2,8 16 45 46 1 
Vranje 89 46 43 25 3,6 22 37 38 1 
Vrh pri 
Boštanju 

182 98 84 56 3,2 47 133 143 1,1 
Vrhek 123 66 57 38 3,2 31 40 44 1,1 
Zabukovje 
nad Sevnico 

179 90 89 60 3 48 75 79 1,1 
Zavratec 78 40 38 29 2,7 20 45 46 1 
Zgornje 
Mladetiče 

76 38 38 20 3,8 23 21 24 1,1 
Zgornje 
Vodale 

37 19 18 11 3,4 8 22 22 1 
Znojile pri 
Studencu 

8 5 3 z z z z z z 
Žigrski Vrh 171 90 81 47 3,6 47 78 79 1 
Žirovnica 34 14 20 13 2,6 7 15 19 1,3 
Žurkov Dol 193 96 97 55 3,5 49 65 75 1,1 
Hinje 54 26 28 17 3,2 16 18 18 1 
Kamenško 17 8 9 3 5,7 5 15 15 1 
Brezje 21 9 12 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. 
Križišče N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. 
Hinjce 34 14 20 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis 2002 
 

Ob popisu prebivalstva 2002 je občina imela 17.726 prebivalcev, od tega 8.721 moških in 9.005 žensk. 
V občini je v povprečju eni osebi pripadlo 30,14m2 stanovanjskih površin, osebe pa so prebivale v 
skupaj 5.720 gospodinjstvih in 4.739 družinah. Med prebivalci občine Sevnica je bilo v mesecu juniju 
2009, 7.610 oseb delovno aktivnih, od tega 607 registriranih brezposelnih. Povprečna plača je junija 
2009 znašala bruto 1.173,85€, neto pa 781,60€. Študentov v letu 2007 je bilo 976. 
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Slika: Shematska karta koncentracije prebivalstva po naseljih 

 
Vir: MOP-GURS 
 
Velika večina prebivalcev je skoncentriranih v jedru občine Sevnica, naselju Sevnica. Poleg tega 
naselja so prebivalci gosteje naseljeni še v naseljih Dolenji Boštanj, Krmelj in Loka pri Zidanem Mostu. 
Po ostalih naseljih pa so prebivalci razpršeni po celotnem območju občine Sevnica.  
 
Tabela: Prebivalci občine Sevnica razvrščeni v starostne skupine 

STAROSTNE SKUPINE ŠTEVILO OBČANOV DELEŽ (v %) KOMULATIVA (v %) 
0-4 let 790 4,5 4,5 
5-9 let 910 5,1 9,6 
10-14 let 1.122 6,3 15,9 
15-19 let 1.275 7,2 23,1 
20-24 let 1.344 7,6 30,7 
25-29 let 1.270 7,2 37,9 
30-34 let 1.233 7,0 44,9 
35-39 let 1.338 7,6 52,5 
40-44 let 1.417 8,0 60,5 
45-49 let 1.306 7,4 67,9 
50-54 let 1.214 6,8 74,7 
55-59 let 912 5,1 79,8 
60-64 let 856 4,8 84,6 
65-69 let 858 4,8 89,4 
70-74 let 792 4,5 93,9 
75-79 let 569 3,2 97,1 
80-84 let 302 1,7 98,8 
85 + 218 1,2 100 
Skupaj 17.726 100  

Vir: SURS, prebivalstvo po starostnih skupinah in spolu, občine, Slovenija, popis 2002  
 
Kot je razvidno iz zgornje tabele je v občini kar 52,5% prebivalcev mlajših od 40 let, okoli 37,9% prebivalcev pa je celo 
mlajših od 30 let, kar je še posebej pomemben podatek glede na to da so aktivni, vsakodnevni uporabniki širokopasovnih 
storitev pretežno predstavniki mlajše populacije.    
 
Poseljenost občine  je srednja, saj znaša povprečna poseljenost 65,12 prebivalcev na km².  
 



 

 Actum, d.o.o.              61    

Sevnica ostajajo občinsko središče, na katerega gravitira celotno funkcijsko območje občine, ki ga 
sestavlja 118 naselij. 
 
Po številu prebivalcev so naselja razvrščena: 

• Do 50 prebivalcev: Apnenik pri Boštanju, Brezovo, Čelovnik, Češnjice, Dedna Gora, Dolnje 
Impolje, Dolnje Orle, Gornje Impolje, Gornje Orle, Jelovec, Jeperjek, Kamenica, Koludrje, 
Krsinji Vrh, Laze pri Boštanju, Mala Hubajnica, Novi Grad, Osredek pri Hubajnici, Otavnik, 
Preska, Prešna Loka, Primož, Slančji Vrh, Slap, Spodnje Mladetiče, Štajngrob, Velika 
Hubajnica, Zgornje Vodale, Znojile pri Studencu, Žirovnica, Kamenško, Brezje, Križišče, Hinjce 

• Od 50 do 100: Birna vas, Budna vas, Cerovec, Drušče, Gabrje, Gornje Brezovo, Hudo Brezje, 
Kal pri Krmelju, Kaplja vas, Kladje pri Krmelju, Kompolje, Konjsko, Krajna Brda, Križ, Leskovec 
v Podborštu, Mrtovec, Okroglice, Pavla vas, Pijavice, Podboršt, Podvrh, Polje pri Tržišču, 
Ponikve pri Studencu, Radna, Rogačice, Selce nad Blanco, Skrovnik, Srednik, Stržišče, 
Svinjsko, Šentjur na Polju, Škovec, Šmarčna, Telče, Telčice, Trščina, Veliki Cirnik, Vranje, 
Zavratec, Zgornje Mladetiče, Hinje 

• Od 100 do 200: Breg, Čanje, Dolnje Brezovo, Drožanje, Goveji Dol, Jablanica, Kladje nad 
Blanco, Lukovec, Malkovec, Metni Vrh, Mrzla Planina, Orešje nad Sevnico, Osredek pri 
Krmelju, Pečje, Podgorica, Podgorje ob Sevnični, Radež, Razbor, Rovišče pri Studencu, 
Spodnje Vodale, Studenec, Trnovec, Tržišče, Vrh pri Boštanju, Vrhek, Zabukovje nad Sevnico, 
Žigrski Vrh, Žurkov Dol 

• Od 200 do 400: Arto, Blanca, Boštanj, Gabrijele, Ledina, Log, Lončarjev Dol, Orehovo, Poklek 
nad Blanco, Račica, Šentjanž 

• Od 400 do 1000: Dolenji Boštanj, Krmelj, Loka pri Zidanem Mostu 
• Nad 1000 prebivalcev: Sevnica 
 

4.6.2. Gospodarstvo občine 
 
Sevnica je bila v začetku 20. stoletja industrijsko nepomembna, čeprav je imela že pred prvo svetovno 
vojno dva obrata, tovarno kopit in parno žago. Med obema vojnama je bila Sevnica že najbolj razvit kraj 
v Posavju, drugo večje delavsko središče pa je bil Krmelj z rudnikom rjavega premoga. Med drugo 
svetovno vojno je bilo območje vključeno v Hitlerjev razselitveni program, zato je to obdobje med ljudmi 
pustilo globoke in boleče sledi. 
 
Sevnica je postalo mesto leta 1959. Mesto s približno 5.000 prebivalci je industrijsko, obrtno, trgovsko, 
kulturno in upravno središče občine z obširnim zaledjem. Prevladuje predvsem tekstilna industrija 
(Lisca, Inplet), lesnopredelovalna industrija (Kopitarna, Stilles), kovinskopredelovalna industrija (Preiss) 
in kemična industrija (Tanin). Kmete, sadjarje, poljedelce in živinorejce povezuje Kmečka zadruga 
Sevnica, ki ima razvejeno tudi trgovsko mrežo.  
 
V Sevnici je razvita amaterska kulturna dejavnost. Na kulturnem področju najdemo, knjižnico, 
arheološki park Ajdovski gradec, sevniški grad z zbirkami in galerijami, Lutrovsko klet in spomenike.  
 
Na sevniškem kopališču sta olimpijski in otroški bazen. V okviru Športne zveze Sevnica delujejo 
številna športna društva s pisano paleto športnih panog. 
 
Na področju gostinstva prevladujejo samostojni podjetniki ter Gostinsko podjetje Sevnica. S hrano in 
pijačo se je možno okrepčati v 18 gostilnah oziroma restavracijah, preko 30 lokalov pa nudi posamezne 
vrste jedi ter pijačo.  
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Tabela:  Število poslovnih subjektov po naseljih v občini Sevnica 
Naselje Število poslovnih subjektov delež v% 
Apnenik pri Boštanju 1 0,1 
Arto 10 1,2 
Birna vas 1 0,1 
Blanca 19 2,3 
Boštanj 21 2,5 
Breg 3 0,4 
Brezovo 3 0,4 
Budna vas 15 1,8 
Cerovec 0 0 
Čanje 3 0,4 
Čelovnik 0 0 
Češnjice 1 0,1 
Dedna Gora 0 0 
Dolenji Boštanj 59 7,0 
Dolnje Brezovo 11 1,3 
Dolnje Impolje 1 0,1 
Dolnje Orle 0 0 
Drožanje 6 0,7 
Drušče 0 0 
Gabrijele 10 1,2 
Gabrje 3 0,4 
Gornje Brezovo 4 0,5 
Gornje Impolje 1 0,1 
Gornje Orle 0 0 
Goveji Dol 0 0 
Hudo Brezje 4 0,5 
Jablanica 1 0,1 
Jelovec 0 0 
Jeperjek 1 0,1 
Kal pri Krmelju 2 0,2 
Kamenica 0 0 
Kaplja vas 5 0,6 
Kladje nad Blanco 3 0,4 
Kladje pri Krmelju 1 0,1 
Koludrje 0 0 
Kompolje 6 0,7 
Konjsko 2 0,2 
Krajna Brda 1 0,1 
Križ 1 0,1 
Krmelj 42 5,0 
Krsinji Vrh 1 0,1 
Laze pri Boštanju 2 0,2 
Ledina 6 0,7 
Leskovec v Podborštu 0 0 
Log 12 1,4 
Loka pri Zidanem Mostu 12 1,4 
Lončarjev Dol 6 0,7 
Lukovec 4 0,5 
Mala Hubajnica 1 0,1 
Malkovec 4 0,5 
Metni Vrh 8 1,0 
Mrtovec 3 0,4 
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Mrzla Planina 2 0,2 
Novi Grad 0 0 
Okroglice 3 0,4 
Orehovo 11 1,3 
Orešje nad Sevnico 11 1,3 
Osredek pri Hubajnici 0 0 
Osredek pri Krmelju 3 0,4 
Otavnik 0 0 
Pavla vas 1 0,1 
Pečje 4 0,5 
Pijavice 0 0 
Podboršt 4 0,5 
Podgorica 1 0,1 
Podgorje ob Sevnični 7 0,8 
Podvrh 1 0,1 
Poklek nad Blanco 3 0,4 
Polje pri Tržišču 1 0,1 
Ponikve pri Studencu 2 0,2 
Preska 0 0 
Prešna Loka 4 0,5 
Primož 0 0 
Račica 9 1,1 
Radež 1 0,1 
Radna 13 1,5 
Razbor 5 0,6 
Rogačice 1 0,1 
Rovišče pri Studencu 3 0,4 
Selce nad Blanco 2 0,2 
Sevnica 510 60,4 
Skrovnik 2 0,2 
Slančji Vrh 1 0,1 
Slap 3 0,4 
Spodnje Mladetiče 2 0,2 
Spodnje Vodale 2 0,2 
Srednik 3 0,4 
Stržišče 1 0,1 
Studenec 8 1,0 
Svinjsko 1 0,1 
Šentjanž 16 1,9 
Šentjur na Polju 0 0 
Škovec 3 0,4 
Šmarčna 2 0,2 
Štajngrob 0 0 
Telče 4 0,5 
Telčice 4 0,5 
Trnovec 1 0,1 
Trščina 2 0,2 
Tržišče 12 1,4 
Velika Hubajnica 1 0,1 
Veliki Cirnik 6 0,7 
Vranje 2 0,2 
Vrh pri Boštanju 8 1,0 
Vrhek 5 0,6 
Zabukovje nad Sevnico 7 0,8 
Zavratec 5 0,6 
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Zgornje Mladetiče 1 0,1 
Zgornje Vodale 1 0,1 
Znojile pri Studencu 0 0 
Žigrski Vrh 3 0,4 
Žirovnica 1 0,1 
Žurkov Dol 5 0,6 
Hinje 1 0,1 
Kamenško 0 0 
Brezje 0 0 
Križišče 0 0 
Hinjce 0 0 
SKUPAJ: 1015  
Vir: Ajpes, leto 2009 
 
Kot je razvidno iz tabele se v naselju Sevnica nahaja 50,25% vseh poslovnih subjektov. Več kot 5% 
poslovnih subjektov se nahaja še v  Dolenjem Boštanju. Preostalih 43,9%  poslovnih subjektov je bolj 
ali manj enakomerno porazdeljenih po ostalih naseljih občine. 
 
Slika: Shematska karta koncentracije poslovnih subjektov po naseljih 

 
Vir: MOP-GURS 
 
Velika večina poslovnih subjektov je skoncentriranih v jedru občine Sevnica, naselju Sevnica. Poleg 
tega naselja so poslovni subjekti gosteje locirani še v naselju Dolenji Boštanj in Krmelj. Po ostalih 
naseljih pa so poslovni subjekti razpršeni po celotnem območju občine Sevnica. 



                                 

   .       
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4.7. Opredelitev obstoječega stanja na področju ŠPO 
 

4.7.1. Obstoječe stanje TK omrežja  
 

Telekom Slovenije d.d. z obstoječim simetričnim TK omrežjem pokriva vsa območja občin Mokronog 
– Trebelno, Mirna Peč, Šentrupert, Trebnje, Žužemberk in Sevnica.  
 
Na območju obravnavanih občin je kabelsko omrežje grajeno s kabli različnih kapacitet in bakrenimi 
vodniki. TK kabelsko omrežje je delno v zemeljski in v zračni izvedbi. Starost kablov in zračnih linij je 
tudi več kot 30 let. Obstoječe TK omrežje in naprave ne omogočajo na vseh območjih dostopa do 
širokopasovnih storitev. Območja so opredeljena kot »bele lise«. Obstajata dve vrsti belih lis. 
Nekatera naselja so opredeljena kot popolne bele lise, kar pomeni, da nobeno gospodinjstvo v 
naselju ne more dobiti širokopasovnega priključka. Večina naselij je opredeljenih kot delne bele lise, 
kar pomeni, da nekateri uporabniki sicer imajo širokopasovni priključek, vendar pa je omrežje bodisi 
v takšnem stanju, da širitve ponudbe ne omogoča, bodisi so nekatera gospodinjstva oddaljena 
predaleč od obstoječe telekomunikacijske infrastrukture, da bi širokopasovni priključek lahko dobila. 
Zato so gospodinjstva, ki nimajo širokopasovnega dostopa in ga glede na podatke ponudnikov 
omrežja tudi ne morejo pridobiti, upravičena do sofinanciranja izgradnje priključka v okviru izgradnje 
odprtega širokopasovnega omrežja preko javnega razpisa.  
 
Podlaga za ugotavljanje obstoječega stanja glede možnosti dostopa do širokopasovne povezave na 
območju obravnavanih občin, Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, Žužemberk, Trebnje, Šentrupert in 
Sevnica, so podatki objavljeni na straneh Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, in 
podatki, o obstoječih in možnih priključkih operaterjev, ki ji je na zahtevo posredovalo Ministrstvo za 
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Podlaga za ugotavljanje števila registriranih gospodinjstev v 
naseljih lokalnih skupnosti pa do podatki pridobljeni Ministrstva za notranje zadeve (Centralni register 
prebivalstva). V tabelah v nadaljevanju so našteta naselja v občinah in njihov status glede možnosti 
dostopa do  širokopasovnega omrežja. Podatki so razdeljeni po stolpcih, kjer: 
• omogočen dostop pomeni število gospodinjstev, kjer je dostop do ŠPO omogočen, 
• pogojno omogočen dostop 1 pomeni, da je dostop omogočen le delno, nekaterim 

gospodinjstvom na istem naslovu, 
• pogojno omogočen dostop 2 pomeni, da je dostop omogočen le delno, nekaterim 

gospodinjstvom v skupini različnih naslovov, 
• dostop ni omogočen (bele lise oziroma delno bele lise) pomeni število gospodinjstev, kjer dostop 

ni omogočen. 
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4.7.2. Območje občine Mokronog-Trebelno 
 

Področja, kjer je možno vsem priti do širokopasovnega priključka so: V občini Mokronog-
Trebelno ni naselij, kjer je v celoti vsem gospodinjstvom omogočen dostop do širokopasovnega 
priključka. 
 
Področja, kjer je delno možno priti do širokopasovnega priključka so: naselja Beli Grič, Bitnja 
vas, Bruna vas, Gorenja vas pri Mokronogu, Gorenje Laknice, Gorenji Mokronog, Hrastovica, Križni 
Vrh, Log, Martinja vas pri Mokronogu, Mokronog, Most, Ostrožnik, Pugled pri Mokronogu, Puščava, 
Ribjek, Slepšek, Srednje Laknice, Sv. Vrh,  Brezje pri Trebelnem, Češnjice pri Trebelnem, Čilpah, 
Čužnja vas, Dolenje Laknice, Drečji vrh, Gorenje Zabukovje, Jagodnik, Jelševec, Maline, Mirna vas, 
Radna vas, Roje pri Trebelnem, Trebelno in Vrh pri Trebelnem. V teh naseljih zaradi uporabe 
multipleksnih naprav ne morejo dobiti vsi naročniki širokopasovnega dostopa. 
 
Področja, kjer ni možno priti do širokopasovnega priključka so: naselja, Bogneča vas, 
Brezovica pri Trebelnem, Cerovec pri Trebelnem, Cikava, Dolenje Zabukovje, Ornuška vas, Podturn, 
Štatenberk in Velika Strmica. To je celotno območje širše od 5 km od posamezne centrale za xDSL, 
oziroma za večje hitrosti (TV signal)  na območju širše od 2,5 km od posamezne centrale. Dostop do 
širokopasovnega omrežja je onemogočen tudi zaradi vključenih večkanalnih PCM naprav in 
prevelike oddaljenosti od centrale. 
 
Spodnja tabela prikazuje obstoječe stanje možnosti dostopa do širokopasovne povezave na 
območju občine Mokronog-Trebelno glede na podatke, ki so objavljeni na straneh Ministrstva za 
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Podatki o številu registriranih gospodinjstev so iz registra 
prebivalstva in so pridobljeni na povpraševanje lokalnih skupnosti, za potrebe prijave projekta GOŠO 
na razpis. Podatki glede števila poslovnih subjektov so iz registra AJPES.    
 
Tabela: Dostop do ŠPO v občini Mokronog-Trebelno glede na podatke MVZT in MNZ 

 MNZ MVZT AJPES 

OBČINA NASELJE 
ŠTEVILO 

GOSPODINJSTEV 
OMOGOČEN 

DOSTOP 
DOSTOP NI 

OMOGOČEN 

POGOJNO 
OMOGOČEN 

DOSTOP 2 

POGOJNO 
OMOGOČEN 

DOSTOP 1 

ŠTEVILO 
POSLOVNIH 
SUBJEKTOV 

MOKRONOG-
TREBELNO 

BELI GRIČ 21 10 11     0 

MOKRONOG-
TREBELNO 

BITNJA VAS 15   14     0 

MOKRONOG-
TREBELNO 

BOGNEČA VAS 23   23     4 

MOKRONOG-
TREBELNO 

BREZJE PRI 
TREBELNEM 

15   15     1 

MOKRONOG-
TREBELNO 

BREZOVICA PRI 
TREBELNEM 

10   10     1 

MOKRONOG-
TREBELNO 

BRUNA VAS 17 3 14     0 

MOKRONOG-
TREBELNO 

CEROVEC PRI 
TREBELNEM 

21   21     0 

MOKRONOG-
TREBELNO 

CIKAVA 14   14     1 

MOKRONOG-
TREBELNO 

ČEŠNJICE PRI 
TREBELNEM 

36 6 28     4 

MOKRONOG-
TREBELNO 

ČILPAH 17 1 12     0 

MOKRONOG-
TREBELNO 

ČUŽNJA VAS 50 3 47     1 

MOKRONOG-
TREBELNO 

DOLENJE LAKNICE 23 1 22     0 

MOKRONOG-
TREBELNO 

DOLENJE ZABUKOVJE 8   8     0 

MOKRONOG-
TREBELNO 

DREČJI VRH 27 4 23     3 

MOKRONOG-
TREBELNO 

GORENJA VAS PRI 
MOKRONOGU 

6 1 5     0 

MOKRONOG-
TREBELNO 

GORENJE LAKNICE 38 30 8     1 

MOKRONOG-
TREBELNO 

GORENJE ZABUKOVJE 16 1 14    0 

MOKRONOG- GORENJI MOKRONOG 6 6       1 
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TREBELNO 

MOKRONOG-
TREBELNO 

HRASTOVICA 37 37       1 

MOKRONOG-
TREBELNO 

JAGODNIK 15   15     1 

MOKRONOG-
TREBELNO 

JELŠEVEC 15 2 13     0 

MOKRONOG-
TREBELNO 

KRIŽNI VRH 4 1 3     0 

MOKRONOG-
TREBELNO 

LOG 14 2 12     1 

MOKRONOG-
TREBELNO 

MALINE 6 2 4     1 

MOKRONOG-
TREBELNO 

MARTINJA VAS PRI 
MOKRONOGU 

48 45 3     10 

MOKRONOG-
TREBELNO 

MIRNA VAS 17   17     0 

MOKRONOG-
TREBELNO 

MOKRONOG 272 234 23    56 

MOKRONOG-
TREBELNO 

MOST 11 8 3     0 

MOKRONOG-
TREBELNO 

ORNUŠKA VAS 14   14     1 

MOKRONOG-
TREBELNO 

OSTROŽNIK 14 3 11     0 

MOKRONOG-
TREBELNO 

PODTURN 9   9     2 

MOKRONOG-
TREBELNO 

PUGLED PRI 
MOKRONOGU 

7 3 3     1 

MOKRONOG-
TREBELNO 

PUŠČAVA 46 42 4     13 

MOKRONOG-
TREBELNO 

RADNA VAS 15   14     0 

MOKRONOG-
TREBELNO 

RIBJEK 13 7 6     1 

MOKRONOG-
TREBELNO 

ROJE PRI TREBELNEM 16   16     1 

MOKRONOG-
TREBELNO 

SLEPŠEK 41 18 13 5   2 

MOKRONOG-
TREBELNO 

SREDNJE LAKNICE 18 3 15     1 

MOKRONOG-
TREBELNO 

SV. VRH 47 14 23    2 

MOKRONOG-
TREBELNO 

ŠTATENBERK 16   16     0 

MOKRONOG-
TREBELNO 

TREBELNO 42 19 21 1   2 

MOKRONOG-
TREBELNO 

VELIKA STRMICA 12   12     1 

MOKRONOG-
TREBELNO 

VRH PRI TREBELNEM 13   12    1 

      25  

SKUPAJ   1125 506 571 6 25 115 

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, AJPES 
 
 
Legenda Bela lisa 

  delno bela lisa 

  NE 

  DA 

 
 
 
 

 

 

Mokronog-Trebelno 
(število gospodinjstev) 

(DELNO) BELE LISE ni omogočeno                           571    

pogojno omogočeno 1                             25    

pogojno omogočeno 2                               6    

    

SKUPAJ gospodinjstva na belih lisah                           602    

SKUPAJ gospodinjstev v občini                        1.125    

  

komercialni interes 0 
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Na spodnji sliki je grafično ponazorjeno obstoječe stanje možnosti dostopa do širokopasovne 
povezave na območju občine Mokronog-Trebelno, glede na podatke objavljene na straneh 
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.  
 
Slika: Dostop do širokopasovne povezave v občini Mokronog-Trebelno glede na podatke MVZT 

 
 
Vir: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, lastni 
 
Legenda 

 ni omogočen dostop 
 delno omogočen dostop 

 omogočen dostop 
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4.7.3. Območje občine Mirna Peč 
 
Področja, kjer je možno vsem priti do širokopasovnega priključka so: V občini Mirna Peč ni 
naselij, kjer je v celoti vsem gospodinjstvom omogočen dostop do širokopasovnega priključka. 
 
Področja, kjer je delno možno priti do širokopasovnega priključka so: Biška vas, Dolenja vas 
pri Mirni Peči, Dolenji Podboršt, Golobinjek, Gorenji Podboršt, Goriška vas, Hrastje pri Mirni Peči, 
Jablan, Jelše, Malenska vas, Mali Kal, Mali Vrh, Mirna Peč, Orkljevec, Selo pri Zagorici, Šentjurij na 
Dolenjskem, Veliki Kal, Vrhovo pri Mirni Peči, Vrhpeč, Čemše, Dolenji Globodol, Globočdol, Gorenji 
Globodol, Hmeljčič, Jordankal, Poljane pri Mirni Peči in Srednji Globodol. V teh naseljih zaradi 
uporabe multipleksnih naprav ne morejo dobiti vsi naročniki širokopasovnega dostopa. 
 
Področja, kjer ni možno priti do širokopasovnega priključka je: naselje Grč Vrh. To je celotno 
območje širše od 5 km od posamezne centrale za xDSL, oziroma za večje hitrosti (TV signal)  na 
območju širše od 2,5 km od posamezne centrale. Dostop do širokopasovnega omrežja je 
onemogočen tudi zaradi vključenih večkanalnih PCM naprav in prevelike oddaljenosti od centrale. 
 
Spodnja tabela prikazuje obstoječe stanje možnosti dostopa posameznih gospodinjstev do 
širokopasovne povezave na območju občine Mirna Peč glede na podatke, ki so objavljeni na straneh 
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Podatki o številu gospodinjstev so iz registra 
prebivalstva in so objavljeni na portalu Ministrstva za notranje zadeve. 
 
Tabela: Dostop do ŠPO v občini Mirna Peč po podatkih MVZT in MNZ 

 MNZ  MVZT AJPES 

OBČINA NASELJE 
ŠTEVILO 

GOSPODINJSTEV 
 

OMOGOČEN 
DOSTOP 

DOSTOP NI 
OMOGOČEN 

POGOJNO 
OMOGOČEN 

DOSTOP 2 

POGOJNO 
OMOGOČEN 

DOSTOP 1 

ŠTEVILO 
POSLOVNIH 
SUBJEKTOV 

MIRNA PEČ BIŠKA VAS 39 28 4  2 3 

MIRNA PEČ ČEMŠE 16 6 10   0 

MIRNA PEČ 
DOLENJA VAS 
PRI MIRNI PEČI 29 26 1   0 

MIRNA PEČ 
DOLENJI 
GLOBODOL 19 12 7   0 

MIRNA PEČ 
DOLENJI 
PODBORŠT 13 11    4 

MIRNA PEČ GLOBOČDOL 13 4 9   0 

MIRNA PEČ GOLOBINJEK 41 12 27 1  0 

MIRNA PEČ 
GORENJI 
GLOBODOL 34 21 12   0 

MIRNA PEČ 
GORENJI 
PODBORŠT 30 18 12   0 

MIRNA PEČ GORIŠKA VAS 16 5 10   1 

MIRNA PEČ GRČ VRH 6  6   0 

MIRNA PEČ HMELJČIČ 25 7 18   0 

MIRNA PEČ 
HRASTJE PRI 
MIRNI PEČI 30 18 11   2 

MIRNA PEČ JABLAN 50 24 19 3  3 

MIRNA PEČ JELŠE 7 6 1   1 

MIRNA PEČ JORDANKAL 12 1 8 2  0 

MIRNA PEČ MALENSKA VAS 19 15 4   1 

MIRNA PEČ MALI KAL 24 22    2 

MIRNA PEČ MALI VRH 14 8 6   2 

MIRNA PEČ MIRNA PEČ 361 298 36 7 1 35 

MIRNA PEČ ORKLJEVEC 14 12    1 

MIRNA PEČ 
POLJANE PRI 
MIRNI PEČI 33 15 17   2 

MIRNA PEČ 
SELO PRI 
ZAGORICI 11 8    0 
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MIRNA PEČ 
SREDNJI 
GLOBODOL 23 8 15   0 

MIRNA PEČ 
ŠENTJURIJ NA 
DOLENJSKEM 34 16 18   2 

MIRNA PEČ VELIKI KAL 29 27    2 

MIRNA PEČ 
VRHOVO PRI 
MIRNI PEČI 24 12 12   0 

MIRNA PEČ VRHPEČ 29 21 6 1  3 

         

SKUPAJ   995 661 269 14 3 64 
Vir: Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, AJPES 
 
 

Legenda Bela lisa 

  delno bela lisa 

  NE 

  DA 

 

 

 

 

 Mirna Peč (število gospodinjstev) 

(DELNO) BELE LISE                          

ni omogočeno 269 

pogojno omogočeno 1 3 

pogojno omogočeno 2 14 

   

SKUPAJ gospodinjstva na belih lisah 286 

SKUPAJ gospodinjstev v občini 995 

  

komercialni interes 32 
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Na spodnji sliki je grafično ponazorjeno obstoječe stanje možnosti dostopa do širokopasovne 
povezave na območju občine Mirna Peč, glede na podatke objavljene na straneh Ministrstva za 
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.  
 

Slika: Dostop do širokopasovne povezave v občini Mirna Peč glede na podatke MVZT 
 

 
Vir: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, lastni 
 

Legenda 
 ni omogočen dostop 
 delno omogočen dostop 

 omogočen dostop 
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4.7.4. Območje občine Žužemberk 
 

Področja, kjer je možno vsem priti do širokopasovnega priključka so: V občini Žužemberk ni 
naselij, kjer je v celoti vsem gospodinjstvom omogočen dostop do širokopasovnega priključka. 
 
Področja, kjer je delno možno priti do širokopasovnega priključka so: naselja Budganja vas, 
Dešeča vas, Dolnji Kot, Dvor, Gornji Kot, Gradenc, Hinje, Hrib pri Hinjah, Lazina, Mačkovec pri 
Dvoru, Malo Lipje, Prapreče, Prevole, Ratje, Reber, Sadinja vas pri Dvoru, Stavča vas, Trebča vas, 
Veliko Lipje, Vrhovo pri Žužemberku, Zafara, Zalisec, Žužemberk, Boršt pri Dvoru, Brezova Reber pri 
Dvoru, Dolnji Ajdovec, Dolnji Križ, Gornji Ajdovec, Gornji Križ, Jama pri Dvoru, Klečet, Klopce, Lašče, 
Lopata, Mali Lipovec, Pleš, Plešivica, Podgozd, Podlipa, Poljane pri Žužemberku, Sela pri Ajdovcu, 
Sela pri Hinjah, Šmihel pri Žužemberku, Vinkov Vrh, Visejec, Vrh pri Hinjah, Vrh pri Križu in Žvirče. V 
teh naseljih zaradi uporabe multipleksnih naprav ne morejo dobiti vsi naročniki širokopasovnega 
dostopa. 
 
Področja, kjer ni možno priti do širokopasovnega priključka je: naselje Drašča vas, Srednji 
Lipovec in Veliki Lipovec. To je celotno območje širše od 5 km od posamezne centrale za xDSL, 
oziroma za večje hitrosti (TV signal) na območju širše od 2,5 km od posamezne centrale. Dostop do 
širokopasovnega omrežja je onemogočen tudi zaradi vključenih večkanalnih PCM naprav in 
prevelike oddaljenosti od centrale. 
 
Spodnja tabela prikazuje obstoječe stanje možnosti dostopa posameznih gospodinjstev do 
širokopasovne povezave na območju občine Žužemberk po podatkih, ki so objavljeni na straneh 
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Podatki o številu gospodinjstev so iz registra 
prebivalstva in so objavljeni na portalu Ministrstva za notranje zadeve. 
  
Tabela: Dostop  do ŠPO v občini Žužemberk po podatkih MVZT in MNZ 

 MNZ MVZT AJPES 

OBČINA NASELJE 
ŠTEVILO 

GOSPODINJSTEV 
OMOGOČEN 

DOSTOP 
DOSTOP NI 

OMOGOČEN 

POGOJNO 
OMOGOČEN 

DOSTOP 2 

POGOJNO 
OMOGOČEN 

DOSTOP 1 

ŠTEVILO 
POSLOVNIH 
SUBJEKTOV 

ŽUŽEMBERK BORŠT PRI DVORU 24 6 17     1 

ŽUŽEMBERK 
BREZOVA REBER PRI 
DVORU 17 0 17     0 

ŽUŽEMBERK BUDGANJA VAS 40 24 11     1 

ŽUŽEMBERK DEŠEČA VAS 30 26 4     1 

ŽUŽEMBERK DOLNJI AJDOVEC 25 14 10     5 

ŽUŽEMBERK DOLNJI KOT 23 13 6     1 

ŽUŽEMBERK DOLNJI KRIŽ 8 3 5     1 

ŽUŽEMBERK DRAŠČA VAS 35 0 35     0 

ŽUŽEMBERK DVOR 141 121 15     25 

ŽUŽEMBERK GORNJI AJDOVEC 17 12 5     1 

ŽUŽEMBERK GORNJI KOT 18 11 6     1 

ŽUŽEMBERK GORNJI KRIŽ 13 8 5     2 

ŽUŽEMBERK GRADENC 24 15 6     0 

ŽUŽEMBERK HINJE 32 7 3     1 

ŽUŽEMBERK HRIB PRI HINJAH 9 5 4     0 

ŽUŽEMBERK JAMA PRI DVORU 37 26 7     3 

ŽUŽEMBERK KLEČET 51 33 5     5 

ŽUŽEMBERK KLOPCE 1 1 0     0 

ŽUŽEMBERK LAŠČE 23 10 13     1 

ŽUŽEMBERK LAZINA 7 7 0     1 

ŽUŽEMBERK LOPATA 31 17 5     1 
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ŽUŽEMBERK MAČKOVEC PRI DVORU 32 28 1     0 

ŽUŽEMBERK MALI LIPOVEC 27 0 27     1 

ŽUŽEMBERK MALO LIPJE 14 7 7     0 

ŽUŽEMBERK PLEŠ 6 2 3     2 

ŽUŽEMBERK PLEŠIVICA 8 6 0     0 

ŽUŽEMBERK PODGOZD 31 23 8     1 

ŽUŽEMBERK PODLIPA 16 0 16     0 

ŽUŽEMBERK 
POLJANE PRI 
ŽUŽEMBERKU 13 7 6     0 

ŽUŽEMBERK PRAPREČE 27 16 8     4 

ŽUŽEMBERK PREVOLE 34 15 5     0 

ŽUŽEMBERK RATJE 19 6 3     0 

ŽUŽEMBERK REBER 37 29 8     2 

ŽUŽEMBERK SADINJA VAS PRI DVORU 56 49 7     1 

ŽUŽEMBERK SELA PRI AJDOVCU 4 0 4     0 

ŽUŽEMBERK SELA PRI HINJAH 19 6 12     2 

ŽUŽEMBERK SREDNJI LIPOVEC 31 0 31     1 

ŽUŽEMBERK STAVČA VAS 41 37 4     2 

ŽUŽEMBERK 
ŠMIHEL PRI 
ŽUŽEMBERKU 42 23 8     2 

ŽUŽEMBERK TREBČA VAS 27 23 4     3 

ŽUŽEMBERK VELIKI LIPOVEC 33 0 33     3 

ŽUŽEMBERK VELIKO LIPJE 23 18 5     3 

ŽUŽEMBERK VINKOV VRH 15 10 5     0 

ŽUŽEMBERK VISEJEC 30 0 30     3 

ŽUŽEMBERK VRH PRI HINJAH 14 9 5     1 

ŽUŽEMBERK VRH PRI KRIŽU 16 5 11     0 

ŽUŽEMBERK 
VRHOVO PRI 
ŽUŽEMBERKU 9 8 1     0 

ŽUŽEMBERK ZAFARA 15 3 9     1 

ŽUŽEMBERK ZALISEC 20 18 2     2 

ŽUŽEMBERK ŽUŽEMBERK 360 269 57 6   79 

ŽUŽEMBERK ŽVIRČE 64 3 53     4 

      26 
 

SKUPAJ   1689 979 552 6 26 168 
Vir: Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ajpes 
 
 

Legenda Bela lisa 

  delno bela lisa 

  NE 

  DA 

 

 

 

 

 Žužemberk  (število gospodinjstev) 

(DELNO) BELE LISE   

ni omogočeno                     552   

pogojno omogočeno 1                       26   

pogojno omogočeno 2                         6   

    

SKUPAJ gospodinjstva na belih lisah                     584   

SKUPAJ gospodinjstev v občini                  1.689   

  

komercialni interes 45 
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Na spodnji sliki je grafično ponazorjeno obstoječe stanje možnosti dostopa do širokopasovne 
povezave na območju občine Žužemberk, glede na podatke objavljene na straneh Ministrstva za 
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.  
 
Slika: Dostop do širokopasovne povezave v občini Žužemberk glede na podatke MVZT 

 
Vir: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, lastni 
 
Legenda 

 ni omogočen dostop 
 delno omogočen dostop 

 omogočen dostop 
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4.7.5. Območje občine Trebnje 
 

Področja, kjer je možno vsem priti do širokopasovnega priključka sta: naselji Mirna in Zabrdje.  
V teh naseljih so vsi naročniki telekomunikacijskih storitev na samostojni parici, ki je nadgradljiva z 
xDSL tehnologijo.  
 
Področja, kjer je delno možno priti do širokopasovnega priključka so: naselja Artmanja vas, 
Belšinja vas, Benečija, Bič, Blato, Breza, Brezovica pri Mirni, Cesta, Čatež, Dobravica pri Vel. Gabru, 
Dobrnič, Dol pri Trebnjem, Dolenja Nemška vas, Dolenja vas pri Čatežu, Dolenje Medvedje selo, 
Dolenje Ponikve, Dolenji Podboršt pri Treb., Dolenji Podšumberk, Dolga Njiva pri Šentlovren., Dolnje 
Prapreče, Glinek, Gombišče, Gomila, Gorenja Nemška vas, Gorenja vas pri Čatežu, Gorenja vas pri 
Mirni, Gorenje Medvedje selo, Gorenje Ponikve, Gorenji Podboršt pri V. Loki, Gornje Prapreče, Grič 
pri Trebnjem, Grmada, Iglenik pri Veliki Loki, Jezero, Kamni Potok, Korenitka, Korita, Kriška Reber, 
Krtina, Kukenberk, Lipnik, Log pri Žužemberku, Lokve pri Dobrniču, Lukovek, Mačji Dol, Mačkovec, 
Mala Loka, Mala Ševnica, Male Dole pri Stehanji vasi, Mali Gaber, Mali Videm, Martinja vas, 
Medvedjek, Migolica, Migolska Gora, Mrzla Luža, Muhabran, Občine, Odrga, Pekel, Pluska, Potok, 
Praprotnica, Primštal, Pristavica pri Vel. Gabru, Račje selo, Repče, Repče, Rihpovec, Roje pri 
Čatežu, Rožni Vrh, Sajenice, Sejenice, Selo pri Mirni, Stan, Stehanja vas, Stranje pri Dobrniču, 
Stranje pri Velikem Gabru, Studenec, Šentlovrenc, Ševnica, Škovec, Štefan pri Trebnjem, Trbinc, 
Trebanjski Vrh, Trebnje, Trnje, Velika Loka, Velika Ševnica, Velike Dole, Veliki Gaber, Veliki Videm, 
Volčja Jama, Volčje Njive, Vrbovec, Vrhovo pri Šentlovrencu, Vrhtrebnje, Vrtače, Zabrdje, Zagorica, 
Zagorica pri Čatežu, Zagorica pri Velikem Gabru, Zidani Most, Žabjek, Žubina, Arčelca, Babna Gora, 
Cirnik, Češnjevek, Debenec, Dečja vas, Dobrava, Dolenja Dobrava, Dolenje Kamenje pri Dobrniču, 
Dolenje Selce, Dolenji Vrh, Goljek, Gorenja Dobrava, Gorenja vas, Gorenje Kamenje pri Dobrniču, 
Gorenje selce, Gorenji Podšumberk, Gorenji Vrh pri Dobrniču, Grm, Hudeje, Knežja vas, Križ, Krušni 
Vrh, Luža, Meglenik, Orlaka, Podlisec, Preska pri Dobrniču, Ravne, Razbore – del, Rdeči Kal, 
Replje, Reva, Rodine pri Trebnjem, Roženpelj, Sela pri Šumberku, Selska Gora, Stara Gora, 
Svetinja, Šahovec, Šmaver, Vavpča vas pri Dobrniču, Zagorica pri Dobrniču, Zavrh in Železno. V teh 
naseljih zaradi uporabe multipleksnih naprav ne morejo dobiti vsi naročniki širokopasovnega 
dostopa. 
 
Področja, kjer ni možno priti do širokopasovnega priključka so: naselja Gradišče pri Trebnjem, 
Lisec in Škrjanče. To je celotno območje širše od 5 km od posamezne centrale za xDSL, oziroma za 
večje hitrosti (TV signal)  na območju širše od 2,5 km od posamezne centrale. Dostop do 
širokopasovnega omrežja je onemogočen tudi zaradi vključenih večkanalnih PCM naprav in 
prevelike oddaljenosti od centrale. 
 
Spodnja tabela prikazuje obstoječe stanje možnosti dostopa do širokopasovne povezave na 
območju občine Trebnje. V spodnji tabeli je prikazano stanje dostopa do širokopasovne povezave 
glede na podatke, ki so objavljeni na straneh Ministrstva za gospodarstvo.   
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Tabela: Dostop do ŠPO v občini Trebnje po podatkih MVZT in MNZ 
 MNZ MVZT AJPES 

OBČINA NASELJE 
ŠTEVILO 

GOSPODINJSTEV 
OMOGOČEN 

DOSTOP 
DOSTOP NI 

OMOGOČEN 

POGOJNO 
OMOGOČEN 

DOSTOP 2 

POGOJNO 
OMOGOČEN 

DOSTOP 1 

ŠTEVILO 
POSLOVNIH 
SUBJEKTOV 

TREBNJE ARČELCA 3 3 0 0   0 

TREBNJE ARTMANJA VAS 9 5 3 1   1 

TREBNJE BABNA GORA 10 6 4     1 

TREBNJE BELŠINJA VAS 16 15 1     1 

TREBNJE BENEČIJA 10 7 3     1 

TREBNJE BIČ 21 16 1     6 

TREBNJE BLATO 31 30 1     0 

TREBNJE BREZA 37 28 9     0 

TREBNJE BREZOVICA PRI MIRNI 42 11 25     3 

TREBNJE CESTA 20 16 4     0 

TREBNJE CIRNIK 14 2 12     0 

TREBNJE ČATEŽ 41 36 5     8 

TREBNJE ČEŠNJEVEK 35 30 5     3 

TREBNJE DEBENEC 17 2 15     0 

TREBNJE DEČJA VAS 28 5 23     2 

TREBNJE DOBRAVA 33 12 19 1   3 

TREBNJE 
DOBRAVICA PRI VEL. 
GABRU 7 4 1     0 

TREBNJE DOBRNIČ 33 27 6     3 

TREBNJE DOL PRI TREBNJEM 22 6 10 4   1 

TREBNJE DOLENJA DOBRAVA 23 17 6     2 

TREBNJE 
DOLENJA NEMŠKA 
VAS 85 47 29 3   12 

TREBNJE 
DOLENJA VAS PRI 
ČATEŽU 21 20 1     3 

TREBNJE 
DOLENJE KAMENJE PRI 
DOBRNIČU 6 0 5     0 

TREBNJE 
DOLENJE MEDVEDJE 
SELO 12 10 1     0 

TREBNJE DOLENJE PONIKVE 67 29 36     10 

TREBNJE DOLENJE SELCE 17 6 11     2 

TREBNJE 
DOLENJI PODBORŠT 
PRI TREB. 17 7 8     4 

TREBNJE 
DOLENJI 
PODŠUMBERK 9 4 5     0 

TREBNJE DOLENJI VRH 11 0 10     0 

TREBNJE 
DOLGA NJIVA PRI 
ŠENTLOVREN. 27 15 6 1   1 

TREBNJE DOLNJE PRAPREČE 18 6 10     1 

TREBNJE GLINEK 8 8 0     0 

TREBNJE GOLJEK 25 22 3     5 

TREBNJE GOMBIŠČE 16 9 7     1 

TREBNJE GOMILA 33 7 23 1   2 

TREBNJE GORENJA DOBRAVA 12 11 1     0 

TREBNJE 
GORENJA NEMŠKA 
VAS 53 21 32     3 

TREBNJE GORENJA VAS 6 5 1     6 

TREBNJE 
GORENJA VAS PRI 
ČATEŽU 10 10 0     1 

TREBNJE 
GORENJA VAS PRI 
MIRNI 28 8 20     6 

TREBNJE 
GORENJE KAMENJE 
PRI DOBRNIČU 15 4 11     0 

TREBNJE 
GORENJE MEDVEDJE 
SELO 16 7 9     1 

TREBNJE GORENJE PONIKVE 35 20 12 1   5 

TREBNJE GORENJE SELCE 15 3 5     1 

TREBNJE 
GORENJI PODBORŠT 
PRI V. LOKI 8 6 2     1 

TREBNJE 
GORENJI 
PODŠUMBERK 5 4 1     0 
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TREBNJE 
GORENJI VRH PRI 
DOBRNIČU 12 2 10     3 

TREBNJE GORNJE PRAPREČE 10 10 0     0 

TREBNJE 
GRADIŠČE PRI 
TREBNJEM 35 0 35     4 

TREBNJE GRIČ PRI TREBNJEM 5 1 2 1   1 

TREBNJE GRM 41 29 4     7 

TREBNJE GRMADA 10 3 7     0 

TREBNJE HUDEJE 85 85 0     4 

TREBNJE 
IGLENIK PRI VELIKI 
LOKI 24 11 13     1 

TREBNJE JEZERO 39 37 2     5 

TREBNJE KAMNI POTOK 26 15 7 2   1 

TREBNJE KNEŽJA VAS 24 11 9     0 

TREBNJE KORENITKA 17 4 12     3 

TREBNJE KORITA 27 6 6     0 

TREBNJE KRIŠKA REBER 13 11 2     1 

TREBNJE KRIŽ 7 3 4     0 

TREBNJE KRTINA 14 7 7     0 

TREBNJE KRUŠNI VRH 9 2 7     0 

TREBNJE KUKENBERK 13 7 1     1 

TREBNJE LIPNIK 13 4 9     0 

TREBNJE LISEC 12 0 12     0 

TREBNJE LOG PRI ŽUŽEMBERKU 6 6 0     2 

TREBNJE LOKVE PRI DOBRNIČU 7 5 2     0 

TREBNJE LUKOVEK 28 25 3     3 

TREBNJE LUŽA 21 10 8     0 

TREBNJE MAČJI DOL 24 14 6     3 

TREBNJE MAČKOVEC 12 5 5 1   0 

TREBNJE MALA LOKA 18 14 4     3 

TREBNJE MALA ŠEVNICA 10 10 0     2 

TREBNJE 
MALE DOLE PRI 
STEHANJI VASI 16 8 6 1   1 

TREBNJE MALI GABER 32 32 0     4 

TREBNJE MALI VIDEM 13 7 6     0 

TREBNJE MARTINJA VAS 35 16 16 1   3 

TREBNJE MEDVEDJEK 35 28 7     2 

TREBNJE MEGLENIK 9 3 6     2 

TREBNJE MIGOLICA 24 12 12     2 

TREBNJE MIGOLSKA GORA 15 3 12     3 

TREBNJE MIRNA 533 533        

TREBNJE MRZLA LUŽA 11 5 6     1 

TREBNJE MUHABRAN 6 2 4     0 

TREBNJE OBČINE 9 9 0     1 

TREBNJE ODRGA 32 25 5 1   1 

TREBNJE ORLAKA 13 3 10     0 

TREBNJE PEKEL 23 19 4     3 

TREBNJE PLUSKA 17 16 1     3 

TREBNJE PODLISEC 8 4 4     4 

TREBNJE POTOK 6 6 0     1 

TREBNJE PRAPROTNICA 20 2 18     0 

TREBNJE PRESKA PRI DOBRNIČU 24 21 3     1 

TREBNJE PRIMŠTAL 10 6 4     1 

TREBNJE 
PRISTAVICA PRI VEL. 
GABRU 25 18 2     3 

TREBNJE RAČJE SELO 33 30 3     5 

TREBNJE RAVNE 7 2 5     0 

TREBNJE RAZBORE - DEL 19 14 5     0 

TREBNJE RDEČI KAL 26 4 17 1   3 
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TREBNJE REPČE 28 3 25     7 

TREBNJE REPLJE 9 8 1     0 

TREBNJE REVA 5 3 0     0 

TREBNJE RIHPOVEC 40 23 17     1 

TREBNJE RODINE PRI TREBNJEM 25 9 15     6 

TREBNJE ROJE PRI ČATEŽU 23 21 2     2 

TREBNJE ROŽENPELJ 20 2 15     2 

TREBNJE ROŽNI VRH 27 22 5     1 

TREBNJE SAJENICE 10 3 7     1 

TREBNJE SEJENICE 12 10 2     0 

TREBNJE SELA PRI ŠUMBERKU 36 29 7     6 

TREBNJE SELO PRI MIRNI 27 4 23     2 

TREBNJE SELSKA GORA 14 6 8     0 

TREBNJE STAN 46 5 37 2   2 

TREBNJE STARA GORA 18 5 11     1 

TREBNJE STEHANJA VAS 18 18 0     2 

TREBNJE 
STRANJE PRI 
DOBRNIČU 6 3 1 1   0 

TREBNJE 
STRANJE PRI VELIKEM 
GABRU 17 13 4     2 

TREBNJE STUDENEC 41 30 8 2   5 

TREBNJE SVETINJA 11 2 9     2 

TREBNJE ŠAHOVEC 19 8 11     1 

TREBNJE ŠENTLOVRENC 41 31 9     9 

TREBNJE ŠEVNICA 23 2 19     1 

TREBNJE ŠKOVEC 27 25 2     5 

TREBNJE ŠKRJANČE 11 0 11     1 

TREBNJE ŠMAVER 35 3 32     0 

TREBNJE ŠTEFAN PRI TREBNJEM 47 45 0     10 

TREBNJE TRBINC 26 4 22     0 

TREBNJE TREBANJSKI VRH 26 12 14     0 

TREBNJE TREBNJE 1261 1049 119 27   303 

TREBNJE TRNJE 15 15 0     0 

TREBNJE 
VAVPČA VAS PRI 
DOBRNIČU 19 9 10     1 

TREBNJE VELIKA LOKA 90 76 7 1   10 

TREBNJE VELIKA ŠEVNICA 15 12 3     1 

TREBNJE VELIKE DOLE 17 6 11     1 

TREBNJE VELIKI GABER 115 106 9     12 

TREBNJE VELIKI VIDEM 24 15 5     0 

TREBNJE VOLČJA JAMA 4 4 0     1 

TREBNJE VOLČJE NJIVE 19 17 2     0 

TREBNJE VRBOVEC 34 13 5     2 

TREBNJE 
VRHOVO PRI 
ŠENTLOVRENCU 11 10 1     1 

TREBNJE VRHTREBNJE 25 11 14     1 

TREBNJE VRTAČE 6 6 0     0 

TREBNJE ZABRDJE 49 49        

TREBNJE ZAGORICA 18 4 13     1 

TREBNJE ZAGORICA PRI ČATEŽU 10 10 0     0 

TREBNJE 
ZAGORICA PRI 
DOBRNIČU 19 13 6     1 

TREBNJE 
ZAGORICA PRI 
VELIKEM GABRU 81 74 4     7 

TREBNJE ZAVRH 2 0 2     0 

TREBNJE ZIDANI MOST 22 21 1     2 

TREBNJE ŽABJEK 8 2 2     1 

TREBNJE ŽELEZNO 18 5 5 1   0 

TREBNJE ŽUBINA 34 30 4     2 

      61 
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SKUPAJ   5194 3638 1275 54 61 604 
Vir: Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 
 
LEGENDA BELA LISA 

  delno bela lisa 

  NE 

  DA 

 

 

 

 

 

 Trebnje 

(DELNO) BELE LISE ni omogočeno                  1.275    

pogojno omogočeno 1                       61    

pogojno omogočeno 2                       54    

    

SKUPAJ gospodinjstva na belih lisah                  1.390    

SKUPAJ gospodinjstev v občini                  5.196    

  

komercialni interes 0 

 
Na spodnji sliki je grafično ponazorjeno obstoječe stanje možnosti dostopa do širokopasovne 
povezave na območju občine Trebnje, glede na podatke objavljene na straneh Ministrstva za visoko 
šolstvo, znanost in tehnologijo.  
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Slika: Dostop do širokopasovne povezave v občini Trebnje glede na podatke MVZT 
 

 
Vir: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, lastni 
 
Legenda 

 ni omogočen dostop 
 delno omogočen dostop 

 omogočen dostop 
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4.7.6. Območje občine Šentrupert 
 

Področja, kjer je možno vsem priti do širokopasovnega priključka so: V občini Šentrupert ni 
naselij, kjer je v celoti vsem gospodinjstvom omogočen dostop do širokopasovnega priključka. 
 
Področja, kjer je delno možno priti do širokopasovnega priključka so: naselja Bistrica, Brinje, 
Dolenje Jesenice, Draga pri Šentrupertu, Gorenje Jesenice, Hom, Hrastno, Kamnje, Okrog, Prelesje, 
Rakovnik pri Šentrupertu, Ravnik, Roženberk, Slovenska vas, Straža, Šentrupert, Škrljevo, Trstenik, 
Vesela Gora, Vrh, Mali Cirnik pri Šentjanžu, Ravne nad Šentrupertom, Zabukovje in Zaloka. V teh 
naseljih zaradi uporabe multipleksnih naprav ne morejo dobiti vsi naročniki širokopasovnega 
dostopa. 
 
Področja, kjer ni možno priti do širokopasovnega priključka je: naselje Kostanjevica, To je 
celotno območje širše od 5 km od posamezne centrale za xDSL, oziroma za večje hitrosti (TV signal)  
na območju širše od 2,5 km od posamezne centrale. Dostop do širokopasovnega omrežja je 
onemogočen tudi zaradi vključenih večkanalnih PCM naprav in prevelike oddaljenosti od centrale. 
 
Spodnja tabela prikazuje obstoječe stanje možnosti dostopa do širokopasovne povezave na 
območju občine Šentrupert. V spodnji tabeli je prikazano stanje dostopa do širokopasovne povezave 
glede na podatke, ki so objavljeni na straneh Ministrstva za gospodarstvo.   
 
Tabela: Dostop do ŠPO v občini Šentrupert po podatkih MVZT in MNZ 
 MNZ MVZT AJPES 

OBČINA NASELJE 
ŠTEVILO 

GOSPODINJSTEV 
OMOGOČEN 

DOSTOP 
DOSTOP NI 

OMOGOČEN 

POGOJNO 
OMOGOČEN 

DOSTOP 2 

POGOJNO 
OMOGOČEN 

DOSTOP 1 

ŠTEVILO 
POSLOVNIH 
SUBJEKTOV 

ŠENTRUPERT BISTRICA 48 36 10 1   4 

ŠENTRUPERT BRINJE 24 12 12     2 

ŠENTRUPERT DOLENJE JESENICE 22 22 0     1 

ŠENTRUPERT DRAGA PRI ŠENTRUPERTU 51 36 11 1   7 

ŠENTRUPERT GORENJE JESENICE 39 34 5     1 

ŠENTRUPERT HOM 43 31 12     1 

ŠENTRUPERT HRASTNO 25 12 13     3 

ŠENTRUPERT KAMNJE 36 22 11 1   8 

ŠENTRUPERT KOSTANJEVICA 13 0 13     1 

ŠENTRUPERT MALI CIRNIK PRI ŠENTJANŽU 31 13 16     0 

ŠENTRUPERT OKROG 36 24 12     2 

ŠENTRUPERT PRELESJE 36 29 7     7 

ŠENTRUPERT RAKOVNIK PRI ŠENTRUPERTU 43 35 8     7 

ŠENTRUPERT RAVNE NAD ŠENTRUPERTOM 13 4 9     1 

ŠENTRUPERT RAVNIK 40 22 14 1   2 

ŠENTRUPERT ROŽENBERK 7 6 1     0 

ŠENTRUPERT SLOVENSKA VAS 46 29 4 5   5 

ŠENTRUPERT STRAŽA 36 19 14 1   4 

ŠENTRUPERT ŠENTRUPERT 132 106 21 1   30 

ŠENTRUPERT ŠKRLJEVO 29 27 2     3 

ŠENTRUPERT TRSTENIK 43 31 6 5   0 

ŠENTRUPERT VESELA GORA 22 4 18     3 

ŠENTRUPERT VRH 40 20 16 1   1 

ŠENTRUPERT ZABUKOVJE 30 7 23     0 

ŠENTRUPERT ZALOKA 18 15 3     1 

      3 
 

SKUPAJ   903 596 261 17 3 94 
Vir: Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, AJPES 
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LEGENDA BELA LISA 

  delno bela lisa 

  NE 

  DA 

 
 
 
 

 

 

Šentrupert 
(število gospodinjstev)  

(DELNO) BELE LISE   

ni omogočeno                     261    

pogojno omogočeno                         3    

poddimenzionirano omrežje                       17    

    

SKUPAJ gospodinjstva na belih lisah                     281    

SKUPAJ gospodinjstev v občini                     903    

  

komercialni interes 2 

 
Na spodnji sliki je grafično ponazorjeno obstoječe stanje možnosti dostopa do širokopasovne 
povezave na območju občine Šentrupert, glede na podatke objavljene na straneh Ministrstva za 
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.  
 
Slika: Dostop do širokopasovne povezave v občini Šentrupert  glede na podatke MVZT 
 

 
Vir: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, lastni 
 
Legenda 

 ni omogočen dostop 
 delno omogočen dostop 

 omogočen dostop 
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4.7.7. Območje občine Sevnica 
 
Področja, kjer je možno vsem priti do širokopasovnega priključka so: V občini Sevnica ni 
naselij, kjer je v celoti vsem gospodinjstvom omogočen dostop do širokopasovnega priključka. 
 
Področja, kjer je delno možno priti do širokopasovnega priključka so: naselja Brezje, Drušče, 
Hinjce, Križišče, Mrzla planina, Otavnik, Poklek nad Blanco, Rogačice, Zabukovje nad Sevnico, 
Apnenik pri Boštanju, Arto, Birna vas, Blanca, Boštanj, Breg, Brezovo, Budna vas, Cerovec, Čanje, 
Čelovnik, Dolenji Boštanj, Dolnje Brezovo, Dolnje Impolje, Dolnje Orle, Drožanje, Gabrijele, Gabrje, 
Gornje Brezovo, Gornje Orle, Goveji Dol, Hudo Brezje, Kamenica, Kaplja vas, Kladje nad Blanco, 
Koludrje, Konjsko, Krajna Brda, Krmelj, Ledina, Log, Loka pri Zidanem Mostu, Lončarjev Dol, 
Lukovec, Mrtovec, Okroglice, Orehovo, Osredek pri Hubajnici, Pečje, Pijavice, Podgorje ob Sevnični, 
Polje pri Tržišču, Ponikve pri Studencu, Preska, Radež, Radna, Račica, Rovišče pri Studencu, Selce 
nad Blanco, Sevnica, Skrovnik, Slap, Spodnje Mladetiče, Spodnje Vodale, Studenec, Šentjanž, 
Šentjur na Polju, Šmarčna, Štajngrob, Tržišče, Velika Hubajnica, Veliki Cirnik, Vranje, Vrh pri 
Boštanju, Vrhek, Zavratec, Zgornje Mladetiče, Žigrski Vrh, Žirovnica, Žurkov Dol, Jablanica, Kal pri 
Kremlju, Kladje pri Krmelju, Kompolje, Metni Vrh, Orešje nad Sevnico, Osredek pri Krmelju, 
Podgorica, Podvrh, Prešna Loka, Razbor, Srednik, Stržišče, Trnovec in Vranje. V teh naseljih imajo 
nekateri omogočen dostop do širokopasovnih storitev, nimajo pa vsi omogočen prenos za večje 
hitrosti (ni mogoče spremljati TV signala). Nekateri pa nimajo dostopa do širokopasovnih storitev 
zaradi prevelike oddaljenosti od centrale oz. zaradi vključenih večkanalnih PCM naprav. 
 
Področja, kjer ni možno priti do širokopasovnega priključka so: naselja, Dedna gora, 
Kamenško, Kal pri Krmelju, Novi Grad, Svinjsko in Znojile pri Studencu. To je celotno območje širše 
od 5 km od posamezne centrale za xDSL, oziroma za večje hitrosti (TV signal)  na območju širše od 
2,5 km od posamezne centrale. Dostop do širokopasovnega omrežja je onemogočen tudi zaradi 
vključenih večkanalnih PCM naprav in prevelike oddaljenosti od centrale. 
 
Spodnja tabela prikazuje obstoječe stanje možnosti dostopa do širokopasovne povezave na 
območju občine Sevnica. V spodnji tabeli je prikazano stanje dostopa do širokopasovne povezave 
glede na podatke, ki so objavljeni na straneh Ministrstva za gospodarstvo.   
 
Tabela: Dostop do ŠPO  v občini Sevnica po podatkih MVZT in MNZ 

 MNZ MVZT AJPES 

OBČINA NASELJE 
ŠTEVILO 

GOSPODINJSTEV 
OMOGOČEN 

DOSTOP 
DOSTOP NI 

OMOGOČEN 

POGOJNO 
OMOGOČEN 

DOSTOP 2 

POGOJNO 
OMOGOČEN 

DOSTOP 1 

ŠTEVILO 
POSLOVNIH 
SUBJEKTOV 

SEVNICA APNENIK PRI BOŠTANJU 21 5 14 1   1 

SEVNICA ARTO 55 36 11 4   10 

SEVNICA BIRNA VAS 23 15 8     1 

SEVNICA BLANCA 114 108 6     19 

SEVNICA BOŠTANJ 124 83 37     21 

SEVNICA BREG 55 39 16     3 

SEVNICA BREZJE 8 0 8     0 

SEVNICA BREZOVO 17 6 7     3 

SEVNICA BUDNA VAS 34 12 22     15 

SEVNICA CEROVEC 24 6 13     0 

SEVNICA ČANJE 48 42 6     3 

SEVNICA ČELOVNIK 12 7 5     0 

SEVNICA ČEŠNJICE 5 3 0     1 

SEVNICA DEDNA GORA 4 0 4     0 

SEVNICA DOLENJI BOŠTANJ 253 203 48     59 

SEVNICA DOLNJE BREZOVO 53 42 3     11 

SEVNICA DOLNJE IMPOLJE 13 11 2     1 

SEVNICA DOLNJE ORLE 8 3 5     0 

SEVNICA DROŽANJE 52 6 46     6 
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SEVNICA DRUŠČE 31 0 31     0 

SEVNICA GABRIJELE 89 44 44     10 

SEVNICA GABRJE 16 9 6     3 

SEVNICA GORNJE BREZOVO 30 22 8     4 

SEVNICA GORNJE IMPOLJE 9 4 5     1 

SEVNICA GORNJE ORLE 25 9 16     0 

SEVNICA GOVEJI DOL 10 8 2     0 

SEVNICA HINJCE 17 0 17     0 

SEVNICA HINJE 23 22 0     1 

SEVNICA HUDO BREZJE 41 25 14     4 

SEVNICA JABLANICA 53 5 47     1 

SEVNICA JELOVEC 17 8 5     0 

SEVNICA JEPERJEK 13 6 4     1 

SEVNICA KAL PRI KRMELJU 37 0 37     2 

SEVNICA KAMENICA 15 8 2     0 

SEVNICA KAMENŠKO 8 5 3     0 

SEVNICA KAPLJA VAS 20 14 6     5 

SEVNICA KLADJE NAD BLANCO 53 43 10     3 

SEVNICA KLADJE PRI KRMELJU 23 0 13     1 

SEVNICA KOLUDRJE 17 17 0     0 

SEVNICA KOMPOLJE 33 12 21     6 

SEVNICA KONJSKO 31 11 20     2 

SEVNICA KRAJNA BRDA 38 26 12     1 

SEVNICA KRIŽ 43 17 25     1 

SEVNICA KRIŽIŠČE 13 0 11     0 

SEVNICA KRMELJ 300 171 29 47   42 

SEVNICA KRSINJI VRH 13 7 6     1 

SEVNICA LAZE PRI BOŠTANJU 15 8 7     2 

SEVNICA LEDINA 108 58 44 1   6 

SEVNICA LESKOVEC V PODBORŠTU 34 1 24     0 

SEVNICA LOG 120 96 24     12 

SEVNICA LOKA PRI ZIDANEM MOSTU 125 112 10     12 

SEVNICA LONČARJEV DOL 81 68 11 1   6 

SEVNICA LUKOVEC 73 8 65     4 

SEVNICA MALA HUBAJNICA 14 5 9     1 

SEVNICA MALKOVEC 57 41 13     4 

SEVNICA METNI VRH 65 19 45     8 

SEVNICA MRTOVEC 25 17 8     3 

SEVNICA MRZLA PLANINA 45 16 29     2 

SEVNICA NOVI GRAD 18 0 18     0 

SEVNICA OKROGLICE 37 26 11     3 

SEVNICA OREHOVO 89 73 16     11 

SEVNICA OREŠJE NAD SEVNICO 74 19 26     11 

SEVNICA OSREDEK PRI HUBAJNICI 7 3 3     0 

SEVNICA OSREDEK PRI KRMELJU 55 4 15     3 

SEVNICA OTAVNIK 14 4 10     0 

SEVNICA PAVLA VAS 23 11 12     1 

SEVNICA PEČJE 41 30 11     4 

SEVNICA PIJAVICE 21 17 4     0 

SEVNICA PODBORŠT 42 29 10 2   4 

SEVNICA PODGORICA 40 2 30     1 

SEVNICA PODGORJE OB SEVNIČNI 42 25 16     7 

SEVNICA PODVRH 34 6 27     1 

SEVNICA POKLEK NAD BLANCO 89 67 20     3 

SEVNICA POLJE PRI TRŽIŠČU 30 17 12     1 

SEVNICA PONIKVE PRI STUDENCU 34 27 7     2 

SEVNICA PRESKA 9 3 6     0 

SEVNICA PREŠNA LOKA 27 2 25     4 



 

 Actum, d.o.o.              85    

SEVNICA PRIMOŽ 10 4 6     0 

SEVNICA RAČICA 90 80 10     9 

SEVNICA RADEŽ 44 33 11     1 

SEVNICA RADNA 42 34 8     13 

SEVNICA RAZBOR 67 0 61     5 

SEVNICA ROGAČICE 16 4 10     1 

SEVNICA ROVIŠČE PRI STUDENCU 56 46 10     3 

SEVNICA SELCE NAD BLANCO 25 20 5     2 

SEVNICA SEVNICA 1965 1246 399 32   510 

SEVNICA SKROVNIK 29 17 12     2 

SEVNICA SLANČJI VRH 14 5 8     1 

SEVNICA SLAP 10 3 7     3 

SEVNICA SPODNJE MLADETIČE 18 16 2     2 

SEVNICA SPODNJE VODALE 42 35 7     2 

SEVNICA SREDNIK 25 9 13     3 

SEVNICA STRŽIŠČE 27 1 23     1 

SEVNICA STUDENEC 70 60 6     8 

SEVNICA SVINJSKO 26 0 26     1 

SEVNICA ŠENTJANŽ 149 86 34 3   16 

SEVNICA ŠENTJUR NA POLJU 34 32 2     0 

SEVNICA ŠKOVEC 23 8 15     3 

SEVNICA ŠMARČNA 35 6 28     2 

SEVNICA ŠTAJNGROB 23 7 16     0 

SEVNICA TELČE 37 12 25     4 

SEVNICA TELČICE 14 8 6     4 

SEVNICA TRNOVEC 50 6 44     1 

SEVNICA TRŠČINA 22 5 17     2 

SEVNICA TRŽIŠČE 77 54 16 3   12 

SEVNICA VELIKA HUBAJNICA 10 7 1     1 

SEVNICA VELIKI CIRNIK 26 4 10     6 

SEVNICA VRANJE 32 2 27     2 

SEVNICA VRH PRI BOŠTANJU 73 4 69     8 

SEVNICA VRHEK 46 32 12 1   5 

SEVNICA ZABUKOVJE NAD SEVNICO 75 32 29     7 

SEVNICA ZAVRATEC 35 22 9     5 

SEVNICA ZGORNJE MLADETIČE 23 21 2     1 

SEVNICA ZGORNJE VODALE 16 7 6     1 

SEVNICA ZNOJILE PRI STUDENCU 4 0 4     0 

SEVNICA ŽIGRSKI VRH 63 55 8     3 

SEVNICA ŽIROVNICA 10 3 7     1 

SEVNICA ŽURKOV DOL 79 41 38     5 

      75 
 

SKUPAJ   6961 4001 2272 95 75 1015 
Vir: Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,  AJPES 
 
 
 
LEGENDA BELA LISA 

  delno bela lisa 

  NE 

  DA 

 
 
 

 

 

Sevnica  
(število gospodinjstev) 

(DELNO) BELE LISE      

ni omogočeno                  2.272 

pogojno omogočeno 1                       75    

pogojno omogočeno 2                       95    

    

SKUPAJ gospodinjstva na belih lisah                  2.442    

SKUPAJ gospodinjstev v občini                  6.961    

  

komercialni interes 102 
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Na spodnji sliki je grafično ponazorjeno obstoječe stanje možnosti dostopa do širokopasovne 
povezave na območju občine Sevnica, glede na podatke objavljene na straneh Ministrstva za visoko 
šolstvo, znanost in tehnologijo. 
 
Slika: Dostop do širokopasovne povezave v občini Sevnica glede na podatke MVZT 
 

 
 
Vir: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, lastni 
 
Legenda 

 ni omogočen dostop 
 delno omogočen dostop 

 omogočen dostop 
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4.8. Razlogi za investicijo 
 

Cilj gradnje OŠO na območju občin Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, Žužemberk, Trebnje, Šentrupert 
in Sevnica je, da se predvsem na območjih, kjer omrežje ni prisotno, le to nadgradi, z namenom da 
se v občinah poveže vse zainteresirane končne uporabnike s širokopasovnimi hrbteničnimi omrežji, 
ki bodo dostopna pod enakimi pogoji vsem zainteresiranim operaterjem in ponudnikom internetnih 
storitev.  
 
Ključni dejavnik odločitve za izgradnjo OŠO v okviru javnega razpisa in razpisa za financiranje s 
strani EU za neekonomska omrežja je nedostopnost širokopasovne povezave na določenih, 
odmaknjenih področjih občin Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, Žužemberk, Trebnje, Šentrupert in 
Sevnica, ki onemogoča enakomeren razvoj celotnih območij občine. Tam ni komercialnega interesa 
za izgradnjo omrežja, zato tudi v prihodnje ni pričakovati večjih investicij v izgradnjo, brez 
sofinanciranja s strani evropskih oziroma državnih sredstev. 
 
 
4.9. Skladnost INVP z dokumenti dolgoročnega razvojnega 

načrtovanja  
 

4.9.1. Strategija razvoja Slovenije  
 

Strategija razvoja Slovenije (SRS) je krovna nacionalna razvojna strategija, ki izhaja iz načel 
trajnostnega razvoja in integracije razvojnih politik.  
 
Področne, sektorske in regijske strategije razvoja, nacionalni programi in drugi razvojni dokumenti 
morajo biti v svojih vsebinskih opredelitvah skladni s splošnimi strateškimi usmeritvami, hkrati pa 
morajo biti usklajeni tudi z drugimi dokumenti, ki so namenjeni doseganju istih ali podobnih ciljev.  

SRS kot krovni strateški razvojni dokument upošteva usmeritve že sprejetih razvojnih dokumentov, 
jih povezuje v koherentno celoto in usklajuje z razvojnimi cilji države kot celote.  

Strategija razvoja Slovenije (SRS) opredeljuje vizijo in cilje razvoja Slovenije ter pet razvojnih prioritet 
z akcijskimi načrti.  

V ospredju nove strategije je celovita blaginja vsakega posameznika ali posameznice. Zato se 
strategija ne osredotoča samo na gospodarska vprašanja, temveč vključuje socialna, okoljska, 
politična in pravna ter kulturna razmerja.  

Zaradi takšne postavitve ciljev je SRS po svoji vsebini tudi strategija trajnostnega razvoja Slovenije, 
hkrati pa pomeni tudi prenos ciljev Lizbonske strategije v nacionalno okolje, to je ob upoštevanju 
specifičnih razvojnih priložnosti in zaostankov Slovenije.  

Izvajanje razvojne funkcije države preko koordinacije področnih politik in uporabe ustreznih finančnih 
instrumentov je podrobneje razdelano v Državnem razvojnem programu (DRP).  
 
4.9.2. Nacionalni strateški referenčni okvir (NSRO) 
 

Splošna usmeritev NSRO je izboljšanje blaginje prebivalcev Republike Slovenije s spodbujanjem 
gospodarske rasti, ustvarjanja delovnih mest in krepitve človeškega kapitala ter zagotavljanju 
uravnoteženega in skladnega razvoja, še posebej med regijami.  
 
Navedena usmeritev po eni strani opredeljuje blaginjo kot globalni cilj, po drugi strani pa daje 
poseben poudarek spodbujanju rasti in ustvarjanju delovnih mest, torej ključnima ciljema Lizbonske 
strategije ter skladnemu razvoju. Pri tem NSRO daje tudi jasno usmeritev, da bodo sofinancirane 



 

 Actum, d.o.o.              88    

aktivnosti izvajane skladno z načelom medgeneracijske in sonaravne trajnosti, torej po načelu, da se 
potrebe današnjih generacij zadovoljujejo na način, ki ne omejuje možnosti prihodnjih rodov za vsaj 
enako uspešno zadovoljevanje njihovih potreb.  
 
4.9.3. OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 
 

Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 (v nadaljevanju 
OP RR) predstavlja skupni programski dokument Slovenije in EU. Slovenija bo usmerila razpoložljiva 
sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, drugih finančnih virov in sredstva ustreznega 
lastnega sofinanciranja v gospodarsko konvergenco države na podlagi kriterijev trajnostnega 
razvoja, kjer gre prvenstveno za izboljšanje pogojev rasti in zaposlovanja z vlaganjem v fizične in 
človeške vire, inovacije v družbi znanja, zmožnost prilagajanja gospodarskim in socialnim 
spremembam ter varovanje okolja. Na ta način želi Slovenija doseči dolgoročno vizijo in cilje razvoja 
Slovenije.  
  

 
 
OP RR, poleg tehnične pomoči, sestavljajo štiri razvojne prioritete:  

� konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost,  
� gospodarsko-razvojna infrastruktura,  
� povezovanje naravnih in kulturnih potencialov,  
� razvoj regij.  

 
Namen OP RR je podpirati tiste usmeritve, ki povečujejo konkurenčnost, gospodarsko in teritorialno 
kohezijo oziroma zmanjšujejo regionalne razlike, vse v skladu z načeli trajnostnega razvoja.  
 
Predmetna investicija je skladna s tretjo razvojno prioriteto »Povezovanje naravnih in kulturnih 
potencialov «, ki je predstavljena v nadaljevanju. 
 
Druga razvojna prioriteta : Gospodarsko-razvojna infrastruktura 
Razvojna prioriteta »Gospodarsko-razvojna infrastruktura« zajema vzpostavitev nosilnih razvojnih 
središč Slovenije, ki bodo zagotavljala celovito in vrhunsko gospodarsko, raziskovalno, 
izobraževalno, informacijsko in logistično infrastrukturo. Usmerjena je v obstoječa pomembnejša 
urbana središča in krepitev novih urbanih središč z velikim potencialom za razvoj. 
 
Druga prednostna usmeritev: Informacijska družba, Projekt gradnja, upravljanje in 
vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti 
Predmetna investicija je uvrščena pod drugo prednostno usmeritev: Informacijska družba. 
 
Razvoj informacijske družbe na temelju povečanega razvoja in široke uporabe informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij (IKT) v javni upravi, malih in srednje velikih podjetjih ter v gospodinjstvih 
oziroma med posamezniki je bistvenega pomena za razvoj družbe in gospodarstva. Pri tem velja 
poudariti, da gre pri inovativnosti in razvoju na področju storitev informacijske družbe za inovativnost 
v tehnološko-razvojnem, organizacijskem in poslovnem smislu. Razlike v gospodarski učinkovitosti 
industrijskih držav je mogoče pojasniti predvsem s stopnjo investiranja v IKT, velikostjo naložb v 
raziskave, uporabo raziskovalnih rezultatov ter s konkurenčnostjo informacijske družbe in medijske 
industrije.  
 
Predvidene dejavnosti:  
V prvem koraku predvidevamo zagotovitev dostopa uporabnikom na celotnem ozemlju Slovenije do 
širokopasovnih storitev s funkcionalno zadovoljivo hitrostjo. V naslednjih korakih pa se bo omogočil 
dostop do večjih hitrosti s končnim dolgoročnim ciljem povezave večine prebivalcev v visoko 
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zmogljivem (verjetno optičnem) omrežju. Projekt se bo izvajal na področju celotne države s 
poudarkom na pospešeni gradnji širokopasovnih omrežij v manj razvitih regijah, še posebej pa na 
ruralnih področjih. Zagotovili bomo tudi hitre povezave (optična vlakna) za potrebe organizacij s 
področja vzgoje, izobraževanja, raziskovanja in kulture. 
 
Obravnavani projekt bo usmerjen v zagotavljanje dostopa do širokopasovnih storitev s funkcionalno 
zadovoljivo hitrostjo uporabnikom na področju belih lis in na delno pokritih področjih v občini Bohinj. 
Projekt bo prispeval k nastanku novih delovnih mest, saj je dostopnost do informacij ključnega 
pomena za razvoj vseh gospodarskih panog. V projekt bo vključeno tudi javno-zasebno partnerstvo. 
 
4.9.4. Strategija razvoja širokopasovnih omrežij v Republiki Sloveniji 
 

Nastala je v skladu z državnimi strategijami na prekrivajočih se področjih in v skladu s smernicami, 
programi in političnimi cilji EU in pomeni nadaljevanje programiranja informacijske družbe v Sloveniji, 
ki izhaja iz Strategije Republike Slovenije v informacijski družbi (RSvID), upošteva usmeritve 
Nacionalnega programa razvoja telekomunikacij in je ciljno usmerjena v razvoj širokopasovnih 
omrežij. Neposredni učinki Strategije v okviru akcijskega načrta bodo segali v obdobje do leta 2008. 
V tem srednjeročnem obdobju, ki obenem pomeni zaokrožitev črpanja sredstev iz Strukturnih 
skladov v prvem programskem obdobju članstva Slovenije v Evropski uniji, bomo na podlagi 
izvedenih projektov v partnerstvu javnih (proračun RS in sredstva iz strukturnih skladov) in zasebnih 
investicij v širokopasovne povezave pridobili ustrezne izkušnje in dodatne analize za načrtovanje 
kohezijskih ukrepov in usmerjanje javnih sredstev v finančni perspektivi 2007-2013. Posredni učinki 
Strategije se bodo tako odražali dolgoročno v perspektivi po letu 2010, ko bo dostopnost do 
širokopasovnih povezav za vse državljane v vseh teritorialnih enotah med osnovnimi predpogoji za 
konkurenčnost in gospodarsko rast. 
 
Pričakovani rezultati vladne Strategije RSvID, ki so striktno pogojeni z razvojem varnih in vsakomur 
dostopnih širokopasovnih omrežij, so: 

� razvoj družbe, ki temelji na znanju in vseživljenjskem izobraževanju, 
� dostopnost do informacijsko komunikacijskih tehnologij, storitvena usmerjenost in 

zmanjševanje digitalnega razkoraka, 
� vključenost vseh v informacijsko družbo in racionalizacija, 
� gospodarski napredek in vključitev v globalno ekonomijo. 
 

Nameni in cilji strategije 
Strategija razvoja širokopasovnih omrežij v RS je dokument, namenjen gospodarstvu, civilni družbi, 
organom državne in javne uprave RS oziroma vsem tistim udeležencem na področju elektronskih 
komunikacij, ki že ali pa šele bodo dejavno sodelovali v procesu prehoda v razvito in napredno 
informacijsko družbo. Cilj strategije je, da postanejo uporabniki širokopasovnih storitev vsi prebivalci 
države. Izkaže se, da je digitalna ločnica tudi ekonomska ločnica. Skladno z uvajanjem od države 
podprtih širokopasovnih povezav so vzporedno smiselni podobni mehanizmi za podporo terminalne 
opreme, storitev, izobraževanja. 
 
Cilje v grobem lahko razdelimo v dve skupini. V prvi skupini so cilji, ki so specifični in odvisni od 
področja: izobraževalno in raziskovalno področje, kultura, gospodarska infrastruktura, javna uprava 
in nenazadnje prebivalstvo. V drugi skupini so cilji, ki so skupni vsem navedenim kategorijam, in 
sicer zagotavljanje informacijske varnosti, zanesljivosti omrežij, izobraževanje itd. 
 
Stanje širokopasovnih omrežij v Sloveniji  
Zasnova Strategije razvoja širokopasovnih omrežij temelji na identifikaciji in razčlenitvi ključnih 
problemov ter prepoznavi in definiranju vlog vpletenih dejavnikov. Spodnje ugotovitve temeljijo 
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predvsem na podatkih APEK-Agencije za pošto in elektronske komunikacije, ki je pristojna za 
analizo trga in so podane na podlagi spremljanja stanja razvoja širokopasovnih omrežij v RS.  
 
Strategija se deli po več pristopih, gledanjih, stališčih: 

⇒ s stališča razvoja širokopasovnih omrežij: 
•  razvoj hrbteničnih omrežij, 
•  razvoj omrežij krajevnega značaja, 
•  razvoj dostopovnih omrežij. 

 
⇒ s stališča uporabnikov: 

•  dostop do širokopasovnih omrežij, 
•  dostopnost širokopasovnih omrežij, 
•  potrebno znanje in veščine, 
•  obstoj ustreznih vsebin, aplikacij in storitev. 

 

⇒ s stališča potencialnih vlagateljev in podjetnikov: 
•  učinkovitost regulacije trga, 
•  stabilnost zakonske ureditve, 
•  razpoložljivost javnih sredstev za sofinanciranje investicij. 

 
Ukrepi za razvoj širokopasovnih omrežij  
Tehnološki razvoj in razvoj trgov elektronskih komunikacij omogočata postopno doseganje ciljev 
razvoja širokopasovnih omrežij. Da pa bi bili ti cilji doseženi v ustreznih časovnih rokih je potrebno 
izpeljati določene ukrepe, ki jih  lahko v principu razdelimo na: 
� ukrepe za zagotavljanje konkurence,  
� regulativne in zakonodajne ukrepe,  
� spodbujevalne in intervencijske ukrepe ter  
� aktivno vlogo krajevne samouprave. 
 

4.9.5. Ostale podlage za sprejem načrta OŠO  
 

Podlage za sprejem Načrta OŠO so: 
� Zakon o elektronskih komunikacijah (Ur.l.RS, št. 43/04, 129/06), 
� Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Ur.l.RS, št. 127/06), 
� Zakon o javnem naročanju (Ur.l.RS, št. 128/06), 
� Priročnik za lokalne skupnosti, regionalne razvojne agencije, operaterje in ponudnike, 

storitev pri projektu Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja 
elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti, 

� Razvojni projekti občin Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, Žužemberk, Trebnje, Šentrupert in 
Sevnica. 

 

4.9.6. Ključni strateški cilji 
 

Usklajeni so s cilji spodbujanja skladnega regionalnega razvoja in s strateškimi usmeritvami 
Evropske unije: 

� zmanjševanje notranjih razlik v območju regije (gospodarska razvitost in življenjske 
možnostih prebivalcev), 

� povečanje konkurenčnosti gospodarstva ob upoštevanju njegovih posebnosti, 
� krepitev socialnega kapitala, 
� krepitev inovacijskih sposobnosti, 
� ohranjanje in razvoj kulturne identitete, celostna prepoznavnost območja, 
� dvig izobrazbene ravni in spodbujanje vseživljenjskega učenja. 
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4.9.7. Usklajenost projekta s strategijami 
 

Izvedba načrtovane investicije je skladna s Strategijo razvoja Slovenije in Strategijo razvoja 
širokopasovnih omrežij v Republiki Sloveniji. Uvrščena bo v Načrt razvojnih programov občine 
Mokronog-Trebelno in vseh sodelujočih občin Mirna Peč, Žužemberk, Trebnje, Šentrupert in Sevnica 
za obdobje 2008-2011. 
 
Vsebina in obseg načrtovanih aktivnosti izhajata iz ocene obstoječega stanja in ukrepov za njegovo 
izboljšanje, hkrati pa upošteva tudi varstvo in večnamensko rabo prostora glede načrtovanega 
razvoja gospodarskih in negospodarskih dejavnosti. Upoštevane so realne ekonomske možnosti, ki 
določajo časovni potek izvedbe teh prednostnih nalog. 
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5.5.5.5. Analiza tržnih možnosti 
 

5.1. Izhodišča  
 

Telekom Slovenije d.d. z obstoječim simetričnim TK omrežjem pokriva vsa območja občin Mokronog 
– Trebelno, Mirna Peč, Žužemberk, Trebnje, Šentrupert, v občini Sevnica pa še T-2. 
 
Potrebe končnih uporabnikov so ugotovljene na podlagi objavljenih podatkov na straneh ministrstva 
za visoko šolstvo in tehnologijo o številu gospodinjstev, ki imajo, ki nimajo in, ki imajo delno možnost 
dostopa do širokopasovne povezave. 
 
Naselja občin so razdeljena v tri skupine, in sicer: 
� območja, kjer je dostop do ŠPO v celoti omogočeno; 
� območja, kjer je dostop do ŠPO delno omogočeno; 
� območja, kjer ŠPO ne obstaja oziroma ni omogočeno. 
 
V poglavju »Analiza sedanjega stanja« smo podrobno prikazali obstoječe stanje o možnosti priklopa 
gospodinjstev in poslovnih subjektov na širokopasovno omrežje po posameznih naseljih na območju 
občin Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, Žužemberk, Trebnje, Šentrupert in Sevnica, spodnja tabela pa 
je zbirna in prikazuje skupno število gospodinjstev v posameznih obravnavanih občinah, ki so 
upravičena do nepovratnih sredstev. 
 

Tabela:  Število gospodinjstev v obravnavanih občinah  

  
Mirna Peč 

Mokronog-
Trebelno 

Šentruper
t 

Trebnje 
Žužember

k 
Sevnica SKUPAJ  

BELE LISE in DELNO BELE LISE  
(ŠPO ni omogočeno) 269 571 261 1.275 552 2.272 5.200 
pogojno omogočeno 1 3 25 3 61 26 75 193 
pogojno omogočeno 2 14 6 17 54 6 95 192 
                

SKUPAJ gospodinjstva na belih lisah 286 602 281 1.390 584 2.442 5.585 
SKUPAJ gospodinjstev v občini 995 1.125 903 5.196 1.689 6.961 16.869 

 
Tabela:  Število poslovnih subjektov v obravnavanih občinah  

OBČINA 

Poslovni subjekti 

SKUPAJ 
Na območju  

belih lis 
Na območju DELNO 

belih lis 
Na območju 

omogočenega ŠPO 
Mokronog-Trebelno 115 12 103   
Mirna Peč 64 0 64   
Šentrupert 94 1 93   
Trebnje 705 5 599 101 
Žužemberk 168 4 164   
Sevnica 1015 3 1012   
SKUPAJ 2161 25 2035 101 

 

Predmet investicije je izgradnja omrežja na območjih občin, kjer se nahajajo t.i. bele lise oziroma 
delno bele lise. To so naselja lokalnih skupnosti, kjer dostop do širokopasovnega omrežja ni mogoč 
oziroma gospodinjstva nimajo možnosti dostopa do širokopasovnega omrežja kljub temu da je 
ponekod v naselju širokopasovni dostop omogočen. Po podatkih Ministrstva za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo se na območjih t.i. belih lis in delno belih lis v občini Mokronog-Trebelno in 
sosednjih občinah Mirna Peč, Šentrupert, Trebnje, Žužemberk in Sevnica nahaja 5.585 
gospodinjstev in 2.161 poslovnih subjektov, od tega jih je 25 na območjih belih lis, 2.060 pa na 
območjih delno belih lis.   
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5.2. Ocena potreb končnih uporabnikov 
 

Iz popisa potreb končnih uporabnikov in ocene strokovnjakov izhajajo naslednje glavne potrebe 
oziroma zahteve, da se omogoči dostop do odprtega širokopasovnega omrežja zaradi dostopa do 
storitev: 

� poslovanja podjetij, javnih inštitucij (državna informacijska mreža HKOM) 
� bančnega poslovanja za podjetja in gospodinjstva, 
� uporabe javne e-uprave, 
� uporabe svetovnega spleta, 
� delo od doma, 
� za potrebe osnovnošolcev, dijakov in študentov (učenje, šola na daljavo), 
� za potrebe turistične dejavnosti, 
� nakupa preko interneta, 
� daljinskega video nadzora prostorov, opreme in delovnih procesov, 
� internetna ali kabelske televizije in radia, 
� IP telefonije, 
� Videa na zahtevo… 

 
Predvideno je večje število hkratnih uporabnikov na enem naslovu (npr. dve gospodinjstvi in 
dejavnost: podjetje, ponudba turističnih kapacitet, dopolnilna dejavnost na kmetiji), kar pomeni večjo 
obremenitev širokopasovnega omrežja in s tem zahtevane višje prenose. 
 

Končne uporabnike smo razdelili na: 
- srednje in večje poslovne uporabnike in večje inštitucije, 
- manjše poslovne uporabnike in manjše inštitucije, 
- gospodinjstva. 
 
Glede na razdelitev končnih uporabnikov in glede na njihove potrebe smo določili potrebne pasovne 
širine, ki jih morajo novozgrajena širokopasovna omrežja zagotavljati  
 
Tabela: Potrebne pasovne širine po posameznih končnih uporabnikih 

končni uporabniki potrebna pasovna širina potrebna prihodnja pasovna širina 

gospodinjstva 2 – 10 Mbit/s 
v roku 2 let min. 10 Mbit/s 
v roku 5 let min. 25 Mbit/s 
v roku 10 let min. 100 Mbit/s  

manjši poslovni uporabniki in 
manjše institucije 

20 – 30 Mbit/s  
v roku 2 let min. 30 Mbit/s 
v roku 10 let min. 100 Mbit/s 

srednji in večji poslovni 
uporabniki in večje institucije 

100 Mbit/s  

 
Ne glede na izhodišča je potrebno ohraniti veliko mero realnosti in vzpostavljanje širokopasovnega 
internetnega omrežja uskladiti z realnimi možnostmi, kar pomeni, da je neizogiben kompromis v 
smislu časovnih faz v katerih bomo dosegli popolno pokritost končnih uporabnikov s priključki 
kapacitete najmanj 100Mbit/s. Ob bok temu kompromisu pa se nam zdi smiselna zahteva, da morajo 
večji poslovni subjekti (uporabniki) dobiti priključek s kapaciteto najmanj 100Mbit/s. Sprejemljiva 
faznost priklapljanja končnih uporabnikov pa naj bi bila takale: 
• najmanjša kapaciteta priključka privatnega priklopa ob zagonu omrežja je 2 – 10Mbit/s; 
• ta kapaciteta mora biti najkasneje v 2 letih nadgrajena na najmanj 10Mbit/s; 
• po 5 letih morajo vsi uporabniki omrežja imeti vsaj 25Mbit/s; 
• v 10 letih po zagonu omrežja morajo vsi končni uporabniki imeti priklope z kapaciteto vsaj 

100Mbit/s. 
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Ta faznost je realna predvsem s stališča možnosti polaganja optičnih kablov in razpoložljivih 
tehnologij, ki omogočajo širokopasovni priklop uporabnikov preko bakrenih uporabniških zank ali pa 
brezžično. 
 

Ker je naš cilj zagotoviti širokopasovno telekomunikacijsko infrastrukturo za 10 in več let je potrebno 
pri izvedbi del tako lastnih kot s strani komercialnih ponudnikov zahtevati takšno izvedbo predvsem 
kabelske infrastrukture, ki bo omogočala nadgradnjo hitrosti prenosa na obstoječih optičnih 
povezavah, oziroma instalacijo dodatnih optičnih povezav preko že zgrajene kabelske kanalizacije. 
 
Glavni cilj je izgradnja infrastrukture, ki omogoča širokopasovni dostop vsem prebivalcem in 
poslovnim subjektom na belih lisah v naseljih občin Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, Šentrupert, 
Trebnje, Žužemberk in Sevnica. Pri tem je potrebno dela izvajati na način, da je možna enostavna 
nadgradnja teh investicij v smeri dolgoročnega razvoja telekomunikacijske infrastrukture v občinah.  
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6.6.6.6. Tehnično - tehnološki del 
 

6.1. Predmet investicije 
 

Predmet investicije je izgradnja omrežja na območjih občin Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, 
Žužemberk, Trebnje, Šentrupert in Sevnica, pravzaprav na tistih njihovih delih, kjer se predvideva, 
da so vlaganja v omrežje tako velika glede na gostoto prebivalstva, da ni izraženega komercialnega 
interesa s strani ponudnikov širokopasovnih komunikacij. Tako so ta območja oz. naselja lokalnih 
skupnosti definirana kot bele lise, oziroma delno bele lise, gospodinjstva na v teh naseljih, ki nimajo 
možnosti dostopa do OŠO pa so upravičena do kandidiranja za sredstva javnega razpisa. Po 
podatkih Ministrstva za visoko šolstvo in tehnologijo se v naseljih obravnavanih občin na območjih t.i. 
belih lis in delno beli lis nahaja 5.585 gospodinjstev in 2060 poslovnih subjektov. 
 

6.2. Predhodna in spremljajoča projektna dokumentacija 
 

Predhodna izdelana dokumentacije: 
• »Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Mokronog-

Trebelno«, maj 2009 in njegova novelacija avg. 2010, izdelovalec Občina Mokronog-Trebelno, 
• »Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Mirna Peč«, 

maj 2009 in njegova novelacija avg. 2010, izdelovalec Občina Mirna Peč, 
• »Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini 

Žužemberk«, maj 2009 in njegova novelacija avg. 2010, izdelovalec Občina Žužemberk, 
• »Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Trebnje«, 

maj 2009 in njegova novelacija avg. 2010, izdelovalec Občina Trebnje, 
• »Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini 

Šentrupert«, maj 2009 in njegova novelacija avg. 2010, izdelovalec Občina Šentrupert, 
• »Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Sevnica«, 

maj 2009 in njegova novelacija avg. 2010, izdelovalec Občina Sevnica, 
• »Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Mokronog-

Trebelno, Mirna Peč, Šentrupert, Trebnje in Žužemberk novelacija avg. 2010, izdelovalec Občina 
Mokronog-Trebelno; 

 

6.3. Tehnični podatki o projektu 
 
6.3.1. Tehnično tehnološki del 
 

Predmet investicije je izgradnja omrežja na območjih občin Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, 
Žužemberk, Trebnje, Šentrupert in Sevnica, pravzaprav na tistih njihovih delih, kjer se predvideva, 
da so vlaganja v omrežje tako velika glede na gostoto prebivalstva, da ni izraženega komercialnega 
interesa s strani ponudnikov širokopasovnih komunikacij. Tako so ta območja oz. naselja lokalnih 
skupnosti definirana kot bele lise, oziroma delno bele lise, gospodinjstva na v teh naseljih, ki nimajo 
možnosti dostopa do OŠO pa so upravičena do kandidiranja za sredstva javnega razpisa. Po 
podatkih Ministrstva za visoko šolstvo in tehnologijo se v naseljih obravnavanih občin na območjih t.i. 
belih lis in delno beli lis nahaja 5.585 gospodinjstev in 2060 poslovnih subjektov. 
 
6.3.1.1. Tehnologija izgradnje omrežja 

 

Na podlagi načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij obravnavanih 
občin in konfiguracije terena, je predvidena izgradnja klasičnega TK omrežja s kabli z optičnimi 
vodniki v zemeljski izvedbi. Uporabljen bo standarden material in standardni postopki izvedbe 
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montažnih in drugih del (meritve, dokumentacija itd). Uporabljena optična vlakna so tipa G 652 d, ki 
omogočajo praktično (za sedanji čas) neomejeno pasovno širino. 
 
V krajih z relativno veliko gostoto poselitve bo omrežje izvedeno zemeljsko (optični kabli bodo 
položeni ali upihnjeni v cevi malega premera, mikrocevke in mikrokable), na pretežno težko 
dostopnih ruralnih predelih pa bo omrežje izvedeno mešano, samonosilno in zemeljsko. 
 
Predvidena je vgradnja standardnih materialov in opreme, ki ima ustrezna dovoljenja. 
 
6.3.1.2. Tehnična rešitev 

 
1. Idejna zasnova TK omrežja  
 

Predvidena je izgradnja novega optičnega dostopovnega TK omrežja, ki bo omogočalo »realne« 
širokopasovne storitve.  
 
Konfiguracija omrežja bo P2P – »point to point«, kar pomeni, da bo imel vsak TK priključek direktno 
povezavo do optičnega delilnika v ustrezni funkcijski lokaciji (FL).  
 
Omrežje bo konfigurirano tako, da bo popolnoma »odprto« in neodvisno od storitev. 
 
Na ustreznih lokacijah bomo pripravili lokacije, do katerih bodo imeli TK priključki direktno povezavo. 
 
Za projektirano omrežje izberemo  optične kable  s kapaciteto od 1x4 pa do 6x(12x12) enorodovnimi 
optičnimi vlakni (»Single-Mode Fiber«). 
 
Izberemo vlakna, katera ustrezajo specifikacijam standarda ITU-T G.652D (»no-water-peak«) ter 
standardom IEC 60793 in EN 188000.  
 
Kabel mora biti izdelan v skladu s pogoji podanimi v Navodilu o zagotavljanju kvalitete TK kablov in 
kabelskega materiala. 
 

1.1 Trase optičnega omrežja 
 
Omrežje  bo zgrajeno tako, da bodo trase optičnih kablov, v čim večji meri, potekale po zemljiščih v 
lasti občine oziroma zemljiščih vsakokratnega uporabnika TK priključka.  
  
V krajih, kjer je že obstoječe zemeljsko TK omrežje, bodo zaradi smotrne rabe prostora trase novo 
položenih optičnih kablov potekale  ob obstoječimi zemeljskimi TK kabli ali ob obstoječi kabelski 
kanalizaciji.   
 
Trasa optičnega omrežja bo zgrajena z PE/HD cevmi premera Ø 50 mm ali MC cevmi premera Ø 
14mm. 
 
Trasa TK kabelske kanalizacije se bo priključila do objekta, kjer bo postavljen novi optični delilnik. 
Predvidimo potek trase v robu cestišča (v bankini), oz. po zemljišču in se bo zaključila v predvidenih 
TK kabelskih jaških. Kjer trasa prečka vodotoke, bo potrebno na mostu pritrditi ustrezno zaščito. Na 
enem delu odseka pa se cesta približa vodotoku in je zaščitena z betonsko škarpo. Tam je predviden 
isti postopek pritrditve ustrezne zaščite, kot pri mostu.  
  



 

 Actum, d.o.o.              97    

Na delih, kjer bodo cevi prečkale cesto, predvidimo zaščito (mehanska zaščita – 
obbetoniranje cevi v višino 10 cm nad temenom cevi). To ne velja za tista prečkanja, ki so 
izvedena s podboji ali podvrtavanji. 
 
Pri izgradnji širokopasovnega omrežja predvidimo vgradnjo plastičnih jaškov (kot npr. ROTO), kjer 
pa to ni mogoče zaradi kapacitet, obremenitev, geoloških pogojev in podobno, pa predvidimo 
izgradnjo betonskih jaškov.  
 
Izvedba kabelskega jaška bo: 

- iz betona dimenzije 0,6x0,6x0,8 m, 
- iz betona dimenzije 1,2x1,2x1,2 m.  
- iz plastike dimenzije Ø 80m  
 

Kabelski jaški bodo pokriti z tipskim pokrovom iz nodulirane litine brez oznak. 
 
PE/HD in MC cevi bo potrebno po polaganju zatesniti z ustreznimi čepi. 
 

1.2  Izvedba novih TK izvodov in povezave na hrbtenično omrežje 
 
Optična povezava centralne točke s hrbteničnim omrežjem se izvede : 
 
� Povezave centralne točke s širokopasovnim hrbteničnim omrežjem se izvede s kablom, ki 

vsebuje vsaj 48 vlaken (velja za primere, ko centralna točka ni hkrati tudi točka vstopa v 
širokopasovno hrbtenično omrežje). 

 
Optična povezava končnih uporabnikov s centralno točko se izvede : 
� Optične povezave končnih uporabnikov s centralno točko se izvede na način, da do objektov 

vodijo kabli z naslednjim številom optičnih vlaken: 
o do objektov samo z gospodinjstvi: vsaj 1 par optičnih vlaken na gospodinjstvo, 
o do objektov s podjetji ali ustanovami: vsaj 2 para optičnih vlaken na podjetje ali 

ustanovo. 
 
Dostopovne točke v hrbtenično omrežje centralne, lokalne točke 
 
� Pri načrtovanju gradnje odprtih širokopasovnih omrežij se predvidijo lokacije centralnih, lokalnih 

točk. Za centralne, lokalne točke se uporabijo prostori ali kontejnerji, kateri se postavijo na 
lokacijo, kjer je lastnik zemljišča lokalna skupnost-občina. V konkretnem primeru se izvede več 
dostopovnih točk v hrbtenično omrežje, saj gradnja hrbtenične povezave iz ene centralne točke 
do vseh lokalnih dostopovnih točk ekonomsko neupravičena zaradi velikih razdalj in obstoja 
hrbetnične povezave drugega ponudnika.  

 
� Centralne, lokalne točke bodo zadostovale naslednjim pogojem: 
 

o Prostori bodo dovolj veliki za postavitev omare za komunikacijsko opremo dimenzij vsaj 
600x750x2000mm (š x g x v). 

o Do prostorov bo napeljano napajanje 220V preko ločene 16A varovalke in urejena ustrezna 
ozemljitev. 

o 24 ur na dan, 365 dni na leto bo zagotovljeno ustrezno delovanje računalniške in 
komunikacijske opreme (po potrebi klimatska naprava). 

o Dostop do prostorov bo omogočen za potrebe vzdrževanja 24 ur na dan 365 dni na leto (v 
primeru nujne intervencije ali po najavi), osebju upravljavca in pooblaščenim osebam 
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operaterjev omrežij ter ponudnikom storitev, ki imajo svoje naprave na lokacijah centralnih 
točk. 

o Prostori bodo tehnično varovani in ne bodo dostopni nepooblaščenim osebam. 
o GVO bo na lokacijah, na katerih so centralne točke, dopustil izvajalcem gradnje odprtih 

širokopasovnih omrežij napeljati komunikacijske vode do centralnih točk, le ti pa krijejo vse 
potrebne stroške napeljave in ureditve. 

o Centralne, lokalne točke bodo opremljene z aktivnim UPS za zagotovitev brezprekinitvenega 
napajanja in prenapetostno zaščito. 

o GVO ponudnikom in lastnikom odprtih širokopasovnih omrežij ne bo zaračunaval najemnin 
(stroški so zajeti v ceni na uporabnika). 

o GVO bo ponudnikom zaračunavali mesečne obratovalne stroške po stroškovnem principu. 
o GVO bo uredil vsa pogodbena razmerja z lastniki lokacij, na katerih se bodo nahajale 

centralne točke. 
 
Povezovanje v hrbtenično omrežje 
 
� Pri načrtovanju gradnje odprtih širokopasovnih omrežij se predvidi lokacije kolokacij za vstopne 

točke v hrbtenična omrežja. Potrebno je pridobiti dovoljenja lastnikov prostorov, kjer bodo 
nameščeni in izvedeni vstopi v hrbtenična omrežja. 

� Za ponudnika vstopa v hrbtenično omrežje se izbere Telekom Slovenije. Pridobljena je 
zavezujoča ponudba (pogodbe), ki je priložena v naših ponudbah, z namenom sklenitve 
dolgoročne pogodbe za vstop v hrbtenična omrežja. 

� Pri izbiri smo upoštevali povezavo na hrbtenično širokopasovno omrežje, katero omogoča 
enostavnost dostopa (oddaljenost, konfiguracija terena in tehnološka upravičenost), na 
ekonomsko učinkovitost in na razpoložljive kapacitete hrbteničnega omrežja, pri čemer bodo 
nastopali vsi ponudniki hrbteničnih omrežij na tem območju pod enakimi pogoji.  

� Vstop v širokopasovno hrbtenično omrežje bo omogočalo dostop do vseh uporabnikov na tem 
območju s strani vseh ponudnikov storitev in to pod enakimi tržnimi pogoji. 

 
2.  Seznam novih TK izvodov in povezave na hrbtenično omrežje Telekoma Slovenije na območju 
občin Mokronog – Trebelno, Mirna Peč, Šentrupert, Trebnje, Žužemberk in Sevnica: 
 

2.1. Izvedba TK kabelskega omrežja FL Šentrupert 
 
V naselju Šentrupert se predvidi kontejner za novo funkcijsko lokacijo aktivne opreme. Povezava 
med hrbteničnim omrežjem Telekoma Slovenije in OŠO se poveže z optičnim kablom tipa in 
kapacitete TOSM 03d (4X12)xII/IIIx0.38/0.25x3.5/18 SMAN.  
 
Razvodno optično omrežje se izvede z naslednjimi optičnimi kabli tipa in kapacitete: 
� Trije kabli tipa in kapacitete TOSM 03d 3x(12x12)II/IIIx0,38/0,25x3,5/19 SMAN ali CMAN 
 
Optični kabli se upihnejo v predvideno TK kabelsko kanalizacijo (PEHD cevi) vse do novo 
postavljenih TK kabelskih jaškov. 
 
Od tod dalje smo projektirali optične kable, katerih kapaciteta so izbrana glede na število priključkov.  
Potek trase optičnih kablov je razviden iz situacijskih načrtov. 
 
2.2. Izvedba TK kabelskega omrežja FL Mokronog 
 
V naselju Mokronog se predvidi kontejner za novo funkcijsko lokacijo aktivne opreme. Povezava 
med hrbteničnim omrežjem Telekoma Slovenije in OŠO se poveže z optičnim kablom tipa in 
kapacitete TOSM 03d (4X12)xII/IIIx0.38/0.25x3.5/18 SMAN ali CMAN.  
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Razvodno optično omrežje se izvede z naslednjimi optičnimi kabli tipa in kapacitete: 
� Štirje kabli tipa in kapacitete TOSM 03d 3x(12x12)II/IIIx0,38/0,25x3,5/19 SMAN ali CMAN 
 
Optični kabli se upihnejo v predvideno TK kabelsko kanalizacijo (PEHD cevi) vse do novo 
postavljenih TK kabelskih jaškov. 
 
Od tod dalje smo projektirali optične kable, katerih kapaciteta so izbrana glede na število priključkov.  
Potek trase optičnih kablov je razviden iz situacijskih načrtov. 
 

2.3.  Izvedba TK kabelskega omrežja FL Knežja vas 
 
V naselju Knežja vas se predvidi kontejner za novo funkcijsko lokacijo aktivne opreme. Povezava 
med hrbteničnim omrežjem Telekoma Slovenije in OŠO se poveže z optičnim kablom tipa in 
kapacitete TOSM 03d (4X12)xII/IIIx0.38/0.25x3.5/18 SMAN ali CMAN.  
 
Razvodno optično omrežje se izvede z naslednjimi optičnimi kabli tipa in kapacitete: 
� Dva kabla tipa in kapacitete TOSM 03d 3x(12x12)II/IIIx0,38/0,25x3,5/19 SMAN ali CMAN 
� Eden kabel tipa in kapacitete TOSM 03d (12x12)II/IIIx0,38/0,25x3,5/19 SMAN ali CMAN 
 
Optični kabli se upihnejo v predvideno TK kabelsko kanalizacijo (PEHD cevi) vse do novo 
postavljenih TK kabelskih jaškov. 
 
Od tod dalje smo projektirali optične kable, katerih kapaciteta so izbrana glede na število priključkov.  
Potek trase optičnih kablov je razviden iz situacijskih načrtov. 
 

2.4.  Izvedba TK kabelskega omrežja FL Trebnje 
 

V naselju Trebnje se predvidi kontejner za novo funkcijsko lokacijo aktivne opreme. Povezava med 
hrbteničnim omrežjem Telekoma Slovenije in OŠO se poveže z optičnim kablom tipa in kapacitete 
TOSM 03d (4X12)xII/IIIx0.38/0.25x3.5/18 SMAN ali CMAN.  
 
Razvodno optično omrežje se izvede z naslednjimi optičnimi kabli tipa in kapacitete: 
� Osem kablov tipa in kapacitete TOSM 03d 3x(12x12)II/IIIx0,38/0,25x3,5/19 SMAN ali CMAN 
� Eden kabel tipa in kapacitete TOSM 03d 2x(12x12)II/IIIx0,38/0,25x3,5/19 SMAN ali CMAN 
 
Optični kabli se upihnejo v predvideno TK kabelsko kanalizacijo (PEHD cevi) vse do novo 
postavljenih TK kabelskih jaškov. 
 
Od tod dalje smo projektirali optične kable, katerih kapaciteta so izbrana glede na število priključkov.  
Potek trase optičnih kablov je razviden iz situacijskih načrtov. 
 

2.5.  Izvedba TK kabelskega omrežja FL Velika Loka 
 
V naselju Velika Loka se predvidi kontejner za novo funkcijsko lokacijo aktivne opreme. Povezava 
med hrbteničnim omrežjem Telekoma Slovenije in OŠO se poveže z optičnim kablom tipa in 
kapacitete TOSM 03d (4X12)xII/IIIx0.38/0.25x3.5/18 SMAN ali CMAN.  
 
Razvodno optično omrežje se izvede z naslednjimi optičnimi kabli tipa in kapacitete: 
� Štirje kabli tipa in kapacitete TOSM 03d 3x(12x12)II/IIIx0,38/0,25x3,5/19 SMAN ali CMAN 
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Optični kabli se upihnejo v predvideno TK kabelsko kanalizacijo (PEHD cevi) vse do novo 
postavljenih TK kabelskih jaškov. 
 
Od tod dalje smo projektirali optične kable, katerih kapaciteta so izbrana glede na število priključkov.  
Potek trase optičnih kablov je razviden iz situacijskih načrtov. 
 

2.6.  Izvedba TK kabelskega omrežja FL Dvor 
 
V naselju Dvor se predvidi kontejner za novo funkcijsko lokacijo aktivne opreme. Povezava med 
hrbteničnim omrežjem Telekoma Slovenije in OŠO se poveže z optičnim kablom tipa in kapacitete 
TOSM 03d (4X12)xII/IIIx0.38/0.25x3.5/18 SMAN ali CMAN.  
 
Razvodno optično omrežje se izvede z naslednjimi optičnimi kabli tipa in kapacitete: 
� Dva kabla tipa in kapacitete TOSM 03d 3x(12x12)II/IIIx0,38/0,25x3,5/19 SMAN ali CMAN 
 
Optični kabli se upihnejo v predvideno TK kabelsko kanalizacijo (PEHD cevi) vse do novo 
postavljenih TK kabelskih jaškov. 
 
Od tod dalje smo projektirali optične kable, katerih kapaciteta so izbrana glede na število priključkov.  
Potek trase optičnih kablov je razviden iz situacijskih načrtov. 
 

2.7.  Izvedba TK kabelskega omrežja FL Žužemberk 
 
V naselju Žužemberg se predvidi kontejner za novo funkcijsko lokacijo aktivne opreme. Povezava 
med hrbteničnim omrežjem Telekoma Slovenije in OŠO se poveže z optičnim kablom tipa in 
kapacitete TOSM 03d (4X12)xII/IIIx0.38/0.25x3.5/18 SMAN ali CMAN.  
 
Razvodno optično omrežje se izvede z naslednjimi optičnimi kabli tipa in kapacitete: 
� Štirje kabli tipa in kapacitete TOSM 03d 3x(12x12)II/IIIx0,38/0,25x3,5/19 SMAN ali CMAN 
 
Optični kabli se upihnejo v predvideno TK kabelsko kanalizacijo (PEHD cevi) vse do novo 
postavljenih TK kabelskih jaškov. 
 
Od tod dalje smo projektirali optične kable, katerih kapaciteta so izbrana glede na število priključkov.  
Potek trase optičnih kablov je razviden iz situacijskih načrtov. 
 

2.8.  Izvedba TK kabelskega omrežja FL Žužemberk 
 
V naselju Žužemberk se predvidi kontejner za novo funkcijsko lokacijo aktivne opreme. Povezava 
med hrbteničnim omrežjem Telekoma Slovenije in OŠO se poveže z optičnim kablom tipa in 
kapacitete TOSM 03d (4X12)xII/IIIx0.38/0.25x3.5/18 SMAN ali CMAN.  
 
Razvodno optično omrežje se izvede z naslednjimi optičnimi kabli tipa in kapacitete: 
� Trije kabli kabla tipa in kapacitete TOSM 03d 3x(12x12)II/IIIx0,38/0,25x3,5/19 SMAN ali CMAN 
� Eden kabel tipa in kapacitete TOSM 03d 2x(12x12)II/IIIx0,38/0,25x3,5/19 SMAN ali CMAN 
 

2.9. Izvedba TK kabelskega omrežja FL Loka pri Zidanem mostu 
 

V naselju Loka pri Zidanem mostu se predvidi kontejner za novo funkcijsko lokacijo aktivne opreme. 
Povezava med hrbteničnim omrežjem Telekoma Slovenije in OŠO se poveže z optičnim kablom tipa 
in kapacitete TOSM 03d (4X12)xII/IIIx0.38/0.25x3.5/18 SMAN.  
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Optični kabli se upihnejo v predvideno TK kabelsko kanalizacijo (PEHD cevi) vse do novo 
postavljenih TK kabelskih jaškov. 
 
Od tod dalje smo projektirali optične kable, katerih kapaciteta so izbrana glede na število priključkov.  
Potek trase optičnih kablov je razviden iz situacijskih načrtov. 
 

2.10. Izvedba TK kabelskega omrežja FL Šentjanž 
 

V naselju Šentjanž se predvidi kontejner za novo funkcijsko lokacijo aktivne opreme. Povezava med 
hrbteničnim omrežjem Telekoma Slovenije in OŠO se poveže z optičnim kablom tipa in kapacitete 
TOSM 03d (4X12)xII/IIIx0.38/0.25x3.5/18 SMAN ali CMAN.  
 
Optični kabli se upihnejo v predvideno TK kabelsko kanalizacijo (PEHD cevi) vse do novo 
postavljenih TK kabelskih jaškov. 
 
Od tod dalje smo projektirali optične kable, katerih kapaciteta so izbrana glede na število priključkov.  
Potek trase optičnih kablov je razviden iz situacijskih načrtov. 
 

2.11. Izvedba TK kabelskega omrežja FL Boštanj 
 

V naselju Boštanj se predvidi kontejner za novo funkcijsko lokacijo aktivne opreme. Povezava med 
hrbteničnim omrežjem Telekoma Slovenije in OŠO se poveže z optičnim kablom tipa in kapacitete 
TOSM 03d (4X12)xII/IIIx0.38/0.25x3.5/18 SMAN ali CMAN.  
 
Optični kabli se upihnejo v predvideno TK kabelsko kanalizacijo (PEHD cevi) vse do novo 
postavljenih TK kabelskih jaškov. 
 
Od tod dalje smo projektirali optične kable, katerih kapaciteta so izbrana glede na število priključkov.  
Potek trase optičnih kablov je razviden iz situacijskih načrtov. 
 
2.12. Izvedba TK kabelskega omrežja FL Sevnica 
 

V naselju Sevnica se predvidi kontejner za novo funkcijsko lokacijo aktivne opreme. Povezava med 
hrbteničnim omrežjem Telekoma Slovenije in OŠO se poveže z optičnim kablom tipa in kapacitete 
TOSM 03d (4X12)xII/IIIx0.38/0.25x3.5/18 SMAN ali CMAN.  
 
Optični kabli se upihnejo v predvideno TK kabelsko kanalizacijo (PEHD cevi) vse do novo 
postavljenih TK kabelskih jaškov. 
 
Od tod dalje smo projektirali optične kable, katerih kapaciteta so izbrana glede na število priključkov.  
Potek trase optičnih kablov je razviden iz situacijskih načrtov. 
 
2.13. Izvedba TK kabelskega omrežja FL Poklek nad Blanco 
 

V naselju Poklek nad Blanco se predvidi kontejner za novo funkcijsko lokacijo aktivne opreme. 
Povezava med hrbteničnim omrežjem Telekoma Slovenije in OŠO se poveže z optičnim kablom tipa 
in kapacitete TOSM 03d (4X12)xII/IIIx0.38/0.25x3.5/18 SMAN ali CMAN.  
 
Optični kabli se upihnejo v predvideno TK kabelsko kanalizacijo (PEHD cevi) vse do novo 
postavljenih TK kabelskih jaškov. 
 
Od tod dalje smo projektirali optične kable, katerih kapaciteta so izbrana glede na število priključkov.  
Potek trase optičnih kablov je razviden iz situacijskih načrtov. 
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2.14. Izvedba TK kabelskega omrežja FL Tržišče 
 

V naselju Tržišče se predvidi kontejner za novo funkcijsko lokacijo aktivne opreme. Povezava med 
hrbteničnim omrežjem Telekoma Slovenije in OŠO se poveže z optičnim kablom tipa in kapacitete 
TOSM 03d (4X12)xII/IIIx0.38/0.25x3.5/18 SMAN ali CMAN.  
 
Optični kabli se upihnejo v predvideno TK kabelsko kanalizacijo (PEHD cevi) vse do novo 
postavljenih TK kabelskih jaškov. 
 
Od tod dalje smo projektirali optične kable, katerih kapaciteta so izbrana glede na število priključkov.  
Potek trase optičnih kablov je razviden iz situacijskih načrtov. 
 
2.15. Izvedba TK kabelskega omrežja FL Studenec 
 

V naselju Studenec se predvidi kontejner za novo funkcijsko lokacijo aktivne opreme. Povezava med 
hrbteničnim omrežjem Telekoma Slovenije in OŠO se poveže z optičnim kablom tipa in kapacitete 
TOSM 03d (4X12)xII/IIIx0.38/0.25x3.5/18 SMAN ali CMAN.  
  
Optični kabli se upihnejo v predvideno TK kabelsko kanalizacijo (PEHD cevi) vse do novo 
postavljenih TK kabelskih jaškov. 
 
Od tod dalje smo projektirali optične kable, katerih kapaciteta so izbrana glede na število priključkov.  
Potek trase optičnih kablov je razviden iz situacijskih načrtov. 
 
2.16.  Zasnova zaključevanja omrežja pri uporabnikih 
 
V vseh projektiranih jaških smo pustili aktivno rezervo in rezervo na kablu za bodoče potrebe po 
novih priključkih. Omrežje je zasnovano tako, da objekti (gospodinjstva) od načrtovanega omrežja 
niso oddaljeni več kot 200 . Lokalni razvod – priključek je strošek vsakega uporabnika posebej. 
 
3.  Izbor kablov z optičnimi vodniki  
 

V predmetnem omrežju predvidimo uporabo kabla z optičnim vodnikom tipa in kapacitete TOSMd 03 
II/IIIx0,38/0,25x3,5/19 SMAN ali CMAN in optične mikrokable. To so kabli brez kovinskih elementov 
standardnih lastnosti. Vlakna so SM izvedbe izdelana po priporočilu G 652d.  
 
Lahko pa uporabimo tudi kakšno drugo konstrukcijo kabla, ki je v skladu z tehničnimi predpisi.  
 
6.3.1.3. Konstruktivni elementi optičnega omrežja 

 

1.  Konstruktivni elementi TK omrežja – kabli, optična vlakna, kabelska kanalizacija 
 

V tem poglavju so določene splošne tehnične karakteristike optičnih kablov. Kabli in uporabljena 
vlakna morajo ustrezati zadnjemu uradnemu dokumentu ITU - T Rec., G.652d priporočilom in 
ustreznim evropskim TC standardom. 
 
Vsa vlakna v kablu morajo biti enake izvedbe in istega dobavitelja.   
 
V dobavljenih kabelskih dolžinah ne sme biti nobenega spoja. Zahteva se, da se kabelski odseki 
dolžine 2000 m lahko vgradijo brez dodatnih spojev. 
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1.1.  Karakteristike kabla z lastnostmi 
 
Pri izdelavi optične trase bomo uporabili kable z naslednjimi lastnostmi : 
o vlakna bodo montirana ohlapno v cevkah kabla, 
o kabel je električno neprevoden, 
o konstrukcija kabla zagotavlja zadostno zaščito pred vdorom vode v kabel (glede na zahteve 

terena), 
o konstrukcija kabla zagotavlja zadostno zaščito pred glodavci (npr. z uporabo steklenih vlaken), 
o konstrukcija in materiali kabla (plašč in nosilni deli) zagotavlja stabilnost kabla pri vlečenju 

in/ali vpihavanju (glede na način izvedbe kabliranja) ter odpornost kabla proti pretrganju 
zaščite pri točkovni obremenitvi (oster rob cevi ali kanala). Kabel mora biti primerno odporen 
na udarce, 

o vse položene cevi , so namenjene za vpihovanje optičnih kablov. 
 

1.2.  Polaganje optičnih kablov 
  
Pri polaganju optičnih kablov je potrebno upoštevati  : 
o potrebno je upoštevati navodila proizvajalca kabla glede načina polaganja in maksimalnih 

dovoljenih obremenitev pri polaganju ter po končanju (zvijanje kabla, obremenitve), 
o zagotovljeno bo enostavno lociranje in odprava poškodb ter popravilo brez vstavljanja 

dodatnih delov kabla. V kabelskih jaških se zagotovi zadostno število zank prostega kabla v 
jaških na vseh kabelskih trasah , 

o kabel bo v vsakem jašku označen z vodoodporno napisno ploščico z oznako trase, tipom 
kabla, najbližjo začetno in zaključno točko kabla ter lastnikom kabla. 

 
1.3.  Optična vlakna 
 
Na optičnih trasah bodo izvedenei povezave z enorodovnimi vlakni (»Single-Mode Fiber«). Vlakna 
morajo ustrezati specifikacijam standarda ITU-T G.652D (»no-water-peak«) ter standardom IEC 
60793 in EN 188000. Na optičnih trasah, kjer se bodo polagali novi kabli, bo uporabljen enak tip 
optičnih vlaken. 

 
 Optična vlakna zagotavljajo naslednje lastnosti: 
o največje specifično optično slabljenje (1310nm/1550nm) <0.40/<0.25 dB/km, 
o tipično specifično optično slabljenje (1310nm/1550nm): <0.36/<0.22 dB/km, 
o barvna disperzija (1310nm/1550nm): <3.5/<18 ps/nm.km, 
o  polarizacijska rodovna disperzija (PMD Link Design Value, po IEC 60794-3:2001) < 0.2 

ps/km1/2  
 

Optična vlakna, katera se uporabijo za posamezne končne uporabnike, bodo na vsaki končni 
točki in v centralni točki zaključena v optičnem delilniku. Presežna vlakna bodo zaščitena v kasetah. 
Vlakna za končne uporabnike bodo na lokaciji končnega uporabnika zaključena v komunikacijskih 
omarah/napravah.  

 
Zaključki vlaken bodo izvedena na naslednji način : 
o kabli bodo zaključeni z varjenjem zaključnih kablov (»pigtail«) na optična vlakna, 
o zaključni kabli bodo zaključeni z FC, SC ali LC konektorji s PC brušenjem, z optičnim povratnim 

slabljenjem vsaj 45dB ali več, 
o na konektorskem spoju (»each-to-each«) bo maksimalno slabljenje manjše od 0,4dB, 
o vlakna bodo v optičnem delilniku pri končnih uporabnikih zaključena z zgoraj navedenimi 

konektorji. Optični delilnik ima prostor za zaključitev 12 oziroma 24 vlaken, nameščenih pa bo 
vsaj 12 spojnikov, 
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o v centralnih točkah bodo vlakna zaključena v optičnih delilnikih z zgoraj navedenimi konektorji. 
Optični delilniki s spojniki naj imajo vsaj 48 spojnikov. Zaželena je namestitev delilnikov s 96 
spojniki. 

 

• Vsa vgrajena vlakna bodo biti ob zaključku na delilniku jasno in nedvoumno označena. 
• V vsaki omari bodo na vidnem mestu plastificirana shema, iz katere bo jasno razvidno, kje se 

vsako vlakno zaključi na drugi strani (lokacija, prostor, omara, delilnik, konektor). 
• Za vse vgrajene materiale in za vsa opravljena dela se  zagotovi garancija za dobo 10 let. 
 
1.4.  Konstrukcija optičnega mikro kabla  
 
Optični mikro kabli morajo imeti vgrajena enorodovna optična vlakna, ki se združujejo v snope , ki so 
zaščiteni z cevko, katera je lahko v mehki oz. trdi izvedbi. Kabli morajo vsebovati sredstvo, katerega 
funkcija je preprečevanje udora vode oz. vlage vzdolž kabla. Vsa vlakna vgrajena v kablu morajo biti 
istega izvora. 
 
Ojačitveni element mora biti iz nekovinskih elementov. Vsi elementi kabla morajo biti izbrani tako, da 
so med seboj združljivi. 
 
V kabel vgrajeni materiali morajo zagotavljati, da bodo imeli kabli izdelani po tej specifikaciji preko 
cele življenjske dobe s to specifikacijo zahtevane lastnosti.  
 
Popravila vlaken z varjenjem ali drugimi postopki niso dovoljena. 
Primarna zaščita vlakna mora biti lahko odstranljiva s kemičnimi ali mehanskimi sredstvi.  
 
Proizvajalec mora podati najprimernejše metode odstranjevanja primarne zaščite. 
 
Največji premer optičnega mikro kabala je lahko 6 mm. Premer optičnega mikro kabla manjših 
kapacitet je lahko ustrezno manjši. 
 
Optični kabli večjih kapacitet naj imajo zaščito proti glodavcem (npr. steklena vlakna ali podobno), če 
je to tehnično izvedljivo. 
 

1.5.  Ocena tujih vplivov na optični kabel 
 
Konstrukcija optičnega kabla je popolnoma dielektrična (nekovinska), zato so induktivni vplivi in vplivi 
atmosferskih praznitev izločeni. Prav tako tudi ni vplivov blodečih tokov. 
 

1.6.  Kabelska kanalizacija 
 
Za vse optične povezave se predvidi nova kabelska kanalizacija. Položena bo ena cev  takega 
premera, ki omogoča vstavitev predvidenega optičnega kabla. Na trasi med kabelskimi jaški se 
predvidi še ena cev (rezervna) enakih dimenzij. Rezervna cev enakih dimenzij se polagajo tudi v 
trasi, kjer je zasedenost optičnega kabla večja ali enaka dvajset vlaken. Vsi optični vodi so 
dimenzionirani tako, da je najmanj 30% rezerva v kapaciteti kablov glede na obstoječe stanje 
končnih uporabnikov. Pri polaganju novih cevi so te iz polietilena visoke gostote (PEHD oz. HDPE) 
ali polivinil klorida (PVC) oz. drugih materialov, ki zagotavljajo enake ali boljše pogoje za uvlek in 
obstojnost optičnih kablov. 
• Novozgrajena kabelska kanalizacija na trasah med lokalnimi dostopovnimi točkami in centralnimi 

točkami ter hrbteničnim omrežjem: položene bodo prazne rezervne cevi za nadaljnje razširitve 
omrežja za trikratno kapaciteto trenutnih zahtev. 

• Na trasi kabelske kanalizacije bodo revizijska mesta in stičišča cevovodov izvedena v jaških. 
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o Jaški bodo izvedeni z betonskimi cevmi, z betoniranjem na terenu ali iz drugih materialov, ki 
ustrezajo zahtevam. Izvedba jaška mora ustrezati vrsti in zahtevani nosilnosti terena. 

o Velikost jaška bo ustrezna glede na zahteve kabelske kanalizacije. Prehodni jaški (dva cevna 
uvoda)  bo premera najmanj 60 cm, jaški z večjimi cevnimi uvodi pa primerno večji. 

o Jaški, v katerih bo spoj kablov (kabelska spojka z optičnimi zvari), bo dimenzionirani tako, da 
bodo možni vzdrževalni posegi na spojki. 

o Jaški bodo pokriti z litoželeznimi (siva litina) povoznimi pokrovi brez rešetk. Nosilnost pokrova 
jaška bo ustrezala nosilnosti terena in v zadostni meri ščitila pred vdorom vode in umazanije, in 
ne bo moten dostop do kanalizacije in ne bo ogrožena trajnost optični kablov. 

o Pokrovi jaškov bodo imeli nevtralne oznake (oznaka proizvajalca, velikost in tip jaška). Dodatni 
napisi na jašku bo usklajeni z naročnikom in ostalimi investitorji (ne sme biti oznak: telefon, 
elektrika, plin, voda, kanalizacija, telekom). 

o Prazne cevi bodo začepljene, cevi s kabli pa bodo zaščitene pred vdorom glodavcev in vode. 
 
1.7.  Mikrocevi MC  
 
MC so mikro cevi izdelane iz polietilena ali podobnega materiala ter lastnosti in dimenzij opredeljenih 
v nadaljevanju teh tehničnih navodil.  
Pribor je ves material, ki se uporablja za spajanje MC, tesnjenje MC in označevanje MC. 
Dimenzijska oznaka x/y pomeni: 
 x: premer cevke v mm 
 y: debelina stene v mm 
Primer: 14/2,0 – gre za MC katera ima zunanji premer 10,0 mm in debelino stene 1,0 mm. Notranji 
premer MC je 10,0 mm.  
 
Cevi morajo imeti čisto in gladko zunanjo površino, v steni ne sme biti praznin, pigmentnih skupkov 
in nehomogenih vključkov, kateri ne smejo biti večji kot 0,02 mm2  
 
Notranja stran MC mora biti izdelana tako, da je možno čim lažje vpihovanje kablov. Notranja stran je 
lahko ožlebljena, lahko je prevlečena s silikonsko plastjo, lahko pa je tudi ožlebljena in prevlečena s 
silikonsko plastjo, vendar globina brazd oz. silikonska plast ne sme vplivati na predpisano debelino 
stene oz. na mehanske lastnosti  MC. 
 

1.8.  Optični delilnik  
 
Optični kabli se zaključijo na optičnih delilnikih v predvidenih funkcijskih lokacijah.  

 
Na dostopovnih delilnikih se zaključujejo navzdolnje povezave (download) proti naročnikom.  
 
Uporabijo se delilniki, ki imajo konektorske module. Spojni moduli se nahajajo v delilnikih, v zvarnih 
kasetah. 
 
Optični delilnik se vgrajuje v optično zvezo med optični kabel in  linijski optični terminal. Omogoča 
priključitev merilne opreme za meritev optične poti, terminalne opreme, prav tako omogoča tudi 
ranžiranje optičnih zaključnih in priključnih kablov. 
 
Kabel TOSM03d se položi v zaščitni cevi do samega delilnika oziroma do kaset, ki so locirane v 
kombiniranem razdelilno-zvarnem vstavku.  Pred zaključitvijo je potrebno izvesti povezavo med 
spojnim delom in novim vstavkom delilnika z zaključnimi optičnimi vrvicami. 
 
Povezava z optičnimi terminali, merilnimi instrumenti ali ranžiranje pa izvajamo z enožilnimi 
priključnimi kabli , ki imajo konektorje na obeh straneh. 
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Delilnik vsebuje okvir s poljem optičnih konektorskih spojev (LC ali drugi), kasete za zvare optičnih 
vlaken ter prostor za manipulativne dolžine vlaken. 
 
1.9.  Izbira in izdelava optičnih spojk 
 
Optične spojke razdelimo v dve skupini: 
• Spojke za spajanje mnogo vlakenskih kablov (ravne spojke,  spojke za izvedbo odcepov mnogo 

vlakenskih oz. končne kabelske spojke). 
 

• Distribucijske spojke – to je zadnja spojka pred naročniki. Praviloma ima močnejši dovodni kabel 
in več majhnih kablov do posameznih naročnikov. 

 
Končne kabelske spojke predstavljajo prehod iz dostopovnih kablov na IFC kable. 
 
Optične spojke morajo biti funkcionalne saj gre pri FTTH omrežjih (P2P) za veliko količino vlaken. 
Omogočati morajo enostavno manipuliranje z vlakni tudi kasneje, ko se pojavijo novi naročniki oz. je 
potrebno narediti preusmeritve vlaken v spojkah. Glede na potrebe je potrebno izbrati primerna 
podnožja za posamezno vrsto optične spojke (število vhodov). 
Spojke se montirajo v kabelske jaške. 
 
Na obdelovani relaciji uporabimo tipske optične kabelske spojke. Spojko namestimo v kabelski jašek. 
Rezerve kablov dolžine največ 8 m ustrezno namestimo v kabelski jašek, da zagotovimo minimalni 
radij krivljenja kabla. 
 
V spojki se pusti rezervna dolžina vlakna, ki mora omogočiti vsaj 10 obnovitvenih spojev. Optična 
vlakna je potrebno v spojkah spojiti s postopkom varjenja. 
 

2.  Kabelsko montažna dela 
 

2.1.  Uvlačenje kabla v PVC cevi  
 
Kabelsko montažna dela lahko izvede le za ta dela usposobljen izvajalec, ki razpolaga z ustrezno 
opremo in kvalificirano delovno silo. Posebno opozarjam na previdno ravnanje z optičnim kablom, ki 
ga ne smemo obremeniti s prevelikimi vzdolžnimi ali prečnimi silami ter zvijati in upogibati s premeri 
krivljenja manjšimi kot so dovoljeni. Enako velja tudi za vlakna v spojkah. 
 
Dela pri vlečenju kabla je potrebno izvajati v skladu z navodili PTT Vestnika 4/89. 
 
Kabel lahko uvlečemo z vpihovanjem na principu zračne blazine ali pa s strojem za vlečenje kabla. V 
obeh primerih moramo paziti, da vlečna sila na kabel ne preseže vrednosti 1500 N. Če kabel vlačimo 
z vlečnimi stroji, morajo ti biti opremljeni z dinamometrom in blokado v primeru prevelike vlečne sile. 
Prav tako morajo biti opremljeni z instrumentom, ki beleži velikost vlečne sile med vlečenjem in to 
tudi dokumentira v obliki ustreznega grafa. Graf je potrebno predložiti investitorju ob prevzemu. 
 
Zaradi zmanjšanja trenja je potrebno kabel med vlečenjem mazati z glicerinskimi mazivi ali 
plastičnimi kroglicami. 
 
Če kabel vlečemo z vlečnimi stroji, pred vleko uvlečemo v cev z vpihovanjem. 
 
Nadaljnji postopki so odvisni od tehnologije vlečenja kabla.  
 



 

 Actum, d.o.o.              107    

Projektant predlaga vlačenje s pomočjo vpihovanja na principu zračne blazine za katerega meni, da 
je v danem primeru najbolj ekonomično. Kabel vpihujemo po sistemu levo, desno. V eni smeri ga 
vpihujemo tako dolgo, dokler gre. Predvidoma je to cca. 1000 m. Iz metrskih oznak na plašču kabla 
lahko ugotovimo kakšno dolžino smo upihnili. Ostali del kabla previjemo na figaro in izvedemo 
vpihovanje še v drugi smeri. Vpihujemo tako dolgo, dokler gre. Na enak način kot prej ugotovimo, kje 
je kabel ostal v cevi in tam cev odkopljemo ter pripravimo ali za nadaljnje vpihovanje ali pa za 
pripravo spojke. Nato vpihovalni stroj preselimo na to mesto ter kabel ponovno upihnemo na enak 
način. Če imamo na razpolago več vpihovalnih naprav, lahko na tem mestu namestimo novo 
napravo in kabel vpihujemo naprej. Pri tem delujeta obe vpihovalni napravi istočasno. Če dveh 
strojev ni na razpolago, postopamo po spodaj opisanem postopku. 
 
Predvidevamo, da bi na tak način lahko "v enem" vpihnili dolžino cca. 1000 m kabla. 
Vse prekinitve cevi nato prespojimo z ustreznimi spoji. 
 
Pri prepotegovanju kabla je potrebno posebno paziti, da kabla preveč ne obremenjujemo in zvijamo. 
 

2.2.  Zaščita kabla v kabelskih jaških  
 
Optični kabel poteka v kabelskih jaških kot tudi v ceveh. Zato cevi v jaških praviloma ne prekinjamo 
razen, če je v jašku spojka. V kolikor se v jašku prekinejo PE/HD cevi in se montirajo optične spojke, 
oziroma pusti rezerva kabelske dolžine za predvidene eventualne spojke, se optični kabel namesti 
ob strani pod stropom kabelskega jaška. Cev s plastično vezico  pritrdimo na soho ter tako 
umaknemo s sredine jaška. Cev označimo s plastičnimi obročki kjer vpišemo številko kabla ter 
opozorilo, da je to optični kabel ter z opozorilom na nevarnost pred laserskim sevanjem. 
 
V kabelskem jašku proste cevi zapremo z ustreznimi čepi, cev z optičnim kablom pa zatesnimo (čep 
ali termoskrčna spojka).  
 

2.3.  Tesnjenje optičnega kabla in PE cevi ter cevi kabelske kanalizacije 
 
Proste PE cevi tesnimo s tesnilnimi čepi, za premer 50 mm tip Z-50. Tesnjenje PVC cevi premera 
110 - 125 mm proti PE cevi tesnimo s tesnilnim čepom Z-50. To tesnjenje se izvede na vhodu in 
izhodu iz kabelskega jaška, ne glede na to ali smo cevi prekinili ali ne. Tesnjenje med optičnim 
kablom in PE cevjo izvedemo s termo skrčljivim materialom. Tesnenje kabla v mikroceveh se izvede 
z pripadajočim priborom. 
 
2.4.  Kabelske omare za zaključevanje optičnih kablov 
 
Optične kable je potrebno zaključiti novih optičnih omaricah, v katerih se namestijo kasete za optične 
spoje. Montaža novih omaric naj se izvede v bližini obstoječih omaric, če se te že nahajajo na 
objektu. V kasetah se izvedejo optični spoji med dovodnim optičnim kablom in inštalacijskim optičnim 
kablom. Omarice morajo biti dimenzionirane glede na končno kapaciteto naročnikov v objektu. 
Kasnejši dostop do posameznih kaset mora biti enostaven brez možnosti za prekinitev oz. poškodbo 
že spojenih vlaken. Na omaricah mora biti predviden prostor za montažo ključavnice. 
 
V predmetnem projektu izgradnja omrežja do končnih uporabnikov ni predvidena, zato so tehnični 
pogoji za kabelske omarice navedeni zato, da se zagotovi enotnost izgradnje povezav v dolžini 
največ 200 metrov do objektov. Končni uporabniki bodo torej morali zgraditi priklop na omrežje in 
omarico v skladu s temi tehničnimi pogoji.  
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3.  Ozemljitev in električna zaščita 
 

V obravnavanem primeru, zaradi dielektričnega kabla in vsega pribora ni potrebna ozemljitev TK 
omrežja. 
 
6.3.1.4. Gradbena dela 

 

1. Trasiranje  
 

Praviloma se trasiranje izvede na podlagi situacijskega načrta, ki je sestavni del projektne 
dokumentacije. Trasiranje izvede izvajalec del. Pri trasiranju je potrebno upoštevati pogoje 
soglasodajalcev.  
 

2. Zemeljska dela 
 

Na podlagi zakoličbe izvedemo izkop kabelskih jarkov. Izkope lahko izvajamo ročno ali strojno. Način 
izkopa določajo razmere na trasi. V predmetni tehniški rešitvi predvidimo pretežno strojni izkop, 
lahko se uporablja metoda klasičnega izkopa, metoda z diskom ali verigo. Globina rova je za cevi 
postavljene v bankini, pločniku ali zelenici večja od 50 cm, za cevi postavljene v vozišču pa večja od 
0.8 m. Na mestih, kjer trasa poteka po obdelovanih kmetijskih zemljiščih, pa 1,2 m. 
 
Pri izvajanju zemeljskih del se je potrebno ravnati po poglavju D tč. 2.3. "Navodil o izgradnji krajevnih 
kabelskih omrežij”, ki podrobneje specificira izvajanje, organizacijo in potek del. Zaradi racionalnosti 
izvedbe naj bo izkop čim ožji, pač glede na minimalne potrebe vgrajenih cevi ali MC. Zaradi 
varovanja okolja in zmanjševanja količine gradbenih odpadkov naj bodo poškodbe asfaltov čim 
manjše. Izkopani material naj se v čim večji možni meri uporabi za zasutje. 
 
Posebej opozarjamo na izvajanje zaščitnih ukrepov med izvajanjem del. Pri tem je mišljena 
zaščita delavcev, ki delajo, kot tudi pravilno in varno zavarovanje gradbišča. 
Pri količenju trase in pri delih samih, je potrebno upoštevati odmike od obstoječih podzemnih 
instalacij in objektov. Ti se dogovorijo z upravljavci posamezne instalacije ali objekta. Potrebno pa je 
doseči sledeče minimalne odmike: 
• Približevanje in križanje TK kabla z električnimi instalacijami in kabli. 
- Vzporedni poteki v istem jarku niso dovoljeni 
- Horizontalana oddaljenost med elektroenergetskimi kabli napetosti do 10 kV je najmanj 0.5m. Če te 
razdalje ni možno doseči, je potrebno TK vod zaščititi s PVC cevmi, elektroenergetski kabel pa 
položiti v železno cev. 
- Horizontalana oddaljenost med elektroenergetskimi kabli napetosti nad 10 kV je najmanj 1m. Če te 
razdalje ni možno doseči, je potrebno TK vod zaščititi s PVC cevmi, elektroenergetski kabel pa 
položiti v železno cev, na spojkah pa je potrebno elektroenergetski kabel ozemljiti. Ozemljilo mora 
biti od TK kabla oddaljeno najmanj 2m 
- Križanja se praviloma izvajajo pod kotom 90º. Kot križanj ne sme biti manjši od 45º Vertikalna 
oddaljenost med križajočima se kabloma mora biti za napetosti do 250 V, 30 cm, za napetosti nad 
250 V pa 50 cm. Če teh razdalj ne moremo doseči, postavimo elektroenergetski kabel v zaščitno 
železno cev dolžine 3m, TK kabel pa v zaščitno PVC cev dolžine 3m. 
 - Od jamborov daljnovodov morajo biti TK kabli oddaljeni najmanj 10m za nazivne napetosti do 
110kV, 15m za nazivne napetosti do 220kV in 25 m za nazivne napetosti do 380kV. 
- V naseljenih krajih je dovoljeno polaganje TK kabla na razdalji 1 m od jambora daljnovoda do 35kV 
nazivne napetosti. 
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Kjer ni možno doseči predpisane oddaljenosti, se z upravljalcem elektroenergetskega omrežja ob 
sami izvedbi dogovori tudi za manjše odmike, ker je optični kabel popolnoma neprevoden in zato ni 
medsebojnega vpliva. 
 
• Približevanje in križanje TK kabla s plinovodnimi instalacijami 

- Približevanje TK kabla plinovodu 
 

Plinovod Delovni pritisk TK objekt 
TK kabel 

TK objekt 
k. delilec 

Visok pritisk > 16 at 1.5m 4m 
Visok pritisk < 16 at 0.6m 4m 
Srednji pritisk 0.5-1at 0.4m 2m 
Nizek pritisk <0.5at 0.4m 1m 

 

Pri križanjih je minimalna razdalja med plinovodom in TK kablom 0.4m.  
 
V primerih, ko je plinovod zaščiten s sistemi katodne zaščite, je potrebno prečkanja in daljše 
vzporedne poteke izvesti v skladu s pogoji upravljalca plinovoda. 
 
V spodnji tabeli so podani minimalni odmiki od ostalih podzemnih naprav in inštalacij. 
 

Vrsta objekta Horizontalna 
oddaljenost (m) 

Vertikalna 
oddaljenost (m) 

Vodovodne cevi 0.6 0.5 
Meteorna in fekalana kanalizacija 0.5 0.5 
Kabelski jaški in cevi 0.5 0.15 
Zgradba v naselju 0.5 / 

 

Če predpisanih oddaljenosti ni možno doseči, so lahko te tudi krajše, vendar v soglasju z 
upravljavcem komunalne naprave ter ob uporabi dodatnih zaščitnih ukrepov. 
 

3. Izgradnja kabelske kanalizacije z PE in mikro cevmi 
 

Projektirana kanalizacija bo izgrajena po "Navodilih za graditev kabelske kanalizacije s plastičnimi 
cevmi" iz leta 2000 (glej Ur. gl. TS – tehnična priloga s dne 27.10.2000). Pri tem naj opozorimo na 
pravilno lepljenje ali tesnjenje cevi na spojih ter izvedbo uvodov cevi v kabelske jaške. 
 
Praviloma mora biti jarek tako globok, da najmanjša razdalja od površine zemlje znaša: 
- za cevi postavljene v pločniku in zelenici   < 50 cm 
- za cevi postavljene v vozišču        < 80 cm 
 
Širina jarka je odvisna od metode izkopa in mora omogočati zadosten prostor potreben za položitev 
in spojitev cevi. 
 
Zasip cevi se izvede z izkopanim materialom, ki nastaja pri izkopu z diskom oziroma verigo 
(zdrobljeni material). Pri klasičnem izkopu se izvede zasip z izkopanim materialom le v kolikor ta ne 
vsebuje večjih delcev, ki bi lahko poškodovali cev. Če izkopani material vsebuje delce, ki bi lahko 
poškodovali cev, se lahko izkopani material tudi preseje. O načinu zasipa se odloča delovodja glede 
na razmere na terenu. 

3.1. Izvedba kabelskih jaškov 

Dimenzija gradbene jame za kabelski jašek je odvisna od dimenzije, razsežnosti, načina gradnje 
jaška in od vrste zemljišča. V čim večji meri se uporablja vgradnja plastičnih jaškov dimenzije Ø 0,8 
m. V kolikor je potrebno zgraditi kabelski jašek iz betona, bo ta dimenzija 1,2x1,2x1,2 m. Betonski 
kabelski jaški morajo biti pokriti z tipskim pokrovom iz nodulirane litine. 
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Kabelske jaške načrtujemo in gradimo v skladu z tipskim načrtom, ki je priložen k predmetni projektni 
dokumentaciji.  
 
Na kabelske jaške je potrebno na za to predvideno odprtino namestiti lahek oziroma težek pokrov iz 
nodulirane litine,ki je izdelan po navodilih Ur. gl.TS 2/02 (tehnična priloga 2/02). Katero vrsto pokrova 
uporabimo je odvisno od lokacije jaška oziroma od obtežbe, ki jo bo moral tak jašek prenesti (pešči, 
kolesarji, avtomobili ali težek tovorni promet, ipd.).  

3.2. Izvedba prečkanj cestišč 

Cevi vgradimo pod cestno telo s pomočjo podvrtanja ali prekopa cestišča. 

3.3. Prečkanje cestišč s prekopavanjem in PVC cevmi 

Zaradi dodatne zaščite kabla na mestih prečkanj asfaltiranih in makadamskih cestišč, dovozov, 
dvorišč in podobno, uporabimo zaščitno PVC cev premera 110 in 125 mm, katero tudi obbetoniramo 
do višine 10cm nad temenom cevi. Prekop cestišča izvedemo tako, da le tega kar najmanj 
poškodujemo. Pri izvedbi del moramo upoštevati pogoje soglasje dajalca, tako glede izvedbe 
prekopa kot tudi glede eventuelne zapore cestišča. 

3.4. Prečkanje ostalih komunalij 

Pri prečkanju ostalih komunalij, kot je elektroenergetsko omrežje, vodovodno omrežje, kanalizacija 
toplovodi i.p.d., se je prav tako potrebno držati pogojev in navodil upravljalcev prizadetih komunalij. 
 
6.3.1.5. Kvalitativni prevzem izgrajenih TK omrežij 

 

1. Splošno 
 

V skladu s predpisi, je potrebno po končanih delih izvesti kvalitativni tehnični prevzem TK omrežja. 
Pri tem komisija, ki jo imenuje investitor, ugotavlja ali so dela izvedena v skladu z projektno 
dokumentacijo in v skladu z odgovarjajočimi predpisi. 
 
Po končanem pregledu komisija zapisniško poda svoje ugotovitve ter na njihovi podlagi predlaga, da 
se zgrajeno TK omrežje preda ali ne v obratovanje.  
 
Pri pregledu komisija posebej pazi na postavke iz spodaj navedenih točk.  
 

2. Električne meritve – optično omrežje 

2.1. Splošno 

Z meritvami je potrebno preveriti ali je optični kabel narejen, položen in spojen na način, ki zagotavlja 
kvalitetno delovanje v vsej življenjski dobi. Zato je potrebno izvesti naslednje meritve: 

- meritve pred in po polaganju 
- končne meritve  

2.2. Meritve pred in po polaganju  

Cilj meritev pred polaganjem je ugotoviti neprekinjenost vlaken v kablu, ter preveriti, da med transportom ni prišlo do 
poškodbe kabla. 
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Pri meritvah pred polaganjem je potrebno preveriti: 
- neprekinjenost vlaken in 
- uniformen potek karakteristike slabljenja optičnega vlakna 

 
Vse meritve se izvedejo z optičnim reflektometrom na valovni dolžini 1550 nm na številu vlaken 
podanem v naslednji tabeli: 
 
Število vlaken v kablu Število merjenih vlaken % merjenih vlaken 
≤ 6x12 - eno vlakno na cevko  8,3  
≥ 8x12 …6x12x12 - eno vlakno na cevko 

- v vsaki cevki vlakno druge barve 
8,3 

 

Preveritev neprekinjenosti vlaken 
 
Na bobnu se zaporedno spoji več optičnih vlaken (odvisno od dolžine kabla na bobnu in dometa 
optičnega reflektometra). Z obeh straneh se izvede meritev slabljenja optičnih vlaken pri valovni 
dolžini 1550 nm. Cilj meritve je ugotoviti ali je katero izmed optičnih vlaken v kablu prekinjeno.  
 
Preveritev uniformnega poteka karakteristike slabljenja vlakna  
 
Meritev se na zaporedno spojenih vlaknih iz prejšnje točke izvede pri valovni dolžini 1550 nm v eni 
smeri. Na karakteristiki slabljenja se odčitajo karakteristične točke - lokalne spremembe slabljenja. 
Med spoji ne sme biti lokalne spremembe slabljenja večje od 0,2 dB. 
   
Podobno se izvedejo meritve po polaganju. 
Rezultati meritev pred polaganjem (diagrami OTDR) se shranijo na elektronski medij.  

2.3. Končne meritve  

Za zaključena vlakna se predložijo naslednje meritve: 
o dvostranski OTDR na 1310nm in 1550nm, 
o meritev optične izgube na 1310nm in 1550nm, 
o meritve ostalih položenih vlaken glede na namen (za G.655 vlakna). 

 
 
Meritve se bodo izvajale na naslednji način : 
 
Po končanem spajanju kabla se izvedejo končne meritve. Cilj teh je preveriti kvaliteto spajanja, 
pravilnost spajanja (vezava) in izmeriti slabljenje na celotni trasi. 
Končne meritve se izvedejo z optičnim reflektometrom (diagram slabljenja) dvostransko. 
 
Meritev slabljenja spoja se izvede pri spajanju vlakna najprej s pomočjo spajalnika vlaken, nato pa 
se vrednost izmeri še s pomočjo OTDR.  
 
Srednja vrednost slabljenja spoja na celotni trasi izmerjena pri valovni dolžini 1.310 nm in 1,550 nm 
ne sme biti večja od 0,2 dB, s tem da največja vrednost slabljenja spoja  ne sme biti večja od 0,5 dB. 
 
V kolikor je vrednost slabljenja spoja večja od 0,35 dB, se vlakno prekine in spajanje ponovi. Če se 
po dodatnih dveh spajanjih ne doseže zadovoljiv rezultat, se preide na spajanje ostalih vlaken. V 
primeru, da je ostala vlakna mogoče zadovoljivo spojiti, se ponovno poskuša spojiti »problematično« 
vlakno, vendar največ do 6 krat. Če tudi v tem primeru ni mogoče zadovoljivo spojiti vlakna, se mora 
to v merilnem protokolu posebej označiti. 
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Sama pravilnost vezave se preveri s pomočjo izvora vidne svetlobe (635nm). Ta se priključi na 
konektor v FL, na spojni kaseti (vlakno - pred spajanjem na instalacijo) oz. pri naročniku (konektor) 
pa se preveri prisotnost svetlobe. V primeru odsotnosti svetlobe se preveri pravilnost vezave v vseh 
spojnih elementih. 
 
Po končanih optičnih meritvah je potrebno pripraviti merilni protokol, ki mora vsebovati za vsako 
vlakno (relacijo) naslednje podatke: 

1. Lokacija konektorja na delilniku v FL (vsi podatki) 
2. Lokacija konektorja pri naročniku ali vlakna v kaseti na objektu (vsi podatki)  
3. Dolžina vlakna 
4. Število spojev na vlaknu 
5. Slabljenje povezave (vlakna), ki se izmeri s pomočjo OTDR iz smeri FL delilnik 
6. Diagram slabljenja vlakna izmerjen z OTDR iz smeri FL delilnik 

 
Protokol s podatki pod točkami 1-5 mora biti izdelan (in predan) v elektronski in »papirni« obliki v 
tabeli št. 1, podatki pod točko 6 in rezultati meritev pred polaganjem se izdelajo (in predajo) samo na 
računalniškem mediju. 
 
Z izjavo izvajalec (merilec) potrdi, da so rezultati vseh meritev izvedenih po tem navodilu v skladu s 
predpisanimi. 
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6.4. Predračun gradbenih del 
 

V spodnjih tabelah je prikazana ocena potrebnih vlaganj v evrih, po ponudbenem predračunu 
izbranega zasebnega partnerja, cene so fiksne (stalne cene so enake tekočim). 
 

Popis del s projektantskim predračunom je podan v prilogi 1 posebej skupaj za skupino petih občin 
(Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, Šentrupert, Trebnje in Žužemberk ter posebej za občino Sevnica.   
 
Cene so v občini Sevnica postavljene nekoliko višje kot v ostalih občinah, kar je posledica precej 
zahtevnejše konfiguracije terena. 
 
Spodnja tabela predstavlja povzetek ponudbenega predračuna in zajema le izvedbena dela brez 
DDV in ostalih potrebnih vlaganj.  
 
 
Tabela: Rekapitulacija predračuna – fiksne cene 
 

ŠPO - skupaj cene
fiksne cene

I. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
gradbena dela 8.409.583
izvedba pasivnega dela omrežja elektronskih 
komunikacij do končnih uporabnikov 3.709.776
GOI - skupaj 12.119.359

II. OPREMA
nakup opreme in materiala, ki so glede na 
specifične zahteve potrebni za izvedbo 9.339.225
opremljanje ali odkup prostorov za skupno 
uporabo obstoječih objektov omrežja 432.000
aktivna oprema 998.308
OPREMA - skupaj 10.769.533

I.+II. SKUPAJ IZVEDBENA DELA 22.888.892  
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7.7.7.7. Analiza zaposlenih 
 

Zaradi izgradnje odprtega ŠPO v občinah Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, Žužemberk, Trebnje, 
Šentrupert in Sevnica bo s strani izbranega ponudnika potrebna dodatna delovna sila. Predvideva se, 
da bo potrebno, s strani zasebnika, za potrebe upravljanja in vzdrževanja zaposliti enega delavca, ki na 
začetku ne bo polno zaposlen, kasneje s povečevanjem števila priključkov pa se predvideva zaposlitev 
delavca za polni delovni čas.  
 
Izkustveno se predvideva, da bosta s strani ponudnika storitev končnim uporabnikom zaposleni ena ali 
dve osebi. 
 
 
Odpiranje novih delovnih mest v občinah je odvisno tudi od infrastrukturne opremljenosti območij, 
ponudba sodobnih elektronskih povezav je bistveni element ustvarjanja pogojev za podjetništvo, za 
ustanavljanje novih gospodarskih enot in s tem novih delovnih mest.  
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8.8.8.8. Ocena vrednosti projekta  
 

8.1. Osnove za izračun investicijske vrednosti projekta 
 

Osnove za izračun investicijske vrednosti projekta so:  
�  »Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Mokronog-

Trebelno«, maj 2009 in njegova novelacija avg. 2010, izdelovalec Občina Mokronog-Trebelno, 
� »Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Mirna Peč«, 

maj 2009 in njegova novelacija avg. 2010, izdelovalec Občina Mirna Peč, 
� »Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Žužemberk«, 

maj 2009 in njegova novelacija avg. 2010, izdelovalec Občina Žužemberk, 
� »Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Trebnje«, maj 

2009 in njegova novelacija avg. 2010, izdelovalec Občina Trebnje, 
� »Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Šentrupert«, 

maj 2009 in njegova novelacija avg. 2010, izdelovalec Občina Šentrupert, 
� »Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Sevnica«, maj 

2009 in njegova novelacija avg. 2010, izdelovalec Občina Sevnica, 
� »Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Mokronog-

Trebelno, Mirna Peč, Šentrupert, Trebnje in Žužemberk novelacija avg. 2010, izdelovalec Občina 
Mokronog-Trebelno; 

� DIIP »Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini 
Mokronog-Trebelno«, maj 2009 in njegov popravek avg. 2010, Actum, d.o.o., 

� DIIP »Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Mirna 
Peč«, maj 2009 in njegov popravek avg. 2010, Actum, d.o.o., 

� DIIP »Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini 
Žužemberk«, maj 2009 in njegov popravek avg. 2010, Actum, d.o.o., 

� DIIP »Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Trebnje«, 
maj 2009 in njegov popravek avg. 2010, Actum, d.o.o., 

� DIIP »Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini 
Šentrupert«, maj 2009 in njegov popravek avg. 2010, Actum, d.o.o., 

� DIIP »Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Sevnica«, 
maj 2009 in njegov popravek avg. 2010, Actum, d.o.o., 

� IDP »Izgradnja optičnega širokopasovnega omrežja na območju občin Mokronog-Trebelno, Mirna 
Peč, Šentrupert, Trebnje in Žužemberk, avgust 2010, GVO d.o.o.,   

� IDP »Izgradnja optičnega širokopasovnega omrežja na območju občine Sevnica, avgust 2010, 
GVO d.o.o., 

� PIZ »Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v skupini občin 
Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, Žužemberk, Trebnje, Šentrupert in Sevnica«, oktober 2009, 
Actum, d.o.o.. 

 

8.2. Investicijska vrednost 
 

Za oceno vrednosti investicijske naložbe so služili dokumenti in osnove, navedene v poglavju 4.3. 
(predračun iz IDP projekta), »ostala vlaganja« pa so ocenjena na sledečih osnovah: 
� vrednosti za projektno in investicijsko dokumentacijo ter za pravno svetovanje so povzete po 

ponudbenem predračunu, 
� nadzor nad gradbenimi deli je podal naročnik, 
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� vrednosti za služnost so povzete po Cenitvenem mnenju o vrednotenju odškodnine za ustanovitev 
služnostne pravice za gradnjo ŠPO na delih javnih zemljišč v območju občin Mokronog-Trebelno, 
Mirna Peč, Žužemberk, Trebnje,Šentrupert in Sevnica (priloga 2), 

� vrednosti za vpis v kataster komunalnih naprav in pridobitev potrebnih dovoljenj in soglasij so 
povzete po ponudbenem predračunu (priloga 1), 

� DDV je upoštevan v višini 20%,  
 

 

OPOMBA:  V tabelah v nadaljevanju lahko pride do razlik v seštevkih v višini do 1€, kar je posledica 
zaokroževanja. 
 
Investicijska vrednost vključuje poleg vseh gradbenih in obrtniških del in opreme tudi ostala potrebna 
vlaganja. 
 

Tabela: Rekapitulacija vlaganj po fiksnih cenah za celotno investicijo 
 

ŠPO - skupaj neto cene btto cene DDV

I. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
gradbena dela 8.409.583 10.091.500 1.681.917
izvedba pasivnega dela omrežja elektronskih 
komunikacij do končnih uporabnikov 3.709.776 4.451.731 741.955
GOI - skupaj 12.119.359 14.543.230 2.423.872

II. OPREMA
nakup opreme in materiala, ki so glede na 
specifične zahteve potrebni za izvedbo 9.339.225 11.207.070 1.867.845
opremljanje ali odkup prostorov za skupno 
uporabo obstoječih objektov omrežja 432.000 518.400 86.400
aktivna oprema 998.308 1.197.970 199.662
OPREMA - skupaj 10.769.533 12.923.440 2.153.907

I.+II. SKUPAJ IZVEDBENA DELA 22.888.892 27.466.670 4.577.778

III. OSTALA POTREBNA VLAGANJA 3.721.556 4.069.963 348.407
priprava zasnove projekta JZP (izdelava in 
pridobitev potrebnih soglasij) in dokumentacije 
projekta JZP za gradnjo in izvedbo del 1.273.368 1.528.041 254.674
nadzor nad gradbenimi deli 68.667 82.400 13.733
vpis v kataster komunalnih naprav 90.000 108.000 18.000
pravno ekonomske storitve 42.000 50.400 8.400
služnost 1.979.522 1.979.522 0
pridobitev potrebnih dovoljenj in soglasij 268.000 321.600 53.600

I.-V. SKUPAJ INVESTICIJA 26.610.448 31.536.634 4.926.185  
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Tabela: Rekapitulacija vlaganj po fiksnih cenah za del investicije v lasti lokalne skupnosti 
 

ŠPO - komercialni del neto cene btto cene DDV

I. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
gradbena dela 5.002.549 6.003.059 1.000.510
izvedba pasivnega dela omrežja elekotronskih 
komunikacij do končnih uporabnikov 2.206.808 2.648.170 441.362
GOI - skupaj 7.209.357 8.651.229 1.441.871

II. OPREMA
nakup opreme in materiala, ki so glede na specif ične 
zahteve potrebni za izvedbo 5.555.559 6.666.671 1.111.112
opremljanje ali odkup prostorov za skupno uporabo 
obstoječih objektov omrežja 256.981 308.377 51.396
aktivna oprema 593.857 712.628 118.771
OPREMA - skupaj 6.406.396 7.687.676 1.281.279

I.+II. SKUPAJ IZVEDBENA DELA 13.615.754 16.338.905 2.723.151

III. OSTALA POTREBNA VLAGANJA 3.012.809 3.219.467 206.657
priprava zasnove projekta JZP (izdelava in 
pridobitev potrebnih soglasij) in dokumentacije 
projekta JZP za gradnjo in izvedbo del 757.479 908.975 151.496
nadzor nad gradbenimi deli 40.847 49.017 8.169
vpis v kataster komunalnih naprav 53.538 64.245 10.708
pravno ekonomske storitve 22.000 26.400 4.400
služnost 1.979.522 1.979.522 0
pridobitev potrebnih dovoljenj in soglasij 159.423 191.308 31.885

I.-V. SKUPAJ INVESTICIJA 16.628.563 19.558.372 2.929.808
 

 

 

Tabela: Rekapitulacija vlaganj po fiksnih cenah za del investicije v lasti zasebnika 
 

ŠPO - nekomercialni del neto cene btto cene DDV

I. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
gradbena dela 3.407.034 4.088.440 681.407
izvedba pasivnega dela omrežja elekotronskih 
komunikacij do končnih uporabnikov 1.502.968 1.803.561 300.594
GOI - skupaj 4.910.001 5.892.001 982.000

II. OPREMA
nakup opreme in materiala, ki so glede na 
specif ične zahteve potrebni za izvedbo 3.783.666 4.540.399 756.733
opremljanje ali odkup prostorov za skupno 
uporabo obstoječih objektov omrežja 175.019 210.023 35.004
aktivna oprema 404.452 485.342 80.890
OPREMA - skupaj 4.363.137 5.235.764 872.627

I.+II. SKUPAJ IZVEDBENA DELA 9.273.138 11.127.766 1.854.628

III. OSTALA POTREBNA VLAGANJA 708.747 850.496 141.749
priprava zasnove projekta JZP (izdelava in 
pridobitev potrebnih soglasij) in dokumentacije 
projekta JZP za gradnjo in izvedbo del 515.888 619.066 103.178
nadzor nad gradbenimi deli 27.819 33.383 5.564
vpis v kataster komunalnih naprav 36.462 43.755 7.292
pravno ekonomske storitve 20.000 24.000 4.000
služnost 0 0 0
pridobitev potrebnih dovoljenj in soglasij 108.577 130.292 21.715

I.-V. SKUPAJ INVESTICIJA 9.981.885 11.978.262 1.996.377  
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Tabela: Struktura vlaganj po fiksnih cenah za celotno investicijo 
 

struktura
ŠPO - skupaj neto cene vlaganj v %

I. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
gradbena dela 8.409.583 26,67%
izvedba pasivnega dela omrežja elektronskih 
komunikacij do končnih uporabnikov 3.709.776 11,76%
GOI - skupaj 12.119.359 38,43%

II. OPREMA
nakup opreme in materiala, ki so glede na 
specifične zahteve potrebni za izvedbo 9.339.225 29,61%
opremljanje ali odkup prostorov za skupno 
uporabo obstoječih objektov omrežja 432.000 1,37%
aktivna oprema 998.308 3,17%
OPREMA - skupaj 10.769.533 34,15%

I.+II. SKUPAJ IZVEDBENA DELA 22.888.892 72,58%

III. OSTALA POTREBNA VLAGANJA 3.721.556 11,80%
priprava zasnove projekta JZP (izdelava in 
pridobitev potrebnih soglasij) in dokumentacije 
projekta JZP za gradnjo in izvedbo del 1.273.368 4,04%
nadzor nad gradbenimi deli 68.667 0,22%
vpis v kataster komunalnih naprav 90.000 0,29%
pravno ekonomske storitve 42.000 0,13%
služnost 1.979.522 6,28%
pridobitev potrebnih dovoljenj in soglasij 268.000 0,85%

I.-III. SKUPAJ INVESTICIJA BREZ DDV 26.610.448 84,38%
IV. DDV 4.926.185 15,62%
I.-V. SKUPAJ INVESTICIJA 31.536.634 100,00%  
 
V strukturi vlaganj so gradbena dela zastopana v 26,67 odstotnem deležu. 
 
Dinamika vlaganj je prikazana v nadaljevanju, v poglavju »Dinamika vlaganj in financiranje investicije«. 
 

 
Skupna investicija znaša 26.610.448€ brez DDV in 31.536.634€ z DDV. Od tega je 62,02% investicije, 
v višini 19.558.372€ z DDV v lasti lokalne skupnosti oziroma v lasti skupine občin Mokronog-Trebelno, 
Mirna Peč, Žužemberk, Trebnje,Šentrupert in Sevnica, ki si naložbo delijo glede velikost omrežja 
oziroma glede na število gospodinjstev na belih lisah po posameznih občinah, 37,98% investicije je v 
lasti soinvestitorja zasebnika v višini 11.978.262€.   
 

Tabela: Struktura investicije v odstotkih po investitorjih 
 

potrebna vlaganja po letih 2010 2011 2012 skupaj delež
M-T 229.602 931.685 786.178 1.947.466 6,18%
Mirna Peč 109.080 442.628 373.500 925.208 2,93%
Trebnje 530.145 2.151.233 1.815.262 4.496.640 14,26%
Šentrupert 107.173 434.890 366.970 909.033 2,88%
Žužemberk 222.737 903.828 762.671 1.889.236 5,99%
Sevnica 988.980 4.449.776 3.952.034 9.390.790 29,78%
skupaj 2.187.717 9.314.039 8.056.615 19.558.372 62,02%
zasebnik 147.813 3.611.003 8.219.446 11.978.262 37,98%
SKUPAJ 2.335.530 12.925.042 16.276.061 31.536.634 100,00%  
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8.3. Upravičeni stroški investicije 
 
Financiranje investicije je načrtovano iz sredstev zasebnega partnerja, proračunskih sredstev 
sodelujočih lokalnih skupnosti in nepovratnih sredstev evropskega sklada. 
 
Potrebna sredstva za financiranje investicije, razdeljena na upravičene in ostale stroške investicije, v 
celoti in po letih, prikazuje spodnja tabela.  
 
Razdelitev stroškov na upravičene in ostale stroške investicije je oblikovana v skladu z javnim razpisom 
za dodelitev nepovratnih sredstev iz Evropskega sklada, »Priročnikom za izdelavo analize stroškov in 
koristi investicijskih projektov« in Delovnim dokumentom 4.  
 

Tabela: Upravičeni in preostali stroški investicije po fiksnih cenah za celotno investicijo  
 

ŠPO - skupaj 2010 2011 2012 skupaj vse
I. Skupaj upravičeni stroški 296.674 10.770.868 13.563.385 24.630.926

1

priprava zasnove projekta JZP (izdelava in 
pridobitev potrebnih soglasij) in dokumentacije 
projekta JZP za gradnjo in izvedbo del 296.674 636.684 382.010 1.315.368

2 pridobitev potrebnih dovoljenj in soglasij 0 187.600 80.400 268.000
3 gradbena dela 0 5.045.750 3.363.833 8.409.583

4
opremljanje ali odkup prostorov za skupno 
uporabo obstoječih objektov omrežja 0 0 432.000 432.000

5
izvedba pasivnega dela omrežja elekotronskih 
komunikacij do končnih uporabnikov 0 1.483.910 2.225.865 3.709.776

6
nakup opreme in materiala, ki so glede na 
specifične zahteve potrebni za izvedbo 0 3.333.335 6.005.890 9.339.225

7 nadzor nad gradbenimi deli 0 29.589 39.078 68.667
8 vpis v kataster komunalnih naprav 0 54.000 36.000 90.000
9 aktivna oprema 0 0 998.308 998.308
II. Preostali stroški skupaj 2.038.857 2.154.174 2.712.677 6.905.707
1 služnost 1.979.522 0 0 1.979.522
2 DDV 59.335 2.154.174 2.712.677 4.926.185

I.-II. SKUPAJ investicija 2.335.530 12.925.042 16.276.061 31.536.634  
 
Upravičeni stroški investicije po fiksnih cenah znašajo 24.630.926€. Med upravičene stroške nismo šteli 
služnosti in davka na dodano vrednost. 
 
Tabela: Upravičeni in preostali stroški investicije po fiksnih cenah za del investicije v lasti občin  
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ŠPO - lokalna skupnost 2010 2011 2012 skupaj 
I. Skupaj upravičeni stroški 173.496 7.761.700 6.713.846 14.649.041

1

priprava zasnove projekta JZP (izdelava in 
pridobitev potrebnih soglasij) in dokumentacije 
projekta JZP za gradnjo in izvedbo del 173.496 378.740 227.244 779.479

2 pridobitev potrebnih dovoljenj in soglasij 0 111.596 47.827 159.423
3 gradbena dela 0 3.001.530 2.001.020 5.002.549

4
opremljanje ali odkup prostorov za skupno 
uporabo obstoječih objektov omrežja 0 0 256.981 256.981

5
izvedba pasivnega dela omrežja elekotronskih 
komunikacij do končnih uporabnikov 0 882.723 1.324.085 2.206.808

6
nakup opreme in materiala, ki so glede na 
specifične zahteve potrebni za izvedbo 0 3.333.335 2.222.224 5.555.559

7 nadzor nad gradbenimi deli 0 21.653 19.194 40.847
8 vpis v kataster komunalnih naprav 0 32.123 21.415 53.538
9 aktivna oprema 0 0 593.857 593.857
II. Preostali stroški skupaj 2.014.221 1.552.340 1.342.769 4.909.330
1 služnost 1.979.522 0 0 1.979.522
2 DDV 34.699 1.552.340 1.342.769 2.929.808

I.-II. SKUPAJ investicija 2.187.717 9.314.039 8.056.615 19.558.372  
 
 
Tabela: Upravičeni in preostali stroški investicije po fiksnih cenah za del investicije v lasti zasebnika 

ŠPO - nekomercialni del 2010 2011 2012 skupaj 
I. Skupaj upravičeni stroški 123.178 3.009.169 6.849.539 9.981.885

1

priprava zasnove projekta JZP (izdelava in 
pridobitev potrebnih soglasij) in dokumentacije 
projekta JZP za gradnjo in izvedbo del 123.178 257.944 154.767 535.888

2 pridobitev potrebnih dovoljenj in soglasij 0 76.004 32.573 108.577
3 gradbena dela 0 2.044.220 1.362.813 3.407.034

4
opremljanje ali odkup prostorov za skupno 
uporabo obstoječih objektov omrežja 0 0 175.019 175.019

5
izvedba pasivnega dela omrežja elekotronskih 
komunikacij do končnih uporabnikov 0 601.187 901.781 1.502.968

6
nakup opreme in materiala, ki so glede na 
specif ične zahteve potrebni za izvedbo 0 0 3.783.666 3.783.666

7 nadzor nad gradbenimi deli 0 7.936 19.883 27.819
8 vpis v kataster komunalnih naprav 0 21.877 14.585 36.462
9 aktivna oprema 0 0 404.452 404.452
II. Preostali stroški skupaj 24.636 601.834 1.369.908 1.996.377
1 služnost 0
2 DDV 24.636 601.834 1.369.908 1.996.377

I.-II. SKUPAJ investicija 147.813 3.611.003 8.219.446 11.978.262   
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9.9.9.9. Analiza lokacije 
 

Področje je omejeno na območje občin Mokronog – Trebelno, Mirna Peč, Šentrupert, Trebnje, 
Žužemberk in Sevnica pravzaprav na tiste njihove dele, kjer se predvideva, da so vlaganja v omrežje 
tako velika, da lahko vse priključke, ki bodo del tega omrežja, imenujemo nekomercialne (bele lise 
oziroma delno bele lise). 
 
Omrežje je zasnovano tako, da bo pokrilo vsa gospodinjstva in objekte, ki se nahajajo v naseljih, ki so 
opredeljena za bele lise oz. delno bele lise na območju obravnavanih občin.  
 
Glede na navedeno v prejšnjem odstavku, je omrežje zasnovano tako, da so vsi objekti v naseljih, ki so 
opredeljena za bele lise oz. delno bele lise, od omrežja oddaljeni manj kot 200 metrov. Omrežje 
posledično zajame vseh 5.585 gospodinjstev v naseljih. Omrežje bo zajelo tudi pravne osebe na tem 
območju, to je vse gospodarske subjekte (podjetja, samostojne podjetnike idr.) ter organizacije s 
področja vzgoje in izobraževanja oziroma kulture. 
 
Idejna skica odprtega širokopasovnega omrežja posebej za Sevnico in posebej za ostale občine 
Mokronog-Trebelno in sosednjih občin Mirna Peč, Šentrupert, Trebnje in Žužemberk se nahaja v prilogi 
4. 
 
 

9.1. Prostorski akti 
 

Projekt gradnja širokopasovnega omrežja je usklajen z vsemi potrebnimi notranjimi akti občin, prav tako 
pa bo usklajevanje potekalo med samo izgradnjo. 
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10.10.10.10. Analiza vplivov investicije na okolje 
 
Različica 1 – brez investicije 
 
V primeru neizvedbe investicije ni direktnih posegov v okolje, negativni vplivi pa so naslednji: 

- postopna degradacija kulturne krajine na podeželju 
- povečano onesnaževanje v mestih zaradi migracij iz podeželja 

 
Različica 2 – z investicijo 
 
Voda in tla 
Med investicijo bodo minimalni negativni vplivi. 
 
Zrak 
Onesnaževanje zraka, s strani izpušnih plinov, med izgradnjo, bo povečano zaradi uporabe delovnih 
strojev. Vendar je ta vpliv omejen na čas del in zato zanemarljiv. Povečano bo tudi prašenje zaradi 
premikov gradbenih strojev in rušenj.  
 
Hrup 
Hrup med investicijo  bo povečan zaradi del v okviru urejanja in uporabe strojne opreme. Vendar bo, 
zaradi časovne omejenosti obravnavanih del, vpliv hrupa v daljšem časovnem obdobju zanemarljiv. 
 

Urejanje poslovno-obrtne cone ne bo vplivalo na biotop območja ali okolice obravnavane cone. 
 
Vidne značilnosti 
Nadzemni vodi in brezžični antenski sistemi bodo trajno posegali v okolje. To je trajen negativen vpliv 
(izgled krajine). 
 
Kulturna krajina podeželja se bo ohranjala v večjem obsegu kot brez investicije. 
 
Sklepna ocena 
Nameravana investicija je s strani obremenitev in sprememb okolja oz. s strani varstva okolja ter ob 
upoštevanju okoljevarstvenih predpisov sprejemljiva.  
 
Ker pri tej investiciji ni predvidenih velikih negativnih vplivov na okolje, investicijski projekt tudi ne 
predvideva posebnih stroškov za njihovo odpravo.   
 
Tabela: Upoštevana izhodišča za varstvo naravnega okolja 
 

Izhodišče/ Upoštevanost DA NE SE NE DA 
OCENITI 

OPOMBE 

Učinkovitost izrabe naravnih 
virov 

x   Uporaba naravnih materialov, kjer je to možno 
(nadzemni vodi) 

Okoljska učinkovitost x   Minimalno oddajanje emisij,  
Trajnostna dostopnost x   Povečana komunikacija oddaljenih naselij, znižuje 

se potrebna mobilnost in s tem se nižajo negativni 
vplivi na okolje (urejanje zadev na domu) 

Zmanjšanje vplivov na 
okolje 

x   Izdelava poročil in ocen vplivov na okolje, ko se 
bo pokazala potreba. 
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Investicijski projekt dolgoročno ne bo bistveno negativno vplival na naravno okolje. Zaradi gradbenih 
del pa je na površini, ki je predvidena za gradnjo in njeni neposredni okolici, pričakovati manjše 
spremembe videza lokacije ter povečano stopnjo hrupa, onesnaženosti zraka, prahu v zraku v času 
gradnje. 
 
Dolgoročno ne bo stroškov negativnega vpliva na okolje, kratkoročne stroške negativnih vplivov na 
okolje bo v celoti pokrival izvajalec gradbenih del. 
 
 

11.11.11.11. Časovni načrt izvedbe 
 

Izvedbena dela bodo, predvidoma, potekala od 1.1.2011 in bodo predvidoma zaključena 30.06.2012. 
 

Terminski načrt gradnje mora biti izvedljiv v 18. mesecih od podpisa pogodbe z ministrstvom za 
sredstva ESSR.  
 
V tabeli spodaj je prikazan plan akcij projekta z začetkom aktivnosti po izboru operaterja s katerim bo 
občina kandidirala na javnem razpisu za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – 
ESRR; 2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko-razvojna infrastruktura; Prednostna usmeritev: 2.2. 
Informacijska družba.  
 

Tabela: Plan akcij  
 

 Mesec 

Situacija 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1. Priprava 
zasnove 
operacije in 
dokumentacije 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x       

2. Pridobitev 
dovoljenj in 
soglasij 

  x x x x x x x x x x x x x x x x       

3. Gradbena 
dela 

   x x x x x x x x x x x x x x        

4. Opremljanje 
ali odkup 
prostorov  

          x x x x x x x x       

5. Izvedba 
pasivnega dela 

    x x x x x x x x x x x x x x       

6. Nakup 
opreme in 
materiala 

   x x x x x x x x x x x x x x x       

7. Gradbeni 
nadzor 

   x x x x x x x x x x x x x x x       

 

 

 

Finančne in terminske postavke so bile usklajene glede na tehnično-tehnološko dokumentacijo projekta 
ter na osnovi pregleda izvedb investicij primerljivega značaja. 
 
Glede na pregled te dokumentacije je ocenjeno, da sta prikazana terminski plan in višina predvidenih 
stroškov realna, posamezne faze pa so skladne s prikazanimi stroški. 
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12.12.12.12. Financiranje investicije  
 

12.1. Dinamika vlaganj  
 

Ocena vrednosti investicije je izdelana ob upoštevanju v predhodnih poglavjih opisanih predpostavk, 
dinamika vlaganj pa je oblikovana na osnovi časovnega načrta izgradnje in s časovnim načrtom 
skladnih pogojev plačevanja situacij izvajalcev. 
 
OPOMBA:  V tabelah v nadaljevanju lahko pride do razlik v seštevkih v višini do 1€, kar je posledica 
zaokroževanja. 

 

12.1.1. Dinamika vlaganj v investicijo po fiksnih cenah  
 

V tabeli v nadaljevanju je prikazana dinamika vlaganj po stalnih cenah avgust 2009 glede na planirano dinamiko gradnje. 
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Tabela: Dinamika vlaganj v investicijo– fiksne cene 
 

fiksne 2010 2011 2012
ŠPO - skupaj cene IV.čet. I.čet. II.čet. III.čet. IV.čet. skupaj I.čet. II.čet. III.čet. IV.čet. skupaj

skupaj 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

I. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
gradbena dela 8.409.583 0 0 1.681.917 1.681.917 1.681.917 5.045.750 1.681.917 840.958 840.958 0 3.363.833
izvedba pasivnega dela omrežja elekotronskih 
komunikacij do končnih uporabnikov 3.709.776 0 0 0 741.955 741.955 1.483.910 741.955 741.955 741.955 0 2.225.865
GOI - skupaj 12.119.359 0 0 1.681.917 2.423.872 2.423.872 6.529.660 2.423.872 1.582.913 1.582.913 0 5.589.699

II. OPREMA
nakup opreme in materiala, ki so glede na 
specif ične zahteve potrebni za izvedbo 9.339.225 0 0 1.111.112 1.111.112 1.111.112 3.333.335 2.246.212 1.690.656 2.069.022 0 6.005.890
opremljanje ali odkup prostorov za skupno 
uporabo obstoječih objektov omrežja 432.000 0 0 0 0 0 0 129.600 172.800 129.600 0 432.000
aktivna oprema 998.308 0 0 0 0 0 0 299.492 299.492 399.323 0 998.308
OPREMA - skupaj 10.769.533 0 0 1.111.112 1.111.112 1.111.112 3.333.335 2.675.304 2.162.948 2.597.946 0 7.436.198

I.+II. SKUPAJ IZVEDBENA DELA 22.888.892 0 0 2.793.028 3.534.984 3.534.984 9.862.996 5.099.176 3.745.862 4.180.859 0 13.025.897

III. OSTALA POTREBNA VLAGANJA 3.721.556 2.276.196 281.474 207.316 209.542 209.542 907.873 214.234 174.374 148.879 0 537.488
priprava zasnove projekta JZP (izdelava in 
pridobitev potrebnih soglasij) in dokumentacije 
projekta JZP za gradnjo in izvedbo del 1.273.368 254.674 254.674 127.337 127.337 127.337 636.684 127.337 127.337 127.337 0 382.010
nadzor nad gradbenimi deli 68.667 0 0 8.379 10.605 10.605 29.589 15.298 11.238 12.543 0 39.078
vpis v kataster komunalnih naprav 90.000 0 0 18.000 18.000 18.000 54.000 18.000 9.000 9.000 0 36.000
pravno ekonomske storitve 42.000 42.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
služnost 1.979.522 1.979.522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pridobitev potrebnih dovoljenj in soglasij 268.000 0 26.800 53.600 53.600 53.600 187.600 53.600 26.800 0 0 80.400

I.-III. SKUPAJ INVESTICIJA BREZ DDV 26.610.448 2.276.196 281.474 3.000.344 3.744.525 3.744.525 10.770.868 5.313.410 3.920.236 4.329.738 0 13.563.385
IV. DDV 4.926.185 59.335 56.295 600.069 748.905 748.905 2.154.174 1.062.682 784.047 865.948 0 2.712.677
I.-V. SKUPAJ INVESTICIJA 31.536.634 2.335.530 337.768 3.600.413 4.493.430 4.493.430 12.925.042 6.376.092 4.704.283 5.195.686 0 16.276.061

20122011

 
 



 

 
 Actum, d.o.o.            126 

Tabela: Dinamika vlaganj v investicijo lokalne skupnosti– fiksne cene 
 

tekoče 2010 2011 2012
ŠPO - javni del cene skupaj I.čet. II.čet. III.čet. IV.čet. skupaj I.čet. II.čet. III.čet. IV.čet. skupaj

skupaj IV.čet. 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

I. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
gradbena dela 5.002.549 0 0 1.000.510 1.000.510 1.000.510 3.001.530 1.000.510 500.255 500.255 0 2.001.020
izvedba pasivnega dela omrežja elekotronskih 
komunikacij do končnih uporabnikov 2.206.808 0 0 0 441.362 441.362 882.723 441.362 441.362 441.362 0 1.324.085
GOI - skupaj 7.209.357 0 0 1.000.510 1.441.871 1.441.871 3.884.253 1.441.871 941.617 941.617 0 3.325.105

II. OPREMA
nakup opreme in materiala, ki so glede na 
specifične zahteve potrebni za izvedbo 5.555.559 0 0 1.111.112 1.111.112 1.111.112 3.333.335 1.111.112 555.556 555.556 0 2.222.224
opremljanje ali odkup prostorov za skupno 
uporabo obstoječih objektov omrežja 256.981 0 0 0 0 0 0 77.094 102.792 77.094 0 256.981
aktivna oprema 593.857 0 0 0 0 0 0 178.157 178.157 237.543 0 593.857
OPREMA - skupaj 6.406.396 0 0 1.111.112 1.111.112 1.111.112 3.333.335 1.366.363 836.505 870.193 0 3.073.061

I.+II. SKUPAJ IZVEDBENA DELA 13.615.754 0 0 2.111.622 2.552.983 2.552.983 7.217.588 2.808.235 1.778.122 1.811.809 0 6.398.166

III. OSTALA POTREBNA VLAGANJA 3.012.809 2.153.018 167.438 124.675 125.999 125.999 544.111 126.765 102.378 86.537 0 315.680
priprava zasnove projekta JZP (izdelava in 
pridobitev potrebnih soglasij) in dokumentacije 
projekta JZP za gradnjo in izvedbo del 757.479 151.496 151.496 75.748 75.748 75.748 378.740 75.748 75.748 75.748 0 227.244
nadzor nad gradbenimi deli 40.847 0 0 6.335 7.659 7.659 21.653 8.425 5.334 5.435 0 19.194
vpis v kataster komunalnih naprav 53.538 0 0 10.708 10.708 10.708 32.123 10.708 5.354 5.354 0 21.415
pravno ekonomske storitve 22.000 22.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
služnost 1.979.522 1.979.522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pridobitev potrebnih dovoljenj in soglasij 159.423 0 15.942 31.885 31.885 31.885 111.596 31.885 15.942 0 0 47.827

I.-III. SKUPAJ INVESTICIJA BREZ DDV 16.628.563 2.153.018 167.438 2.236.297 2.678.982 2.678.982 7.761.700 2.934.999 1.880.500 1.898.346 0 6.713.846
IV. DDV 2.929.808 34.699 33.488 447.259 535.796 535.796 1.552.340 587.000 376.100 379.669 0 1.342.769
I.-V. SKUPAJ INVESTICIJA 19.558.372 2.187.717 200.926 2.683.556 3.214.779 3.214.779 9.314.039 3.521.999 2.256.600 2.278.016 0 8.056.615

2011 2012
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Tabela: Dinamika vlaganj v investicijo zasebnika – fiksne cene 
 

fiksne 2010 2011 2012
ŠPO - zasebni del cene skupaj I.čet. II.čet. III.čet. IV.čet. skupaj I.čet. II.čet. III.čet. IV.čet. skupaj

skupaj IV.čet. 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

I. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
gradbena dela 3.407.034 0 0 681.407 681.407 681.407 2.044.220 681.407 340.703 340.703 0 1.362.813
izvedba pasivnega dela omrežja elekotronskih 
komunikacij do končnih uporabnikov 1.502.968 0 0 0 300.594 300.594 601.187 300.594 300.594 300.594 0 901.781
GOI - skupaj 4.910.001 0 0 681.407 982.000 982.000 2.645.407 982.000 641.297 641.297 0 2.264.594

II. OPREMA
nakup opreme in materiala, ki so glede na 
specifične zahteve potrebni za izvedbo 3.783.666 0 0 0 0 0 0 1.135.100 1.135.100 1.513.466 0 3.783.666
opremljanje ali odkup prostorov za skupno 
uporabo obstoječih objektov omrežja 175.019 0 0 0 0 0 0 52.506 70.008 52.506 0 175.019
aktivna oprema 404.452 0 0 0 0 0 0 121.335 121.335 161.781 0 404.452
OPREMA - skupaj 4.363.137 0 0 0 0 0 0 1.308.941 1.326.443 1.727.753 0 4.363.137

I.+II. SKUPAJ IZVEDBENA DELA 9.273.138 0 0 681.407 982.000 982.000 2.645.407 2.290.941 1.967.740 2.369.050 0 6.627.731

III. OSTALA POTREBNA VLAGANJA 708.747 123.178 114.035 82.641 83.543 83.543 363.762 87.469 71.996 62.342 0 221.808
priprava zasnove projekta JZP (izdelava in 
pridobitev potrebnih soglasij) in dokumentacije 
projekta JZP za gradnjo in izvedbo del 515.888 103.178 103.178 51.589 51.589 51.589 257.944 51.589 51.589 51.589 0 154.767
nadzor nad gradbenimi deli 27.819 0 0 2.044 2.946 2.946 7.936 6.873 5.903 7.107 0 19.883
vpis v kataster komunalnih naprav 36.462 0 0 7.292 7.292 7.292 21.877 7.292 3.646 3.646 0 14.585
pravno ekonomske storitve 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
služnost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pridobitev potrebnih dovoljenj in soglasij 108.577 0 10.858 21.715 21.715 21.715 76.004 21.715 10.858 0 0 32.573

I.-III. SKUPAJ INVESTICIJA BREZ DDV 9.981.885 123.178 114.035 764.048 1.065.543 1.065.543 3.009.169 2.378.411 2.039.736 2.431.392 0 6.849.539
IV. DDV 1.996.377 24.636 22.807 152.810 213.109 213.109 601.834 475.682 407.947 486.278 0 1.369.908
I.-V. SKUPAJ INVESTICIJA 11.978.262 147.813 136.842 916.857 1.278.651 1.278.651 3.611.003 2.854.093 2.447.683 2.917.670 0 8.219.446

2011 2012
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12.2. Viri financiranja 
 

Sredstva za izvedbo investicije so, po fiksnih cenah, ocenjena v višini, kot je prikazano v spodnji tabeli. 
 
Tabela: Potrebna sredstva za financiranje investicije po letih 
 

potrebna vlaganja po letih 2010 2011 2012 skupaj delež
M-T 229.602 931.685 786.178 1.947.466 6,18%
Mirna Peč 109.080 442.628 373.500 925.208 2,93%
Trebnje 530.145 2.151.233 1.815.262 4.496.640 14,26%
Šentrupert 107.173 434.890 366.970 909.033 2,88%
Žužemberk 222.737 903.828 762.671 1.889.236 5,99%
Sevnica 988.980 4.449.776 3.952.034 9.390.790 29,78%
skupaj 2.187.717 9.314.039 8.056.615 19.558.372 62,02%
zasebnik 147.813 3.611.003 8.219.446 11.978.262 37,98%
SKUPAJ 2.335.530 12.925.042 16.276.061 31.536.634 100,00%  
 
OPOMBA:  V tabelah v nadaljevanju lahko pride do razlik v seštevkih v višini do 1€, kar je posledica 
zaokroževanja. 

 
Pri pripravi finančne konstrukcije je bilo upoštevano naslednje: 
• sredstva ESSR ne smejo presegati zneska 3.000€/gospodinjstvo na območju belih lis, 
• DDV je neupravičen strošek,  
• znesek služnosti ni upravičen strošek. 
 
Maksimalni možni znesek sredstev, ki ga je mogoče pridobiti iz EU smo izračunali z množenjem števila 
gospodinjstev s 3.000€, ki so s strani sklada predvidena za pokrivanje stroškov izgradnje OŠO na 
območju belih lis. Spodnja tabela prikazuje število gospodinjstev na območju belih lis, po posameznih 
občinah, ki jih je skupaj 5.585, kar pomeni, da je maksimalni možni znesek enak 16.755.000€. 

 

Tabela: Število gospodinjstev na belih lisah 
lokalni priklop št. gosp. delež/občino
M-T 602 10,78%
Mirna Peč 286 5,12%
Trebnje 1.390 24,89%
Šentrupert 281 5,03%
Žužemberk 584 10,46%
Sevnica 2.442 43,72%
skupaj 5.585 100,00%

 

 

S pogodbo med lokalno skupnostjo in izbranim zasebnikom o javno zasebnem partnerstvu je bilo 
določeno, da bo investicija financirana v razmerju okrog 60/40, kot prikazuje spodnja tabela. Prvih 20 
let po zaključku gradnje je lastništvo odprtega ŠPO za del omrežja, zgrajenega z zasebnimi sredstvi v 
višini 40,5%, zasebno, za del omrežja, zgrajenega s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko 
politiko, pa javno. Po preteku vsaj 20 let pa bo izbrani soinvestitor svojo lastniško pravico v celoti 
prenesel na lokalno skupnost.  

 

Tabela: Razmerje vlaganj (upravičeni stroški) 
 

zasebna sredstva 9.981.885 40,5%
javna sredstva 14.649.041 59,5%
SKUPAJ 24.630.926 100,0%

 

 

V spodnji tabeli je prikazana finančna konstrukcija projekta in deleži sredstev po strukturi virov. 
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Tabela: Viri financiranja investicije po letih  
 

Finančna konstrukcija -                                 
tekoče cene 2010 2011 2012 Skupaj delež

delež 
upravičenih 

stroškov

ESRR 296.674 5.779.926 8.572.442 14.649.041 46,45% 59,5%
Partner 0 4.990.942 4.990.942 9.981.885 31,65% 40,5%
skupaj upravičeno 296.674 10.770.868 13.563.385 24.630.926 78,10% 100,0%

neupravičeno - občina - služnost, DDV 2.014.221 1.552.340 1.342.769 4.909.330 15,57%
neupravičeno partner - DDV 24.636 601.834 1.369.908 1.996.377 6,33%
skupaj neupravičeno 2.038.857 2.154.174 2.712.677 6.905.707 21,90%

skupaj 2.335.530 12.925.042 16.276.061 31.536.634 100,00%

skupaj partner 24.636 5.592.776 6.360.850 11.978.262 37,98%
skupaj občina 2.310.895 7.332.266 9.915.211 19.558.372 62,02%  

DDV kot neupravičen strošek bodo  pokrivale lokalne skupnosti in zasebnik v lastniškem razmerju. 
Vložek lokalne skupnosti v obliki služnosti je upoštevana v letu 2010 v višini 1.979.522€. 
  
Poraba nepovratnih sredstev je predvidena letos v višini 296.674€, v prihodnjem letu pa ostali 
načrtovani znesek 5.779.926€ v letu 2011 in 8.572.442€ v letu 2012.  
 
Sredstva za financiranje investicije so rezervirana v NPRju, na proračunski postavki: 1306 
Telekomunikacija in pošta, na podpostavki 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko 
omrežje, 13420 Odprto širokopasovno omrežje v letu 2010 v višini 2.160€, v letu 2011 1.040.000€ in v 
letu 2012 1.040.000€. 
 
12.2.1. Stroški financiranja 
 

Stroški financiranja investicije, ki jih bo za financiranje investicije najel zasebni partner smo upoštevali v 
letih obratovanja investicije in so prikazani v likvidnostnem toku investicije. 
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13.13.13.13. Prihodki in stroški obratovanja 
 

13.1. Poslovni prihodki  
 
Projekcija prihodkov zasebnika 
 
Kot plačilo za storitve upravljanja in vzdrževana sistema bo zasebni partner prejemal prihodke od 
ponudnikov storitev, ki so predstavljeni v spodnji tabeli. Pri tem so upoštevane naslednje predpostavke: 

• predvideno je, da se bo priključilo minimalno 69% vseh možnih uporabnikov oziroma 3.854 
uporabnikov skupaj – upoštevano je, da bo ta odstotek z leti naraščal; 

• cena, ki jo bodo ponudniki storitev plačevali za dostop do končnih uporabnikov znaša 12,00€ 
brez DDV; 

• predvideno je, da bodo cene letno naraščale za 0,1%. 
 

Tabela: Projekcija prihodkov zasebnika v letih 2013-2032 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

prilivi 554.926 555.481 556.036 564.659 565.223 565.788 574.445 575.019 575.595 584.285
skupaj 554.926 555.481 556.036 564.659 565.223 565.788 574.445 575.019 575.595 584.285  
 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
prilivi 584.869 585.454 610.458 611.069 611.680 775.569 776.345 777.121 777.898 778.676
skupaj 584.869 585.454 610.458 611.069 611.680 775.569 776.345 777.121 777.898 778.676  
 

Po projekcijah poslovanja bodo celotni prihodki leta 2013 znašali 554.926€, v vseh naslednjih letih se 
prihodki povečujejo in leta 2032 znašajo 778.676€.  
 
Projekcija prihodkov lokalne skupnosti 
 
Lokalne skupnosti so upravičene do koncesijske dajatve, ki jo plača zasebnik za potrebe uporabe 
odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij, ki bo po izgradnji v lasti lokalnih 
skupnosti. Prihodki lokalnih skupnosti so sledeči: 
 
Tabela: Projekcija prihodkov lokalnih skupnosti v letih 2013-2032 
prilivi-
koncesnina 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
M-T 23 6.387 6.401 6.401 6.401 6.401 6.401 6.401 6.401 6.401
Mirna Peč 11 3.034 3.041 3.041 3.041 3.041 3.041 3.041 3.041 3.041
Trebnje 53 14.747 14.780 14.780 14.780 14.780 14.780 14.780 14.780 14.780
Šentrupert 11 2.981 2.988 2.988 2.988 2.988 2.988 2.988 2.988 2.988
Žužemberk 22 6.196 6.210 6.210 6.210 6.210 6.210 6.210 6.210 6.210
Sevnica 12 25.908 25.966 25.966 25.966 25.966 25.966 25.966 25.966 25.966
skupaj 132 59.254 59.386 59.386 59.386 59.386 59.386 59.386 59.386 59.386  
 
prilivi-
koncesnina 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
M-T 6.401 6.408 6.414 6.420 6.427 6.433 6.440 6.446 6.452 6.459
Mirna Peč 3.041 3.044 3.047 3.050 3.053 3.056 3.059 3.062 3.065 3.069
Trebnje 14.780 14.795 14.810 14.824 14.839 14.854 14.869 14.884 14.899 14.914
Šentrupert 2.988 2.991 2.994 2.997 3.000 3.003 3.006 3.009 3.012 3.015
Žužemberk 6.210 6.216 6.222 6.228 6.235 6.241 6.247 6.253 6.260 6.266
Sevnica 25.966 25.992 26.018 26.044 26.070 26.096 26.122 26.148 26.174 26.201
skupaj 59.386 59.445 59.504 59.564 59.624 59.683 59.743 59.803 59.862 59.922  
 
Višina koncesnine je prvo leto določena na podlagi pogodbe o upravljanju in vzdrževanju odprtega 
OŠO, ki ureja razmerja med javnimi in zasebnim partnerjem (priloga 3) in znaša 132€, nato pa bo, po 
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dogovoru med lokalnimi skupnostmi in zasebnikom narasla, tako, da bo lokalna skupnost lahko po 
desetih letih z njo nadomestila iztrošeno aktivno opremo, ki je v njeni lasti in jo nadomestila z novo.  
 
 

13.2. Obračun stroškov obratovanja 
 
Projekcija poslovnih odhodkov zasebnika 
 
Predvideno je, da bo izbrani soinvestitor oziroma GVO, d.o.o. izgrajeni sistem 20 let upravljal in 
vzdrževal. Projekcijo poslovnih odhodkov zasebnika v letih  2013 – 2032 prikazujemo v spodnji tabeli.  
 
Stroški tekočega vzdrževanja so ocenjeni v primerjavi z obratovanjem podobnih naprav in ob 
upoštevanju dejstva, da gre za novogradnjo. Stroški investicijskega vzdrževanja so upoštevani prvič po 
desetih letih obratovanja investicije, ko je potrebno v celoti zamenjati aktivno opremo, in sicer smo pri 
poslovnih odhodkih upoštevali le tisti del vrednosti aktivne opreme, ki je v lasti zasebnika. Opremo, tako 
aktivno kot pasivno je potrebno po izteku amortizacijske dobe, v obdobju 20 let, v celoti zamenjati.  
 
Tabela: Projekcija poslovnih odhodkov zasebnika v letih 2013 – 2032 
 

POSL. ODHODKI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Surovine 4.200 4.270 4.340 4.410 4.480 4.550 4.620 4.690 4.760 4.830
Delo 16.200 16.470 16.740 17.010 17.280 17.550 17.820 18.090 18.360 18.630
Električna energija 4.800 4.880 4.960 5.040 5.120 5.200 5.280 5.360 5.440 5.520
Gorivo 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Splošni stroški izdelave 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administrativni stroški 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Stroški prodaje 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Tekoče vzdrževanje 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
investicijsko vzdrževanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
koncesnina 132 59.254 59.386 59.386 59.386 59.386 59.386 59.386 59.386 59.386
Posl. odhodki skupaj: 64.332 123.874 124.426 124.846 125.266 125.686 126.106 126.526 126.946 127.366  
 
POSL. ODHODKI 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Surovine 4.900 7.970 8.040 8.110 8.180 8.250 8.320 8.390 8.460 8.530
Delo 18.900 21.170 21.440 21.710 21.980 22.250 22.520 22.790 23.060 23.330
Električna energija 5.600 5.680 5.760 5.840 5.920 6.000 6.080 6.160 6.240 6.320
Gorivo 4.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Splošni stroški izdelave 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administrativni stroški 10.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
Stroški prodaje 15.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
Tekoče vzdrževanje 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
investicijsko vzdrževanje 446.402 0 0 0 0 0 0 0 0 0
koncesnina 59.386 59.445 59.504 59.564 59.624 59.683 59.743 59.803 59.862 59.922
Posl. odhodki skupaj: 574.187 151.265 151.744 152.224 152.704 153.183 153.663 154.143 154.622 155.102  
Skupni odhodki v letu 2013 znašajo 112.332€. Višina poslovnih odhodkov se v naslednjih letih viša 
skladno z višanjem števila priklopov. V letu 2023 je potrebno v celoti zamenjati aktivno opremo, zato so 
poslovni stroški v tem letu višji za višino stroškov zamenjave aktivne opreme. V letu 2032 znašajo 
poslovni stroški skupaj 155.102€.  
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Projekcija poslovnih odhodkov lokalne skupnosti 
 
Lokalna skupnost bo morala v obdobju desetih let, natančneje v letu 2023, nadomestiti tisti del aktivne 
opreme,  katere lastnica je. Investicijsko vzdrževanje je edini poslovni odhodek lokalnih skupnosti. Za 
investicijsko nadomestitev aktivne opreme v lasti lokalnih skupnosti je predvideno zbiranje sredstev 
preko koncesijske dajatve.  
 
V spodnji tabeli prikazujemo višino poslovnih odhodkov po posameznih občinah in skupno. 
 
Tabela: Projekcija poslovnih odhodkov občin v letu 2023 
 

občine 2023
Mokronog Trebelno 54.757
Mirna Peč 26.014
Trebnje 126.432
Šentrupert 25.559
Žužemberk 53.119
Sevnica 369.571
Posl. odhodki skupaj: 655.452  
 
 
13.2.1. Amortizacija  
 
Stroški amortizacije zasebnika 
 
Stroške amortizacije smo izračunali na osnovi ocenjene vrednosti investicije. Upoštevane so naslednje 
amortizacijske stopnje: 
• 5% za gradbeno obrtniška dela in za pasivno opremo, 
• 10%  za aktivno opremo in  
• 20% za ostala vlaganja.  
 
V spodnjih dveh tabelah so zajeti stroški amortizacije za del osnovnih sredstev, ki so v lasti zasebnika.  
 
V obdobju 20 letih bo projekt v celoti amortiziran. 
 

Tabela: Projekcija amortizacije zasebnika v letih 2013- 2032 v EUR 
Osnovna 
sredstva Stopnja 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
GOI 5,0% 269.386 269.386 269.386 269.386 269.386 269.386 269.386 269.386 269.386 269.386
Oprema 5,0% 216.544 216.544 216.544 216.544 216.544 216.544 216.544 216.544 216.544 216.544
aktivna oprema 10,0% 44.640 44.640 44.640 44.640 44.640 44.640 44.640 44.640 44.640 44.640
Ostali stroški 20,0% 156.590 156.590 156.590 156.590 156.590 0 0 0 0 0
SKUPAJ 687.159 687.159 687.159 687.159 687.159 530.570 530.570 530.570 530.570 530.570  
 
Osnovna 
sredstva 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 skupaj
GOI 269.386 269.386 269.386 269.386 269.386 269.386 269.386 269.386 269.386 269.386 5.387.715
Oprema 216.544 216.544 216.544 216.544 216.544 216.544 216.544 216.544 216.544 216.544 4.330.875
aktivna oprema 44.640 44.640 44.640 44.640 44.640 44.640 44.640 44.640 44.640 44.640 892.803
Ostali stroški 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 782.948
SKUPAJ 530.570 530.570 530.570 530.570 530.570 530.570 530.570 530.570 530.570 530.570 11.394.342  

Širokopasovno omrežje bomo začeli amortizirati v letu 2013 – po zaključku investicije. V projekciji je 
upoštevana amortizacijska doba 20 let. Skupna amortizacija bo do leta 2013 znašala 687.159€ letno in 
v letu 2032 530.570 €. 
 
Stroški amortizacije lokalne skupnosti 
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Stroške amortizacije smo izračunali na osnovi ocenjene vrednosti investicije. Upoštevane so naslednje 
amortizacijske stopnje: 
• 5% za gradbeno obrtniška dela in za pasivno opremo, 
• 10%  za aktivno opremo in  
• 20% za ostala vlaganja.  
 
V spodnjih dveh tabelah so zajeti stroški amortizacije za del osnovnih sredstev, ki so v lasti lokalnih 
skupnostih.  
 

Tabela: Projekcija amortizacije lokalnih skupnosti v letih 2013- 2032 v EUR 
 

Osnovna 
sredstva Stopnja 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
GOI 5,0% 395.539 395.539 395.539 395.539 395.539 395.539 395.539 395.539 395.539 395.539
Oprema 5,0% 317.951 317.951 317.951 317.951 317.951 317.951 317.951 317.951 317.951 317.951
aktivna oprema 10,0% 65.545 65.545 65.545 65.545 65.545 65.545 65.545 65.545 65.545 65.545
Ostali stroški 20,0% 228.434 228.434 228.434 228.434 228.434 0 0 0 0 0
SKUPAJ 1.007.470 1.007.470 1.007.470 1.007.470 1.007.470 779.036 779.036 779.036 779.036 779.036  
Osnovna 
sredstva 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 skupaj
GOI 395.539 395.539 395.539 395.539 395.539 395.539 395.539 395.539 395.539 395.539 7.910.785
Oprema 317.951 317.951 317.951 317.951 317.951 317.951 317.951 317.951 317.951 317.951 6.359.027
aktivna oprema 65.545 65.545 65.545 65.545 65.545 65.545 65.545 65.545 65.545 65.545 1.310.903
Ostali stroški 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.142.169
SKUPAJ 779.036 779.036 779.036 779.036 779.036 779.036 779.036 779.036 779.036 779.036 16.722.884  

V obdobju 20 letih bo projekt v celoti amortiziran. 
 
Širokopasovno omrežje bomo začeli amortizirati v letu 2013 – po zaključku investicije. V projekciji je 
upoštevana amortizacijska doba 20 let. Skupna amortizacija bo do leta 2013 znašala 1.007.470€ letno 
in v letu 2032 pa še 779.036€. 
 
Amortizacija razdeljena po posameznih občinah je sledeča. 
 

Tabela: Projekcija amortizacije po posameznih občinah v letih 2013- 2032 v EUR 
 

amortizacija 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
M-T 89.157 89.157 89.157 89.157 89.157 70.429 70.429 70.429 70.429 70.429
Mirna Peč 42.357 42.357 42.357 42.357 42.357 33.460 33.460 33.460 33.460 33.460
Trebnje 205.860 205.860 205.860 205.860 205.860 162.618 162.618 162.618 162.618 162.618
Šentrupert 41.616 41.616 41.616 41.616 41.616 32.875 32.875 32.875 32.875 32.875
Žužemberk 86.491 86.491 86.491 86.491 86.491 68.323 68.323 68.323 68.323 68.323
Sevnica 541.989 541.989 541.989 541.989 541.989 411.331 411.331 411.331 411.331 411.331
skupaj 1.007.470 1.007.470 1.007.470 1.007.470 1.007.470 779.036 779.036 779.036 779.036 779.036  
amortizacija 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 skupaj
M-T 70.429 70.429 70.429 70.429 70.429 70.429 70.429 70.429 70.429 70.429 1.502.216
Mirna Peč 33.460 33.460 33.460 33.460 33.460 33.460 33.460 33.460 33.460 33.460 713.678
Trebnje 162.618 162.618 162.618 162.618 162.618 162.618 162.618 162.618 162.618 162.618 3.468.573
Šentrupert 32.875 32.875 32.875 32.875 32.875 32.875 32.875 32.875 32.875 32.875 701.201
Žužemberk 68.323 68.323 68.323 68.323 68.323 68.323 68.323 68.323 68.323 68.323 1.457.300
Sevnica 411.331 411.331 411.331 411.331 411.331 411.331 411.331 411.331 411.331 411.331 8.879.916
skupaj 779.036 779.036 779.036 779.036 779.036 779.036 779.036 779.036 779.036 779.036 16.722.884  

 
 
 
Stroški amortizacije na ravni celotnega projekta 
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V spodnjih dveh tabelah so zajeti stroški amortizacije na ravni celotnega projekta in vsebujejo tako 
stroške amortizacije zasebnika in stroške amortizacije lokalne skupnosti.  
 

Tabela: Projekcija amortizacije lokalnih skupnosti v letih 2013- 2032 v EUR 
 

Osnovna 
sredstva Stopnja 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
GOI 5,0% 664.925 664.925 664.925 664.925 664.925 664.925 664.925 664.925 664.925 664.925
Oprema 5,0% 534.495 534.495 534.495 534.495 534.495 534.495 534.495 534.495 534.495 534.495
aktivna oprema 10,0% 110.185 110.185 110.185 110.185 110.185 110.185 110.185 110.185 110.185 110.185
Ostali stroški 20,0% 385.023 385.023 385.023 385.023 385.023 0 0 0 0 0
SKUPAJ 1.694.629 1.694.629 1.694.629 1.694.629 1.694.629 1.309.605 1.309.605 1.309.605 1.309.605 1.309.605  
Osnovna 
sredstva 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 skupaj
GOI 664.925 664.925 664.925 664.925 664.925 664.925 664.925 664.925 664.925 664.925 13.298.499
Oprema 534.495 534.495 534.495 534.495 534.495 534.495 534.495 534.495 534.495 534.495 10.689.902
aktivna oprema 110.185 110.185 110.185 110.185 110.185 110.185 110.185 110.185 110.185 110.185 2.203.707
Ostali stroški 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.925.117
SKUPAJ 1.309.605 1.309.605 1.309.605 1.309.605 1.309.605 1.309.605 1.309.605 1.309.605 1.309.605 1.309.605 28.117.226  
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14.14.14.14. Finančna in ekonomska ocena investicije 
 

14.1. Finančna analiza 
 

14.1.1. Projekcije poslovnega izida na ravni celotnega projekta 
 

V spodnjih tabelah je prikazan poslovni izid investicije letih 2013-2032 z vidika celotnega projekta. 
 

 Tabela: Projekcija poslovnega izida na ravni celotnega projekta v €  v letih 2012-2032 
 

poslovni izid 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
prilivi 555.058 614.734 615.422 624.044 624.609 625.174 633.831 634.405 634.980 643.671
odlivi 2.484.483 2.577.212 2.575.227 2.571.134 2.564.873 2.171.215 2.159.986 2.145.921 2.128.762 2.108.230
poslovni odhodki 64.332 123.874 124.426 124.846 125.266 125.686 126.106 126.526 126.946 127.366

amortizacija 1.694.629 1.694.629 1.694.629 1.694.629 1.694.629 1.309.605 1.309.605 1.309.605 1.309.605 1.309.605

finančni stroški 725.522 758.709 756.173 751.659 744.978 735.924 724.275 709.790 692.211 671.259

neto priliv -1.929.425 -1.962.478 -1.959.806 -1.947.090 -1.940.264 -1.546.041 -1.526.155 -1.511.515 -1.493.782 -1.464.559  
 

poslovni izid 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
prilivi 644.255 644.899 669.963 670.633 671.303 835.252 836.087 836.924 837.760 838.598
odlivi 3.255.110 2.152.914 2.125.558 2.093.834 2.057.364 2.015.736 1.968.511 1.915.214 1.855.333 1.788.320
poslovni odhodki 1.229.639 151.265 151.744 152.224 152.704 153.183 153.663 154.143 154.622 155.102

amortizacija 1.309.605 1.309.605 1.309.605 1.309.605 1.309.605 1.309.605 1.309.605 1.309.605 1.309.605 1.309.605

finančni stroški 715.866 692.044 664.208 632.005 595.055 552.948 505.243 451.466 391.106 323.613

neto priliv -2.610.855 -1.508.015 -1.455.595 -1.423.202 -1.386.060 -1.180.484 -1.132.424 -1.078.290 -1.017.573 -949.722  
14.1.2. Projekcija poslovnega izida zasebnika 
 

Tabela: Projekcija poslovnega izida zasebnika v €  v letih 2012-2032 
poslovni izid 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
prilivi 554.926 555.481 556.036 564.659 565.223 565.788 574.445 575.019 575.595 584.285
odlivi 1.477.013 1.569.742 1.567.758 1.563.664 1.557.403 1.392.180 1.380.950 1.366.885 1.349.726 1.329.194
poslovni odhodki 64.332 123.874 124.426 124.846 125.266 125.686 126.106 126.526 126.946 127.366

amortizacija 687.159 687.159 687.159 687.159 687.159 530.570 530.570 530.570 530.570 530.570

finančni stroški 725.522 758.709 756.173 751.659 744.978 735.924 724.275 709.790 692.211 671.259

neto priliv -922.088 -1.014.262 -1.011.722 -999.006 -992.180 -826.391 -806.505 -791.865 -774.131 -744.909  
 
poslovni izid 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
prilivi 584.869 585.454 610.458 611.069 611.680 775.569 776.345 777.121 777.898 778.676
odlivi 1.820.623 1.373.879 1.346.522 1.314.799 1.278.328 1.236.700 1.189.475 1.136.178 1.076.298 1.009.285
poslovni odhodki 574.187 151.265 151.744 152.224 152.704 153.183 153.663 154.143 154.622 155.102

amortizacija 530.570 530.570 530.570 530.570 530.570 530.570 530.570 530.570 530.570 530.570

finančni stroški 715.866 692.044 664.208 632.005 595.055 552.948 505.243 451.466 391.106 323.613

neto priliv -1.235.753 -788.424 -736.064 -703.730 -666.648 -461.131 -413.131 -359.057 -298.400 -230.609  
Poslovni izid je v vseh proučevanih obdobjih negativen. To je pričakovano, saj je infrastruktura – 
širokopasovno omrežje na belih lisah – podeželje – finančno nezanimivo, ker so stroški zaradi večjih 
razdalj med porabniki višji od prihodkov. 
 
Poleg tega kazalniki upravičenosti naložbe kažejo, da pri projektu ni toliko finančnih koristi. Zato 
moramo še posebej poudariti, da je projekt smotrn predvsem zaradi specifičnosti projekta in 
specifičnosti okolja, v katerem bo projekt realiziran – gospodarski razvoj, privabljanje investitorjev, 
zmanjšanje demografskih razlik, itd. 
 
Glede na naravo investicije se izkaže, da investicija izkazuje izgubo, vendar prihodki pokrivajo tekoče 
stroške. Izguba zaradi udeležbe nepovratnih sredstev pri investiciji ni kritična in je pričakovana oz. če 
ne bi bilo izgube, potem projekt ni upravičen do nepovratnih sredstev. 
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14.1.3. Projekcije likvidnostnih tokov 
 

Tabela: Projekcija likvidnostnega toka na ravni celotnega projekta v €  v letih 2012-2032 
 

skupaj 
diskontirano skupaj 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

skupaj koristi 28.280.013 40.302.050 2.276.196 10.770.868 13.563.385 555.058 614.734 615.422 624.044 624.609 625.174 633.831 634.405
poslovni prihodki 5.673.272 13.691.602 0 0 0 555.058 614.734 615.422 624.044 624.609 625.174 633.831 634.405
viri f inanciranja naložbe 22.606.741 26.610.448 2.276.196 10.770.868 13.563.385 0 0 0 0 0 0 0 0
ostanek vrednosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

skupaj stroški 34.536.677 53.669.902 2.276.196 10.770.868 13.563.385 1.312.941 1.405.670 1.403.686 1.399.592 1.393.331 1.384.697 1.373.467 1.359.402
vrednost investicije 22.606.741 26.610.448 2.276.196 10.770.868 13.563.385 0 0 0 0 0 0 0 0
poslovni stroški 1.536.145 3.803.660 0 0 0 64.332 123.874 124.426 124.846 125.266 125.686 126.106 126.526
obveznosti do virov financ. 10.393.791 23.255.793 0 0 0 1.248.609 1.281.796 1.279.260 1.274.746 1.268.066 1.259.011 1.247.362 1.232.877
  glavnica + obresti 5.870.201 12.794.051 0 0 0 725.522 758.709 756.173 751.659 744.978 735.924 724.275 709.790

  stroški kredita 4.523.590 10.461.743 0 0 0 523.087 523.087 523.087 523.087 523.087 523.087 523.087 523.087

prilivi - odlivi 0 -13.367.852 0 0 0 -757.883 -790.936 -788.264 -775.548 -768.722 -759.523 -739.637 -724.997
kumulativa neto prilivov 0 0 0 -757.883 -1.548.819 -2.337.083 -3.112.631 -3.881.353 -4.640.876 -5.380.513 -6.105.510  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
skupaj koristi 634.980 643.671 644.255 644.899 669.963 670.633 671.303 835.252 836.087 836.924 837.760 838.598
poslovni prihodki 634.980 643.671 644.255 644.899 669.963 670.633 671.303 835.252 836.087 836.924 837.760 838.598
viri f inanciranja naložbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ostanek vrednosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

skupaj stroški 1.342.243 1.321.712 2.468.592 1.366.396 1.339.039 1.307.316 1.270.845 1.229.218 1.181.993 1.128.695 1.068.815 1.001.802
vrednost investicije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
poslovni stroški 126.946 127.366 1.229.639 151.265 151.744 152.224 152.704 153.183 153.663 154.143 154.622 155.102
obveznosti do virov financ.1.215.298 1.194.346 1.238.953 1.215.131 1.187.295 1.155.092 1.118.142 1.076.035 1.028.330 974.553 914.193 846.700
  glavnica + obresti 692.211 671.259 715.866 692.044 664.208 632.005 595.055 552.948 505.243 451.466 391.106 323.613

  stroški kredita 523.087 523.087 523.087 523.087 523.087 523.087 523.087 523.087 523.087 523.087 523.087 523.087

prilivi - odlivi -707.263 -678.041 -1.824.337 -721.497 -669.077 -636.683 -599.542 -393.966 -345.905 -291.772 -231.055 -163.204
kumulativa neto prilivov-6.812.773 -7.490.814 -9.315.151 -10.036.647 -10.705.724 -11.342.408 -11.941.950 -12.335.916 -12.681.821 -12.973.593 -13.204.648 -13.367.852  

 
Finančni tok je v vseh letih negativen.  
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14.1.4. Finančni tok investicije 
 

Finančni tok se prikaže za referenčno obdobje. Uporabljeni diskontni faktor za investicije v 
infrastrukturo je 7% (Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije 
na področju javnih financ).  
 
V nadaljevanju je prikazan finančni tok investicije, ki prikazuje oceno koristi projekta. Upoštevali smo 
stroške investiranja v letih 2010-2012, stroške in prihodke obratovanja v dvajsetletni ekonomski dobi 
projekta od leta 2013 do leta 2032, povzete po že prikazanih ocenah. Prihodki in stroški obratovanja 
(poslovanja) bodo pričeli nastajati po končanih izvedbenih delih, leta 2013, ko bodo priključeni prvi 
uporabniki. Prvo polno leto obratovanja je leto 2012. 
 
Iz zgornjih tabel izhaja, da znaša skupni finančni tok v letih 2010 – 2012 negativen, v vseh naslednjih 
letih pa pozitiven. Kumulativna vrednost finančnega toka je v vseh obravnavanih letih negativna.  
 
Iz prikazanega izhaja, da investicija ni finančno zanimiva, oziroma, da investitorji brez nepovratnih 
sredstev nimajo ekonomskega – komercialnega interesa. 
 
Finančna neto sedanja vrednost FNSD je, pri 7% zakonsko določeni diskontni stopnji, negativna in 
znaša -18.469.614€, finančna interna stopnja donosnosti pa je 0,00%, kar pomeni, da investicija 
finančno ni upravičena oziroma, da investitorji brez nepovratnih sredstev nimajo ekonomskega – 
komercialnega interesa (vsi izračuni so prikazani v nadaljevanju). 
 
Izračun maksimalne višine nepovratnih sredstev EU 
 

I. korak EE 18.469.614
R 81,7%

II. korak   (v €) DA 20.123.365

85,0%
III. korak  (v €) donacija EU 17.104.861  
 
Najvišji možni znesek nepovratnih sredstev, ki jih investitor lahko pridobi iz sredstev EU po tem javnem 
razpisu je 20.123.365€ in je le matematični izračun, ki ne upošteva morebitnih ostalih omejitev ali 
omejenosti denarnih sredstev iz razpisa. Ministrstvo bo namreč sofinanciralo največ do 3.000€ na 
vsako  gospodinjstvo, ki se nahaja na območju belih lis ali delnih belih lis lokalne skupnosti. Ker bo 
investicija v višini 37,98% financirana s strani zasebnega partnerja je potrebnih 14.649.041€ 
nepovratnih sredstev iz EU. 
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Tabela: Projekcija neto finančnega toka 2010-2032 (v EUR) 
 

nekomercialni del
skupaj 

diskontirano skupaj 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
skupaj koristi 5.673.272 13.691.602 0 0 0 555.058 614.734 615.422 624.044 624.609 625.174 633.831 634.405
poslovni prihodki 5.673.272 13.691.602 0 0 0 555.058 614.734 615.422 624.044 624.609 625.174 633.831 634.405
ostanek vrednosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

skupaj stroški 24.142.886 30.414.109 2.276.196 10.770.868 13.563.385 64.332 123.874 124.426 124.846 125.266 125.686 126.106 126.526
vrednost investicije 22.606.741 26.610.448 2.276.196 10.770.868 13.563.385 0 0 0 0 0 0 0 0
skupni poslovni stroški 1.536.145 3.803.660 0 0 0 64.332 123.874 124.426 124.846 125.266 125.686 126.106 126.526

prilivi - odlivi -18.469.614 -16.722.507 -2.276.196 -10.770.868 -13.563.385 490.726 490.861 490.996 499.199 499.343 499.488 507.725 507.879
neto prihodki 4.137.127 9.887.942 0 0 0 490.726 490.861 490.996 499.199 499.343 499.488 507.725 507.879

disk. faktor 7% 0,935 0,873 0,816 0,763 0,713 0,666 0,623 0,582 0,544 0,508 0,475

FNSD -18.469.614 -18.469.614 -2.127.286 -9.407.694 -11.071.762 374.372 349.977 327.171 310.876 290.622 271.689 258.102 241.290
kumulativna vrednost NSD -2.127.286 -11.534.979 -22.606.741 -22.232.369 -21.882.392 -21.555.221 -21.244.345 -20.953.723 -20.682.034 -20.423.932 -20.182.642
FISD 0,00%  
 

nekomercialni del 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
skupaj koristi 634.980 643.671 644.255 644.899 669.963 670.633 671.303 835.252 836.087 836.924 837.760 838.598
poslovni prihodki 634.980 643.671 644.255 644.899 669.963 670.633 671.303 835.252 836.087 836.924 837.760 838.598
ostanek vrednosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

skupaj stroški 126.946 127.366 1.229.639 151.265 151.744 152.224 152.704 153.183 153.663 154.143 154.622 155.102
vrednost investicije 0 0 0 0 0 0 0
skupni poslovni stroški 126.946 127.366 1.229.639 151.265 151.744 152.224 152.704 153.183 153.663 154.143 154.622 155.102

prilivi - odlivi 508.035 516.305 -585.384 493.634 518.218 518.409 518.600 682.069 682.425 682.781 683.138 683.496
neto prihodki 508.035 516.305 -585.384 493.634 518.218 518.409 518.600 682.069 682.425 682.781 683.138 683.496

disk. faktor 7% 0,444 0,415 0,388 0,362 0,339 0,317 0,296 0,277 0,258 0,242 0,226 0,211

FNSD 225.573 214.248 -227.022 178.916 175.538 164.115 153.435 188.598 176.351 164.901 154.193 144.181
kumulativna vrednost NSD-19.957.069 -19.742.821 -19.969.843 -19.790.927 -19.615.389 -19.451.274 -19.297.839 -19.109.241 -18.932.889 -18.767.989 -18.613.796 -18.469.614
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14.2. Ekonomska analiza  
 
14.2.1. Projekcija ekonomskih prihodkov - družbenih koristi   
 
Poleg realnih prihodkov je v tem delu treba oceniti tudi ekonomske koristi družbe. To so težje 
oprijemljive in težje ocenljive koristi. Vendar je tudi te koristi potrebno oceniti v denarni obliki, da se 
lahko oceni družbeno–ekonomska korist naložbe. Če naložba nima pozitivnih ekonomskih rezultatov je 
naložba z družbenega vidika neupravičena in ni upravičena do sredstev EU. 
 
Upoštevali smo naslednje koristi, ki jih ima družba z investicijo: 

- plačilo DDV državi (pri investiciji in potem pri zaračunavanju storitev),  
- znižanje socialnih podpor (zaposlitev iz zavoda itd…),  
- dodana vrednost na novo zaposlenih na podeželju - pospešen razvoj podeželja (gospodarstvo, 

turizem itd.) – ohranjanje delovnih mest, nova delovna mesta, (trgovine, turizem, gostinstvo 
itd.), 

- Manj stroškov bolezni – čistejše okolje, ohranjanje poseljenosti podeželja (manj stroškov za 
nova stanovanja v mestih itd.), 

- prihodki operaterjev (dodana vrednost), ki ponujajo storitve prek tega sistema, 
- prihranki uporabnikov zaradi uporabe storitev preko širokopasovnega omrežja (npr. Klik, 

proklik, manj stroškov, izguba časa, poti itd.), 
- prihodki (dodana vrednost) podjetij, ki bodo koristila sistem za spletno trgovino itd…, 
- prihranki od drugih storitev (e-uprava, e-šola - izobraževanje, e-zdravljenje itd.). 

 
Projekcija družbenih prihodkov  
 
Tabela: Projekcija družbenih prihodkov v letih 2013-2032 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. novozaposleni-
podeželje 0 0 0 110.110 220.220 220.440

0 0 0 10.010 20.020 20.040
0 0 0 554.926 555.481 555.481

0 0 0 578.048 578.626 578.626
0 0 0 60.000 120.000 120.120
0 0 0 9.009 9.018 9.027
0 0 0 55.055 110.110 110.220

8. DDV - prihodek 4.945 538.543 678.169 111.012 122.947 123.084
4.945 538.543 678.169 1.488.169 1.736.421 1.737.038SKUPAJ

5. Storitve - Dodana vrednost - spletno 
6. e-prava, e-šola, e-zdravljenje
7. Znižanje socialnih podpor (zaposlitev iz 

2. Manj stroškov - bolezni, gradnja stanovanj 
3. Dodana vrednost operaterjev

4. Prihranki uporabnikov (Klik, ProKlik, manj 
stroškov - direktni izguba časa, itd…)

 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. 220.661 220.881 221.102 221.323 221.545 221.766 221.988 222.210 222.432
2. 20.060 20.080 20.100 20.120 20.140 20.161 20.181 20.201 20.221
3. 563.531 563.531 563.531 571.581 571.581 571.581 579.632 579.632 579.632

4. 587.011 587.011 587.011 595.397 595.397 595.397 603.783 603.783 603.783
5. 120.240 120.360 120.481 120.601 120.722 120.843 120.963 121.084 121.205
6. 9.036 9.045 9.054 9.063 9.072 9.081 9.090 9.099 9.109
7. 110.330 110.441 110.551 110.662 110.772 110.883 110.994 111.105 111.216
8. 124.809 124.922 125.035 126.766 126.881 126.996 128.734 128.851 128.980

1.755.678 1.756.272 1.756.866 1.775.514 1.776.111 1.776.708 1.795.366 1.795.966 1.796.578  
 
Skupne ekonomske prihodke dobimo, da se s korelacijskim faktorjem, 1,1, korigiranim finančnim 
prihodkom prištejejo v zgornji tabeli izračunani družbeni prihodki.  
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2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1. 222.655 222.877 223.100 223.323 223.547 223.770 223.994 224.218
2. 20.241 20.262 20.282 20.302 20.322 20.343 20.363 20.383
3. 603.783 603.783 603.783 764.792 764.792 764.792 764.792 764.792

4. 628.941 628.941 628.941 796.658 796.658 796.658 796.658 796.658
5. 121.327 121.448 121.569 121.691 121.813 121.934 122.056 122.178
6. 9.118 9.127 9.136 9.145 9.154 9.163 9.173 9.182
7. 111.327 111.439 111.550 111.662 111.773 111.885 111.997 112.109
8. 133.993 134.127 134.261 167.050 167.217 167.385 167.552 167.720

1.851.384 1.852.003 1.852.622 2.214.624 2.215.277 2.215.931 2.216.585 2.217.240  
 

 

14.2.2. Projekcija odhodkov  
 
Poslovni odhodki so finančni odhodki korigirani s korelacijskim faktorjem 0,9.  
 
Amortizacija 
 

Stroške amortizacije smo izračunali na osnovi ocenjene vrednosti investicije in je enaka amortizaciji 
izračunani v finančni analizi. 
 
Finančni odhodki 
 

Stroški financiranja so določeni na podlagi kredita zasebnega partnerja in so enaki finančnim 
odhodkom opredeljenim v finančni analizi. 
 
14.2.3. Projekcija izkaza uspeha in dobičkov ekonomski izračun  
 
V spodnjih tabelah smo projicirali izkaz uspeha v letih 2013-2032.  
 
Tabela: Projekcija poslovnega izida v EUR za leta 2010-2032 
 

poslovni izid 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
prilivi 4.945 538.543 678.169 2.098.732 2.412.629 2.414.002 2.442.127 2.443.342 2.444.557
odlivi 0 0 0 2.478.050 2.564.824 2.562.785 2.558.649 2.552.346 2.158.647
poslovni odhodki 0 0 0 57.899 111.486 111.983 112.361 112.739 113.117

amortizacija 0 0 0 1.694.629 1.694.629 1.694.629 1.694.629 1.694.629 1.309.605

finančni stroški 0 0 0 725.522 758.709 756.173 751.659 744.978 735.924

neto priliv 4.945 538.543 678.169 -379.318 -152.196 -148.783 -116.522 -109.005 285.910  
 
poslovni izid 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
prilivi 2.472.728 2.473.957 2.475.187 2.503.404 2.504.646 2.505.968 2.588.343
odlivi 2.147.375 2.133.268 2.116.067 2.095.493 3.132.146 2.137.788 2.110.383
poslovni odhodki 113.495 113.873 114.251 114.629 1.106.675 136.139 136.570

amortizacija 1.309.605 1.309.605 1.309.605 1.309.605 1.309.605 1.309.605 1.309.605

finančni stroški 724.275 709.790 692.211 671.259 715.866 692.044 664.208

neto priliv 325.353 340.689 359.119 407.910 -627.500 368.180 477.960  
 
poslovni izid 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
prilivi 2.589.698 2.591.055 3.133.401 3.134.973 3.136.547 3.138.122 3.139.698
odlivi 2.078.612 2.042.093 2.000.418 1.953.145 1.899.799 1.839.871 1.772.810

poslovni odhodki 137.002 137.433 137.865 138.297 138.728 139.160 139.592

amortizacija 1.309.605 1.309.605 1.309.605 1.309.605 1.309.605 1.309.605 1.309.605

finančni stroški 632.005 595.055 552.948 505.243 451.466 391.106 323.613

neto priliv 511.087 548.962 1.132.983 1.181.828 1.236.747 1.298.251 1.366.888  
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Negativen poslovni izid v letih 2013-2017 je posledica visokih obrestnih mer zasebnega partnerja, v 
vseh ostalih letih je izid pozitiven. To je pričakovano, saj so družbene koristi – prihodki od ŠPO na belih 
lisah – podeželje – ekonomsko  - družbeno zanimive.  
 
 
14.2.4. Ocena izkaza ekonomskega toka  
 
Investicija je družbenoekonomsko upravičena, ekonomska neto sedanja vrednost (ENSV) je, pri 7% 
zakonsko določeni diskontni stopnji, pozitivna in znaša 850.096€, ekonomska interna stopnja 
donosnosti (EISD) je enaka 7,49%. 
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Tabela: Projekcija neto ekonomskega toka 2009-2019 (v EUR)  
 

nekomercialni del
skupaj 

diskontirano skupaj 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
skupaj koristi 22.948.698 53.864.772 4.945 538.543 678.169 2.098.732 2.412.629 2.414.002 2.442.127 2.443.342 2.444.557 2.472.728 2.473.957
poslovni prihodki 22.948.698 53.864.772 4.945 538.543 678.169 2.098.732 2.412.629 2.414.002 2.442.127 2.443.342 2.444.557 2.472.728 2.473.957
ostanek vrednosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

skupaj stroški 22.098.602 27.768.602 2.444.480 9.693.782 12.207.046 57.899 111.486 111.983 112.361 112.739 113.117 113.495 113.873
vrednost investicije 20.716.071 24.345.308 2.444.480 9.693.782 12.207.046 0 0 0 0 0 0 0 0
poslovni stroški 1.382.530 3.423.294 0 0 0 57.899 111.486 111.983 112.361 112.739 113.117 113.495 113.873

prilivi - odlivi 850.096 26.096.170 -2.439.536 -9.155.238 -11.528.877 2.040.833 2.301.142 2.302.019 2.329.766 2.330.602 2.331.440 2.359.233 2.360.084
neto prihodki 21.566.167 50.441.478 4.945 538.543 678.169 2.040.833 2.301.142 2.302.019 2.329.766 2.330.602 2.331.440 2.359.233 2.360.084

diskontni faktor 7% 0,935 0,873 0,816 0,763 0,713 0,666 0,623 0,582 0,544 0,508 0,475
ENSD 850.096 850.096 -2.279.940 -7.996.540 -9.410.998 1.556.942 1.640.683 1.533.932 1.450.861 1.356.432 1.268.149 1.199.315 1.121.259
kumulativna vrednost NSD -2.279.940 -10.276.480 -19.687.477 -18.130.535 -16.489.853 -14.955.921 -13.505.059 -12.148.628 -10.880.479 -9.681.164 -8.559.905
EISD 7,49%  

nekomercialni del skupaj 
diskontirano 

skupaj 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

skupaj koristi 22.948.698 53.864.772 4.945 538.543 678.169 2.098.732 2.412.629 2.414.002 2.442.127 2.443.342 2.444.557 2.472.728 2.473.957 
poslovni prihodki 22.948.698 53.864.772 4.945 538.543 678.169 2.098.732 2.412.629 2.414.002 2.442.127 2.443.342 2.444.557 2.472.728 2.473.957 

ostanek vrednosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

              

skupaj stroški 22.098.602 27.768.602 2.444.480 9.693.782 12.207.046 57.899 111.486 111.983 112.361 112.739 113.117 113.495 113.873 
vrednost investicije 20.716.071 24.345.308 2.444.480 9.693.782 12.207.046 0 0 0 0 0 0 0 0 

poslovni stroški 1.382.530 3.423.294 0 0 0 57.899 111.486 111.983 112.361 112.739 113.117 113.495 113.873 

              

prilivi - odlivi 850.096 26.096.170 -2.439.536 -9.155.238 -
11.528.877 

2.040.833 2.301.142 2.302.019 2.329.766 2.330.602 2.331.440 2.359.233 2.360.084 

neto prihodki 21.566.167 50.441.478 4.945 538.543 678.169 2.040.833 2.301.142 2.302.019 2.329.766 2.330.602 2.331.440 2.359.233 2.360.084 

              

diskontni faktor 7%   0,935 0,873 0,816 0,763 0,713 0,666 0,623 0,582 0,544 0,508 0,475 

ENSD 850.096 850.096 -2.279.940 -7.996.540 -9.410.998 1.556.942 1.640.683 1.533.932 1.450.861 1.356.432 1.268.149 1.199.315 1.121.259 

kumulativna vrednost NSD -2.279.940 -10.276.480 -
19.687.477 

-18.130.535 -
16.489.853 

-14.955.921 -13.505.059 -
12.148.628 

-10.880.479 -9.681.164 -8.559.905 

EISD 7,49%             
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nekomercialni del 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
skupaj koristi 2.475.187 2.503.404 2.504.646 2.505.968 2.588.343 2.589.698 2.591.055 3.133.401 3.134.973 3.136.547 3.138.122 3.139.698
poslovni prihodki 2.475.187 2.503.404 2.504.646 2.505.968 2.588.343 2.589.698 2.591.055 3.133.401 3.134.973 3.136.547 3.138.122 3.139.698
ostanek vrednosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

skupaj stroški 114.251 114.629 1.106.675 136.139 136.570 137.002 137.433 137.865 138.297 138.728 139.160 139.592
vrednost investicije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
poslovni stroški 114.251 114.629 1.106.675 136.139 136.570 137.002 137.433 137.865 138.297 138.728 139.160 139.592

prilivi - odlivi 2.360.935 2.388.774 1.397.971 2.369.829 2.451.773 2.452.697 2.453.622 2.995.536 2.996.677 2.997.818 2.998.962 3.000.106
neto prihodki 2.360.935 2.388.774 1.397.971 2.369.829 2.451.773 2.452.697 2.453.622 2.995.536 2.996.677 2.997.818 2.998.962 3.000.106

diskontni faktor 7% 0,444 0,415 0,388 0,362 0,339 0,317 0,296 0,277 0,258 0,242 0,226 0,211
ENSD 1.048.284 991.256 542.157 858.935 830.500 776.461 725.938 828.291 774.398 724.012 676.905 632.863
kum. vrednost NSD -7.511.622 -6.520.365 -5.978.208 -5.119.273 -4.288.773 -3.512.312 -2.786.373 -1.958.083 -1.183.684 -459.672 217.233 850.096
EISD  
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15.15.15.15. Analiza tveganj in občutljivosti 
 

Zaradi nezmožnosti natančnega napovedovanja poslovnih rezultatov daleč v prihodnost, je 
pomembno ugotoviti, koliko se spremenijo ekonomske koristi investicije če se spremenijo projekcije. 
 

15.1. Analiza občutljivosti 
 
Analiza občutljivosti je izdelana z vidika vpliva sprememb višine investicijskih stroškov in koristi na 
višino neto sedanje vrednosti in na višino interne stopnje donosnosti. 
 

15.1.1. Sprememba stroškov 
 
V času investiranja je pomembno nadzorovati cene gradbenih del. Obstoja možnost naraščanja cen 
gradbenih del, kar bi lahko povzročilo podaljšanje obdobja gradnje zaradi zapletov pri financiranju 
investicije. Trendi gibanja cen vgradnih elementov so stabilni ali celo negativni.  
 
Vpliv znižanja ocenjene vrednosti investicije bi bil pozitiven, saj bi to delno razbremenilo občinski 
proračun.   
 

15.1.2. Sprememba koristi  
 

Pri obravnavanem investicijskem projektu smo v analizi občutljivosti upoštevali doseganje planirane 
prodaje in pri ekonomskem toku spremembo družbeno ekonomskih koristi. V primeru podaljšanja 
dobe izgradnje bi se širše družbene koristi poznale kasneje kot v primeru hitrejšega aktiviranja 
projekta. 
 
15.1.3. Rezultati  
 
Morebitna povišanja ali zmanjšanja stroškov investicije in odhodkov so ocenjena s koeficienti 
sprememb 1,05 in 0,95. Prihodki, izračunani na osnovi planirane rasti prometa pa se spreminjajo s 
faktorji 1,05 in  0,95. Rezultati izračuna so prikazani v spodnjih tabelah. 
 

Tabela:  Analiza občutljivosti za investicijo  
faktor stroški faktor koristi FNSV (v €) FISD doba vračanja v letih

1 1 -18.469.614 0,00% se ne vrne v ekonomski dobi
1 1,05 -18.185.994 0,00% se ne vrne v ekonomski dobi
1 0,95 -18.753.321 0,00% se ne vrne v ekonomski dobi

0,95 1 -17.262.511 0,00% se ne vrne v ekonomski dobi
0,95 1,05 -16.978.847 0,00% se ne vrne v ekonomski dobi
1,05 0,95 -19.960.468 0,00% se ne vrne v ekonomski dobi  
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15.2. Analiza tveganj 
 

Analiza tveganj je ocenjevanje verjetnosti, da s projektom ne bo pričakovanih učinkov. 
 
V primeru predmetne investicije smo primerjali šest faktorjev tveganja, ki jih opredelimo glede na 
stopnjo tveganja: od 1 (nizko tveganje), 2 (srednje tveganje) in 3 (visoko tveganje).  
 

FT1: Prvi faktor je povezan s stroški investicije – vrednost je povzeta po projektantskih predračunih 
iz gradbeno tehnične dokumentacije, ki je bila pripravljena kot osnova za oceno vrednosti investicije, 
zato obstaja veliko tveganje za spremembo predvidene investicijske vrednosti; 
 
FT2: Koristnost uporabnika – verjetnost, da bo doba koristnosti storitev krajša od predvidene je 
majhna; 
 
FT3: Prilivi - verjetnost, da se bodo prilivi povečali ali ostali enaki predvidenim je srednja. 
 
FT4: Izvedba –predvidena je izgradnja v enem letu, verjetnost, da se bo izvedba investicije 
zamaknila je majhna; 
 
FT5: Zagotovitev finančnih sredstev – finančna sredstva za investicijo bodo zagotovljena, če bodo 
pridobljena na razpisu, zato obstaja velika nevarnost, da sredstev ne bo mogoče pridobiti; 
 
Določen je ponder (1-manj pomembno in 2-bolj pomembno), ki predstavlja pomembnost 
posameznega faktorja za tveganje.  
 
Spodnja tabela prikazuje stopnjo tveganja, ki predstavlja zmnožek koeficienta pomembnosti in ocene 
tveganja.  
 

Koeficient 
pomembnosti 
faktorja (ponder)

Ocena tveganja 
(min-max: 1-3) Rezultat max 

FT: 1 stroški investicije 2 2 4 6

FT: 2 koristi uporabnikov 1 1 1 3

FT: 3 prilivi 1 2 2 3

FT: 4 izvedba 2 1 2 6

FT: 5 zagotovitev finančnih srdstev 2 3 6 6

15 24

62,50%

Faktor 

skupaj

delež od max možnih točk  
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16.16.16.16. Zaključek 
 

Predmetna investicija obravnava novogradnjo odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih 
komunikacij v lokalnih skupnostih Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, Žužemberk, Trebnje, Šentrupert in 
Sevnica na območju belih lis ter delno belih lis, kjer je izkazan neobstoj komercialnega interesa za 
gradnjo omrežja, po principu javno-zasebnega partnerstva.. 
 

V preteklosti končnim uporabnikom ni bil omogočen dostop do širokopasovnega omrežja ali pa je bil, 
zaradi zasedenosti central, omogočen samo nekaterim, pa še tem z relativno majhno hitrostjo.  
 
Cilji izgradnje novega odprtega širokopasovnega omrežja: 
⇒ razvoj informacijske družbe 
⇒ rast socialne vključenosti prebivalcev občine, 
⇒ zmanjševanje digitalne ločnice 
⇒ povečanje kakovosti bivanja vseh prebivalcev, 
⇒ povečanje stopnje konkurenčnosti, 
⇒ racionalizacija posegov v prostor. 
 

Vrednost investicije je ocenjena v višini  31.536.634€ z DDV po fiksnih cenah, kar pomeni, da so 
tekoče cene enake stalnim. Del investicije v višini 19.558.372€ je v lasti lokalne skupnosti, del 
investicije pa je v lasti soinvestitorja, zasebnega partnerja GVO, d.o.o. v višini 11.978.262€. 
 

Izvedbena dela bodo, predvidoma, potekala 18 mesecev, in sicer v januarju leta 2011 in bodo 
predvidoma končana junija leta 2012. Prvo polno leto uporabe investicije bo leto 2013. 
 

Glede na način sofinanciranja je obravnavano investicijo mogoče šteti med tip omrežja C, ki je 
zgrajen z mešanim vložkom zasebnega partnerja (soinvestitorja) – GVO,d.o.o.,  vložka lokalne 
skupnosti skupine občin Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, Žužemberk, Trebnje, Šentrupert in Sevnica 
v višini ocenjene služnosti in sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko. 
 

Investicija se iz neposrednih prilivov ne pokriva, neto sedanja vrednost je negativna, interna stopnja 
donosnosti pa je enaka 0%. 
 

Izgradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij bo spodbudila razvoj različnih 
storitev, povečala učinkovitost javnih institucij in gospodarstva, omogočila hitrejši dostop do znanja in 
razvoj podjetništva z visoko dodano vrednostjo tudi na podeželju. Ob upoštevanju navedenih 
dejstev, ki se odrazijo v splošnih družbeno ekonomskih koristih, je investicija upravičena.  
 

Ekonomska stopnja donosnosti znaša 7,49%, ekonomska neto sedanja vrednost pa 850.096€. 
Projekt torej ustreza kriterijem EU za pridobitev nepovratnih virov financiranja. 
 

Komunikacije so v sodobnem globalnem svetu brezpogojno potrebne za skladen razvoj težje 
dostopnih, razpršenih, oddaljenih naselij. V tem smislu ni mogoče pričakovati finančne učinkovitosti 
investicije, širši družbenoekonomski učinki (posredne koristi, kot rezultat multiplikacijskih učinkov) pa 
so veliki in nedvomno upravičujejo načrtovana vlaganja. 
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17.17.17.17. PRILOGE 
 

Priloga 1:  Projektantski predračun 
Priloga 2:  Cenitveno mnenje 
Priloga 3:  NRP 

Priloga 4:  Slikovno gradivo 
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PRILOGA 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POPIS DEL IN PROJEKTANTSKI PREDRAČUN 
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PRILOGA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENITVENO MNENJE 
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PRILOGA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NRP 
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PRILOGA 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLIKOVNO GRADIVO 

 
 

 


